



**LAPORAN RENCANA
KERJA (RENJA)
TRIWULAN I
T.A 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pendidikan Triwulan I (satu) Tahun 2025 ini dapat disusun. Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) OPD Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara ini untuk mengevaluasi kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara pada Triwulan I (satu) Tahun 2025 sesuai perencanaan yang telah ditetapkan serta memetakan permasalahan dan kendala yang dihadapi pada pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

Laporan Evaluasi Pelaksanaan RENJA selain untuk memenuhi salah satu tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Sumatera Utara, pada prinsipnya juga dalam rangka penyampaian potret kegiatan capaian, hambatan dan permasalahan, sampai dengan bagaimana cara mencari solusi penyelesaiannya, dengan kata lain substansi yang tersaji dalam Laporan Evaluasi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara ini memuat informasi berkaitan dengan informasi baik keberhasilan maupun kekurangan capaian kinerja selama kurun waktu Triwulan I (satu) Tahun 2025.

Laporan Evaluasi Pelaksanaan RENJA Triwulan I (satu) Tahun 2025 Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara tentunya belum sempurna dalam merefleksikan prinsip transparansi dan akuntabilitas aparatur terkait dengan capaian kinerja yang telah dicapai secara ideal. Kami menerima kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi penyempurnaan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Namun demikian, kami berharap bahwa Laporan Kinerja Triwulan I (satu) Tahun 2025 Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara ini tetap dapat memberi Laporan kepada Pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

MEDAN, 14 Mei 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

ALEXANDER SINULINGGA, S.STP, M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 198202232000121001

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

- I.1. Latar Belakang
- I.2. Dasar Hukum
- I.3. Tujuan, Sasaran, Program, Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran dan Kegiatan yang tercantum dalam Renja Perangkat Daerah

BAB II : PENETAPAN TARGET CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DAN KEUANGAN SECARA TRIWULANAN YANG DISERTAI DENGAN FORMULASI PENGHITUNGAN SERTA DATA DUKUNG YANG MEMADAI.

- II.1. Target Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara Secara Triwulanan;
- II.2. Target Capaian Program (Outcome) dan Kegiatan (output) secara Triwulanan;
- II.3. Formula dan Metode Penghitungan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;

BAB III : CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DAN REALISASI KEUANGAN S.D. KONDISI TRIWULAN I TAHUN 2024

- III.1. Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Kondisi Triwulan I (satu) Tahun 2025 disertai dengan data dukung yang memadai;
- III.2. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)/IKK Perangkat Daerah sampai dengan Kondisi Triwulan I (satu) Tahun 2025 disertai dengan data dukung yang memadai;
- III.3. Realisasi Keuangan s.d Kondisi Triwulan I (satu) Tahun 2025;
- III.4. Capaian Program, Kegiatan dan Realisasi Keuangan mendukung kegiatan Strategis Daerah (KSD); sampai dengan Triwulan I Tahun 2025;
- III.5. Capaian Program, Kegiatan dan Realisasi Keuangan mendukung standar Pelayanan Minimal (SPM) sampai dengan Triwulan I (satu) Tahun 2025;

BAB IV : KENDALA YANG DIHADAPI DAN SARAN TINDAK LANJUT

- IV.1. Faktor Pendukung;
- IV.2. Faktor Penghambat;
- IV.3. Saran Tindaklanjut Tahun Anggaran Berikutnya.

BAB V : PENUTUP

- V.1. Kesimpulan.

LAMPIRAN :

Laporan Hasil Evaluasi Terhadap Renja Perangkat Daerah
(Formulir E.55 Permendagri No. 86 Tahun 2017)

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan (Pasal 2 ayat 2) dengan jenjang perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah Provinsi dan (Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan RKP Daerah, sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Renja OPD yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKP Daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 agar setiap OPD membuat evaluasi terhadap Rencana Kerja yang telah ditetapkan oleh OPD, maka Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyusun "**Laporan Evaluasi RENJA Triwulan I (satu) Tahun 2025**".

Kajian tersebut ditujukan untuk mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan Rencana Kerja serta mencari alternatif solusi.

1.2. DASAR HUKUM

Landasan hukum yang mewajibkan OPD untuk melaksanakan evaluasi terhadap hasil Pelaksanaan RENJA Tahun 2024 adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pasal 234 ayat 1 ada beberapa poin yang disebutkan, sebagai berikut :

1. Evaluasi terhadap hasil Renja OPD Provinsi, mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan dana indikatif.
2. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA-OPD Provinsi.

3. Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat 2, digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.
4. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3, dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana indikatif kegiatan Renja OPD Provinsi dicapai, untuk mewujudkan visi, misi Renstra OPD Provinsi serta prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah provinsi.
5. Evaluasi pelaksanaan Renja OPD Provinsi dilakukan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.

1.3. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN DAN KEGIATAN YANG TERCANTUM DALAM RENJA PERANGKAT DAERAH.

Pembangunan sektor pendidikan ditujukan untuk meningkatkan kualitas tingkat pendidikan masyarakat agar bermartabat melalui pencapaian sasaran utama/sasaran strategis pembangunan sektor pendidikan Tahun 2025.

Renja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 memberikan gambaran tentang program/kegiatan dan sub kegiatan yang menjabarkan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara sesuai tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, Renja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 ini juga mengakomodasikan hasil musrenbang RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 yang disusun dengan tahapan mulai dari persiapan penyusunan Renja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025, Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025, Pelaksanaan Forum SKPD Bidang Pendidikan Tahun 2025 dan Penetapan Renja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

Sasaran

Sasaran dalam mencapai tujuan Perluasan Akses dan peningkatan mutu pendidikan menengah dan khusus, yaitu :

1. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan sekolah menengah dan khusus
2. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pendidik jenjang Pendidikan Menengah dan Khusus

Sasaran utama program pembangunan sektor Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Tahun 2025 diharapkan dapat meningkatkan indikator makro pendidikan. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Rumusan dan tujuan sasaran dapat dirumuskan kembali berdasarkan pada tujuan dan sasaran serta indicator kinerja sasaran Renstra Perangkat Daerah pada tahun rencana, dan memperhatikan rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Tabel III,1
Tujuan, Sasaran Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2024 – 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR UTAMA	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN 2022	2024	2025	2026
1.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,82	9,91	10,01	10,11
			Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,38	13,56	13,68	13,81
			APK SM Sederajat	Persen	105,07	97,44	98,14	99,14
			APM SM Sederajat	Persen	71,72	71,49	73,19	82,61
			Persentase Guru SMA/LB bersertifikasi	Persen	54,3	56,1	57,4	58,7
			Persentase Guru SMK bersertifikasi	Persen	49,77	42,7	43,4	44,1

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara berisi program, kegiatan dan sub kegiatan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

			4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 5. Penyediaan Bahan/Material 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1. Pengadaan Mebel Sekolah 2. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 3. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas 4. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 2. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas 3. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas 4. Penyediaan Infrastruktur TIK
		Pengelolaan Pendidikan Khusus	1. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 2. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus 3. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	

			Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
--	--	--	--

Adapun Indikator Kinerja di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Rata-rata Lama Sekolah ditargetkan 10,01%
2. Harapan Lama Sekolah ditargetkan 13,68%
3. APK SMA/MA/SMK ditargetkan 98,14%
4. APM SMA/MA/SMK ditargetkan 73,19%
5. Persentase Guru SMA/LB bersertifikasi ditargetkan 57,40%
6. Persentase Guru SMK bersertifikasi ditargetkan 43,40%

Tujuan, Sasaran, dan Indikator Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2024 ditampilkan pada table berikut ini:

**Tujuan, Sasaran Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2024 – 2026**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN 2023	2024	2025	2026
1.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,96	9,91	10,01	10,11
			Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,46	13,56	13,68	13,81
			APK SM Sederajat	Persen	100	97,44	98,14	99,14
			APM SM Sederajat	Persen	83,61	71,49	73,19	82,61
			Persentase SMA/LB bersertifikasi	Persen	54,30	56,1	57,40	58,7
			Persentase Guru SMK bersertifikasi	Persen	49,77	42,7	43,40	44,1

BAB 2

PENETAPAN TARGET CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DAN KEUANGAN SECARA TRIWULANAN YANG DISERTAI DENGAN FORMULASI PENGHITUNGAN SERTA DATA DUKUNG YANG MEMADAI

2.1.1 Target Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provsu Secara Triwulanan

Target capaian indicator ditujukan pada Rata-Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, APK SM Sederajat, dan APM SM Sederajat yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Target Rata-Rata Lama Sekolah

Target Rata-Rata Lama Sekolah tahun 2024 sebesar 9,91 %,
Target Rata-Rata Lama Sekolah tahun 2025 sebesar 10.01 %.

2. Target Harapan Lama Sekolah

Target Harapan Lama Sekolah tahun 2024 sebesar 13,56 %,
Target Harapan Lama Sekolah Tahun 2025 sebesar 13,68 %.

3. Target APK SM

Target APK SM Sederajat Tahun 2024 sebesar 97,44 %,
Target APK SM Sederajat Tahun 2025 sebesar 98,14 %

4. Target APM SM,

Target APM SM Sederajat tahun 2024 sebesar 71,49 %,
Target APM SM Sederajat tahun 2025 sebesar 73,19 % .

5. Target Guru SMA /LB Bersertifikasi

Target Guru SMA /LB Bersertifikasi tahun 2024 sebesar 56,10% ,
Target Guru SMA /LB Bersertifikasi tahun 2025 sebesar 57,40%

6. Target Guru SMK Bersertifikasi

Target Guru SMK Bersertifikasi tahun 2024 sebesar 42,70% ,
Target Guru SMK Bersertifikasi tahun 2025 sebesar 43,40%.

2.2.1. Target Capaian Program (Outcome) dan Kegiatan (output) secara Triwulanan

Rencana Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara 2025 Triwulan terdiri dari 3 (tiga) Program, 7 (tujuh) kegiatan dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan. Kinerja Program dan Realisasi Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan Triwulan I, dapat diuraikan sebagai berikut :

Target Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indicator kinerja program : Pelaporan Keuangan Tepat Waktu 100% , Presentase Kehadiran Pegawai 100 % , Predikat SAKIP BB untuk triwulan I ini capaian realisasi kinerja sebesar 22,65 % dengan realisasi keuangan 21,50 % , Target Program Pengelolaan Pendidikan dengan indicator kinerja program : Persentase Perwakilan Kab/Kota mengikuti seleksi ke tingkat Nasional 100 % dengan capaian realisasi kinerja sebesar 23,44 % dengan realisasi keuangan 22,15 % , dan Target Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan indicator kinerja program Terlaksananya Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1 Tahun dengan capaian realisasi kinerja sebesar 15,42 % dengan realisasi keuangan 15,08 %.

2.3. Formula dan Metode Penghitungan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Metode Penghitungan Program

Pencapaian kinerja program/kegiatan diperoleh dengan cara membagi realisasi dengan target indicator dikali 100%.

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

RENJA OPD Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara merupakan rencana kerja dalam rangka penentuan kebijakan pembangunan daerah dibidang pendidikan guna mencapai tujuan dan target pembangunan bidang pendidikan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJP/D dan RPJM/D Provinsi Sumatera Utara. Hal ini sesuai dengan Visi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara "Sumatera Utara Yang Maju, Aman dan Bermartabat" dan Misi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara "Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Pendidikan karena Masyarakatnya Yang Terpelajar, Berkarakter, Cerdas, Kolaboratif, Berdaya Saing dan Mandiri."

Bab ini menyajikan persandingan antara program/kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 dan Rencana Strategis 2024 - 2026. Hal ini bertujuan untuk memperoleh informasi konsistensi pelaksanaan Rencana Strategis ke perencanaan tahunan, yakni Rencana Kerja.

Berdasarkan hasil pengolahan data dan informasi pada format evaluasi hasil Rencana Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara 2025 Triwulan I, diketahui bahwa sebanyak 3 (tiga) Program di Rencana Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 sesuai dengan kegiatan di Rencana Strategis. Hal ini telah disesuaikan dengan kebijakan penyusunan anggaran Tahun 2025 berdasarkan penginputan di Sistem Informasi Pemerintah Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

BAB III

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DAN REALISASI KEUANGAN s.d KONDISI TRIWULAN I TAHUN 2025

III.1 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Kondisi Triwulan I Tahun 2025 disertai Dengan Data Dukung yang memadai

Berdasarkan pelaksanaan evaluasi hasil Rencana Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Triwulan I (Satu) Tahun 2025, diperoleh hasil sebagaimana digambarkan tingkat capaian kegiatan di seluruh program persentase realisasi fisik rata-rata sebesar 22,05 % dan rata-rata tingkat capaian/penyerapan anggaran kegiatan di seluruh program persentase realisasi keuangan rata-rata sebesar 21,38%. maka penjelasan tentang realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi dan melebihi target capaian indikator kinerja hasil / keluaran yang telah direncanakan akan diuraikan dalam program ini. Pada Triwulan I (satu) Tahun 2025 realisasi keuangan program/kegiatan :

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini bertujuan untuk memperlancar administrasi yang tertib dan cepat sehingga dapat memberikan pelayanan administrasi yang optimal pada semua unsur dan pihak-pihak lain yang terkait. Terdapat 7 (tujuh) kegiatan dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan dengan alokasi anggaran Rp. 2.080.071.603.369 dan realisasi anggaran Rp. 447.217.404.906 yaitu:

1. *Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara*

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Pagu = Rp. 1.157.260.300.-

Realisasi Anggaran Triwulan I = Rp. 272.982.300 atau 23,59%

Capaian Kinerja Triwulan I = 26,25%

2. *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Pagu = Rp. 2.056.423.076.000.-

Realisasi Anggaran Triwulan I = Rp. 442.480.638.335,-- atau 21,52%

Capaian Kinerja Triwulan I = 22,50%

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pagu = Rp. 137.130.000.-
Realisasi Anggaran Triwulan I = Rp. 0 atau 0, 00%
Capaian Kinerja Triwulan I = 0, 00%

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Pagu = Rp. 73.594.350.-
Realisasi Anggaran Triwulan I = Rp. 0 atau 0, 00%
Capaian Kinerja Triwulan I = 0, 00%
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Pendidikan Provsu
Pagu = Rp. 584.001.240.-
Realisasi Anggaran Triwulan I = Rp. 255.932.340 atau 43,82%
Capaian Kinerja Triwulan I = 44,17%
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Pagu = Rp 596.742.500.-
Realisasi Anggaran Triwulan I = Rp. 145.837.500 atau 24,44%
Capaian Kinerja Triwulan I = 25,00%
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Pagu = Rp. 45.724.280.-
Realisasi Anggaran Triwulan I = Rp. 0 atau 0, 00%
Capaian Kinerja Triwulan I = 0, 00%
- Penyediaan Bahan/Material
Pagu = Rp. 1.029.584.820.-
Realisasi Anggaran Triwulan I = 0 atau 0, 00%
Capaian Kinerja Triwulan I = 0, 00%
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD
Pagu = Rp. 856.995.000.-
Realisasi Anggaran Triwulan I = Rp. 187.375.215,- atau 21,86%
Capaian Kinerja Triwulan I = 22,50%

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pagu = Rp. 2.651.457.004.-

Realisasi Anggaran Triwulan I = Rp. 150.000.000,- atau 5,66%

Capaian Kinerja Triwulan I = 6,67%

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat = Rp. 33.000.000.-
Realisasi Anggaran Triwulan I = Rp. 0
Capaian Kinerja Triwulan I = 1,67%
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik = Rp. 1.615.414.000.-
Realisasi Anggaran Triwulan I = Rp. 380.644.250,- , atau 23,66%
Capaian Kinerja Triwulan I = 24,17%
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor = Rp. 12.759.596.460.-
Realisasi Anggaran Triwulan I = Rp. 2.244.840.896 atau 17,59%
Capaian Kinerja Triwulan I = 18,33%

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan = Rp. 531.815.840.-
Realisasi Anggaran Triwulan I = Rp. 123.882.725 atau 23,29%
Capaian Kinerja Triwulan I = 24,17%
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya = Rp. 320.214.450.-
Realisasi Anggaran Triwulan I = Rp. 153.514.450 atau 47,94%
Capaian Kinerja Triwulan I = 48,33%
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya = Rp. 1.083.362.125
Realisasi Anggaran Triwulan I = Rp. 780.962.125 atau 72,09%
Capaian Kinerja Triwulan I = 73,33%
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya = Rp. 172.635.000.-
Realisasi Anggaran Triwulan I = Rp. 40.795.000 atau 23,63%
Capaian Kinerja Triwulan I = 24,17%

b) Program Pengelolaan Pendidikan

Program Pengelolaan Pendidikan terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 1.195.539.029.858.- Kegiatan ini

memiliki realisasi masih Rp. 264.795.284.550 . Program ini bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. terdiri dari:

1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas

- Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Sekolah Menengah Atas
= Rp. 488.123.425.-

Realisasi Anggaran Triwulan I = Rp. 0.- atau 0.00%

Capaian Kinerja Triwulan I = 0.00%

- Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas
= Rp. 3.489.901.915.-

Realisasi Anggaran Triwulan I = Rp. 96.764.250 .- atau 2.77%

Capaian Kinerja Triwulan I = 3,33%

PENGELOLAAN DANA DAK (DANA ALOKASI KHUSUS) - SMA

A. Kegiatan Fisik

No	Kegiatan	Rincian Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Output Kegiatan		Anggaran (Rp)
				Volume	Satuan	
1	Revitalisasi SMA	Pengadaan peralatan pendidikan IPA	SMAN 1 SECANGGANG	1	Ruang	104.000.000
			SMAN 1 SEMPANG EMPAT	1	Ruang	104.000.000
			SMAN 1 KUALUH HULU	1	Ruang	104.000.000
			SMAS PGRI 20 SIBORONGBORONG	1	Ruang	104.000.000
			SMAN 1 LABUHAN DELI	1	Ruang	104.000.000
			SMAN 2 TARUTUNG	1	Ruang	104.000.000
			SMAN 1 SITAHUIS	1	Ruang	104.000.000
			SMAN 1 SITUJULU	1	Ruang	104.000.000
			SMA NEGERI 3 GUNUNGSITOLI	1	Ruang	104.000.000
			SMAN 1 TINADA	1	Ruang	104.000.000
			SMA NEGERI 1 SEI BALAI	1	Ruang	104.000.000
			SMAN 2 PANAI HILIR	1	Ruang	104.000.000
			SMA SWASTA NUPELA	1	Ruang	104.000.000
			SMA NEGERI 3 MANDREHE	1	Ruang	104.000.000

			SMA NEGERI 2 HILIMEGAI	1	Ruang	104.000.000
			SMA NEGERI 3 LAHUSA	1	Ruang	104.000.000
		Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)	SMA NEGERI 1 SEI SUKA	1	Paket	104.000.000
			SMAN 1 KUALUH HILIR	1	Paket	104.000.000
			SMAN 1 TEBING TINGGI	1	Paket	104.000.000
			SMA NEGERI 1 SEI BALAI	1	Paket	104.000.000
			SMAN 2 PANAI HILIR	1	Paket	104.000.000
			SMA Swasta IT Al AHMAD BATUBARA	1	Paket	104.000.000
		Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan	SMA NEGERI 1 MAU	1	Paket	27.560.000
			SMA NEGERI 3 MANDREHE	1	Paket	27.560.000

B. Kegiatan Penunjang

No	Kegiatan	Rincian Kegiatan	Output Kegiatan		Anggaran (Rp)
			Volume	Satuan	
1	Kegiatan Penunjang	Perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan (Penugasan)	3	Frekuensi	106.540.000

- Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas = Rp. 594.683.536.000.-
Realisasi Anggaran Triwulan I = Rp. 98.553.165.800 atau 16,57%
Capaian Kinerja Triwulan I = 17,50 %
- Penyediaan Infrastruktur TIK = Rp. 17.794.000.000.-
Realisasi Anggaran Triwulan I = Rp. 17.794.000.000,-atau 100%
Capaian Kinerja Triwulan I = 100 %

2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan

- Pengadaan Mebel Sekolah = Rp 3.947.310.000
Realisasi Anggaran Triwulan I = Rp. 3.947.310.000 ,-atau 100%
Capaian Kinerja Triwulan I = 100%

- Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Sekolah Menengah Kejuruan = Rp. 698.229.389.-
Realisasi Anggaran Triwulan I = Rp. 0 , -atau 0.00%
Capaian Kinerja Triwulan I = 0.00%
- Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan = Rp. 41.020.999.343.-
Realisasi Anggaran Triwulan I = Rp. 2.743.176.500.- atau 6,69%
Capaian Kinerja Triwulan I = 7,50%

PENGELOLAAN DANA DAK (DANA ALOKASI KHUSUS) - SMK

No	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN		Anggaran (Rp)
				Volume	Satuan	
1.	Revitalisasi SMK	Pengadaan Peralatan Praktik Kejuruan - Konsentrasi Keahlian Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	SMKN 5 MEDAN	1	Paket	1.500.000.000
		Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK)	SMKN 2 KOTANOPAN	1	Paket	104.000.000
			SMK NEGERI 1 LOLOWAU	1	Paket	104.000.000
			SMK NEGERI 1 SOGAEADU	1	Paket	104.000.000
			SMK NEGERI 1 FANAYAMA	1	Paket	104.000.000
			SMK NEGERI 1 MANIAMOLO	1	Paket	104.000.000
			SMKN SPP ASAHAN	1	Paket	104.000.000
			SMK NEGERI 1 MEREK	1	Paket	104.000.000
			SMKN 1 PERBAUNGAN	1	Paket	104.000.000
			SMK NEGERI 1 PEGAGAN HILIR	1	Paket	104.000.000
		Pengadaan Peralatan Praktik Kejuruan - Konsentrasi Keahlian Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	SMKN 1 SITINJO	1	Paket	1.500.000.000
			SMKN 1 SETIA SANOI	1	Paket	1.500.000.000
			SMK NEGERI 1 TANJUNG MORAWA	1	Paket	1.500.000.000
		Pengadaan Peralatan Praktik Kejuruan - Konsentrasi Keahlian Teknik Sepeda Motor	SMK NEGERI 1 TANJUNG MORAWA	1	Paket	1.500.000.000
		Pengadaan Peralatan Praktik Kejuruan - Konsentrasi Keahlian Teknik Audio Video	SMK NEGERI J PANCUR BATU	1	Paket	1.500.000.000

Pengadaan Peralatan Praktik Kejuruan - Konsentrasi Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik	SMKN 5 MEDAN	1	Paket	1.500.000.000
Pengadaan Peralatan Praktik Kejuruan - Konsentrasi Keahlian Pengembangan Gim	SMKN 3 PEMATANGSIANTAR	1	Paket	1.500.000.000
Pengadaan Peralatan Praktik Kejuruan - Konsentrasi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak	SMKN 1 SETIA JANJI	1	Paket	1.500.000.000
	SMK NEGERI 1 TANJUNG MORAWA	1	Paket	1.500.000.000
Pengadaan Peralatan Praktik Kejuruan - Konsentrasi Keahlian Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	SMKN 1 PANGARIBUAN	1	Paket	1.500.000.000
	SMK NEGERI 1 SOGAEADU	1	Paket	1.500.000.000
	SMKN SPP ASAHAN	1	Paket	1.500.000.000
	SMK NEGERI 1 TANJUNG MORAWA	1	Paket	1.500.000.000
Pengadaan Peralatan Praktik Kejuruan - Konsentrasi Keahlian Agribisnis Tanaman Perkebunan	SMKN 1 SITINJO	1	Paket	1.500.000.000
	SMKN SPP ASAHAN	1	Paket	1.500.000.000
	SMKN 1 SILANGKITANG	1	Paket	1.500.000.000
Pengadaan Peralatan Praktik Kejuruan - Konsentrasi Keahlian Agribisnis Ternak Ruminansia	SMKN 1 BATANG ONANG	1	Paket	1.500.000.000
Pengadaan Peralatan Praktik Kejuruan - Konsentrasi Keahlian Agribisnis Ternak Unggas	SMKN 1 PANGARIBUAN	1	Paket	1.500.000.000
Pengadaan Peralatan Praktik Kejuruan - Konsentrasi Keahlian Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan	SMKN 1 PANTAI LABU	1	Paket	1.500.000.000
Pengadaan Peralatan Praktik Kejuruan - Konsentrasi Keahlian Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian	SMK NEGERI 1 MEREK	1	Paket	1.500.000.000
Pengadaan Peralatan Praktik Kejuruan - Konsentrasi Keahlian Bisnis Retail	SMKN 1 SIDIKALANG	1	Paket	1.500.000.000
Pengadaan Peralatan Praktik Kejuruan Konsentrasi Keahlian Desain dan Produksi Busana	SMKN 10 MEDAN	1	Paket	1.500.000.000
	SMKN 3 PEMATANGSIANTAR	1	Paket	1.500.000.000

B. Kegiatan Penunjang

No	Kegiatan	Rincian Kegiatan	Output Kegiatan		Anggaran (Rp)
			Volume	Satuan	
1	Kegiatan Penunjang	Penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah (Penugasan) - Tematik 00	2	Frekuensi	355.600.000
2		Perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan (Penugasan) - Tematik 00	3	Frekuensi	450.000.000

- Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan
= Rp. 498.735.980.000.-
Realisasi Anggaran Triwulan I = Rp. 125.077.523.000 , -atau 25,08%
Capaian Kinerja Triwulan I = 26,25%
- Penyediaan Infrastruktur TIK = Rp. 11.718.000.000.-
Realisasi Anggaran Triwulan I= Rp. 11.718.000.000.- atau 100%
Capaian Kinerja Triwulan I = 100 %

3. *Pengelolaan Pendidikan Khusus*

- Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Sekolah Pendidikan Khusus =
Rp. 849.999.786.-
Realisasi Anggaran Triwulan I = Rp. 0 .- atau 0,00 %
Capaian Kinerja Triwulan I = 0,00 %
- Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus
= Rp. 228.700.000.-
Realisasi Anggaran Triwulan I= Rp. 0 .- atau 0,00 %
Capaian Kinerja Triwulan I = 0.00%

No	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN		Anggaran (Rp)
				Volume	Satuan	
1.	Revitalisasi SLB	Pengadaan peralatan pendidikan	SLB Negeri Simalungun	1	Paket	83.100.000
		Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)	SLB Negeri Simalungun	1	Paket	72.800.000
			SLB Negeri Deliserdang	1	Paket	72.800.000

- Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus = Rp. 21.884.250.000.-
 Realisasi Anggaran Triwulan I = Rp.4.865.345.000.- .- atau 22,23 %
 Capaian Kinerja Triwulan I = 23,33%

c) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan bertujuan untuk meningkatkan kecakapan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan, meningkatkan kemampuan melaksanakan administrasi pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan dan pembelajaran pada setiap satuan pendidikan.

Program ini memiliki 1 (satu) kegiatan yaitu Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam satu provinsi dan sub kegiatan alokasi anggaran Rp. 149.411.851.084,- dengan realisasi anggaran Rp.22.524.300.000 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dengan besaran dana sebesar

Pagu	= Rp. 149.411.851.084,-
Realisasi Anggaran Triwulan I	= Rp. 22.524.300.000 - atau 15,08%
Capaian Kinerja Triwulan I	= 15,42 %

d) CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I (MEDAN DAN DELI SERDANG)

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pagu	= Rp. 748.155.020.-
Realisasi Anggaran Triwulan I	= Rp. 98.517.079- atau 13,17%
Capaian Kinerja Triwulan I	= 28,33%
- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Menengah Atas

Pagu	= Rp. 352.395.833.-
Realisasi Anggaran Triwulan I	= Rp. 352.395.833.- atau 100%
Capaian Kinerja Triwulan I	= 100 %

e) CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II (BINJAI DAN LANGKAT)

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pagu	= Rp. 465.238.402.-
Realisasi Anggaran Triwulan I	= Rp. 53.540.463.- atau 11,51%
Capaian Kinerja Triwulan I	= 12,50 %
- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Menengah Atas

Pagu	= Rp. 2.9641.77.305.-
Realisasi Anggaran Triwulan I	= Rp.0.- atau 0.00 %
Capaian Kinerja Triwulan I	= 0.00 %

f) CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III (SERDANG BEDAGAI DAN TEBING TINGGI)

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pagu	= Rp. 350.000.118.-
Realisasi Anggaran Triwulan I	= Rp.9.000.000.- atau 2,57 %
Capaian Kinerja Triwulan I	= 3.00%

g) CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV (KARO, DAIRI dan PAK-PAK BHARAT)

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pagu	= Rp. 405.353.272.-
Realisasi Anggaran Triwulan I	= Rp. 25.995.667.- atau 6,41 %
Capaian Kinerja Triwulan I	= 7,50 %
- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Menengah Atas

Pagu	= Rp. 849.982.230.-
Realisasi Anggaran Triwulan I	= Rp.0.- atau 0,00 %
Capaian Kinerja Triwulan I	= 0.00%
- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Menengah Kejuruan

Pagu	= Rp. 39.183.000.-
Realisasi Anggaran Triwulan I	= Rp.0.- atau 100 %
Capaian Kinerja Triwulan I	= 100%

h) CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V (BATU BARA, KISARAN DAN TANJUNG BALAI)

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pagu	= Rp. 660.344.435.-
Realisasi Anggaran Triwulan I	= Rp. 12.500.000.- atau 1,89 %
Capaian Kinerja Triwulan I	= 2,50%
- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Menengah Kejuruan

Pagu	= Rp. 2.038.792.480.-
Realisasi Anggaran Triwulan I	= Rp. 621.557.317.- atau 30,49 %
Capaian Kinerja Triwulan I	= 31,67%

- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pendidikan Khusus

Pagu	= Rp. 265.306.758.-
Realisasi Anggaran Triwulan I	= Rp.0.- atau 0.00 %
Capaian Kinerja Triwulan I	= 0.00%

i) CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI (PEMATANG SIANTAR DAN SIMALUNGUN)

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pagu	= Rp. 350.403.526.-
Realisasi Anggaran Triwulan I	= Rp.10.000.000.- atau 2,85 %
Capaian Kinerja Triwulan I	= 3,33%
- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Menengah Atas

Pagu	= Rp. 1.080.237.924.-
Realisasi Anggaran Triwulan I	= Rp. 429.056.124.- atau 39,72 %
Capaian Kinerja Triwulan I	= 41,67%
- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Menengah Kejuruan

Pagu	= Rp. 1.798.690.550.-
Realisasi Anggaran Triwulan I	= Rp.0.- atau 0.00 %
Capaian Kinerja Triwulan I	= 0.00%

j) CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII (LABUHAN BATU UTARA, LABUHAN BATU DAN LABUHAN BATU SELATAN)

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pagu	= Rp. 424.277.243.-
Realisasi Anggaran Triwulan I	= Rp. 80.055.832.- atau 18,87 %
Capaian Kinerja Triwulan I	= 19,58%
- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Menengah Kejuruan

Pagu	= Rp. 1.143.735.569.-
Realisasi Anggaran Triwulan I	= Rp.0.- atau 0.00 %
Capaian Kinerja Triwulan I	= 0.00%

k) CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII (TOBA DAN SAMOSIR)

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pagu	= Rp. 356.039.183.-
Realisasi Anggaran Triwulan I	= Rp. 50.873.000.- atau 14,29 %

Capaian Kinerja Triwulan I = 15,42%

I) CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IX (HUMBANG HASUNDUTAN DAN TAPANULI UTARA)

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Pagu = Rp. 360.174.809.-
Realisasi Anggaran Triwulan I = Rp. 35.501.940.- atau 9,86 %
Capaian Kinerja Triwulan I = 10,42%
- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Menengah Atas
Pagu = Rp. 3.486.514.543.-
Realisasi Anggaran Triwulan I = Rp. 790.021.353.- atau 22,66 %
Capaian Kinerja Triwulan I = 23,33%
- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Menengah Kejuruan
Pagu = Rp. 23.976.000.-
Realisasi Anggaran Triwulan I = Rp.0.- atau 0,00 %
Capaian Kinerja Triwulan I = 0,00%

m) CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH X (SIBOLGA DAN TAPANULI TENGAH)

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Pagu = Rp. 349.999.664.-
Realisasi Anggaran Triwulan I = Rp. 54.985.418.- atau 15,71 %
Capaian Kinerja Triwulan I = 16,67%

n) CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH XI (TAPANULI SELATAN, PADANG SIDIMPUAN DAN MANDAILING NATAL)

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Pagu = Rp. 677.510.376.-
Realisasi Anggaran Triwulan I = Rp. 76.865.543.- atau 11,35 %
Capaian Kinerja Triwulan I = 12,50%
- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Menengah Atas
Pagu = Rp. 1.374.608.845.-
Realisasi Anggaran Triwulan I = Rp. 0.- atau 0,00%
Capaian Kinerja Triwulan I = 0,00%
- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Menengah Kejuruan
Pagu = 1.436.284.780.-

Realisasi Anggaran Triwulan I = Rp. 0.- atau 0,00%

Capaian Kinerja Triwulan I = 0.00%

o) CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH XII (PADANG LAWAS UTARA DAN PADANG LAWAS)

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Pagu = Rp. 349.999.937.-
Realisasi Anggaran Triwulan I = Rp. 92.684.100.- atau 26,48%
Capaian Kinerja Triwulan I = 27,50%
- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Menengah Kejuruan
Pagu = 1.706.541.800.-
Realisasi Anggaran Triwulan I = Rp. 0.- atau 0,00%
Capaian Kinerja Triwulan I = 0.00%

p) CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH XIII (GUNUNG SITOLI, NIAS DAN NIAS UTARA)

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Pagu = Rp. 737.906.650.-
Realisasi Anggaran Triwulan I = Rp. 75.992.466.- atau 10,30%
Capaian Kinerja Triwulan I = 11,67%

q) CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH XIV (NIAS SELATAN DAN NIAS BARAT)

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Pagu = Rp 910.027.650.-
Realisasi Anggaran Triwulan I = Rp. 197.837.035.- atau 21,74%
Capaian Kinerja Triwulan I = 22,50%

III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)/IKK (Indikator Kinerja Kunci) dengan kondisi Triwulan I (Satu) Tahun 2025 disertai dengan data dukung yang memadai

Capaian IKU dan IKK pada Bidang Pendidikan berada pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat. Untuk mendukung pencapaian target tersebut terdapat perhatian utama yang ditujukan pada Rata-Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, APK SM Sederajat, APM SM Sederajat, Guru bersertifikasi SMA/LB dan SMK yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Capaian Realisasi Rata-Rata Lama Sekolah

Capaian Realisasi Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2024 sebesar 9,93 %

2. Capaian Realisasi Harapan Lama Sekolah

Capaian Realisasi Harapan Lama Sekolah Tahun 2024 sebesar 13,49

3. Capaian Realisasi APK SM

Capaian Realisasi APK SM Sederajat Tahun 2024 sebesar 103,11 %

4. Capaian Realisasi

Capaian Realisasi APM SM Sederajat Tahun 2024 sebesar 71,61 %

5. Capaian Guru SMA /LB Bersertifikasi

Capaian Realisasi Guru SMA /LB Bersertifikasi Tahun 2024 sebesar 51,52 %

6. Capaian Realisasi Guru SMK Bersertifikasi

Capaian Realisasi Guru SMK Bersertifikasi Tahun 2024 sebesar 44,67 %

III.3 Realisasi Keuangan s.d Kondisi Triwulan I Tahun 2025

Kinerja Program dan Realisasi Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan Triwulan I, dapat diuraikan sebagai berikut :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah capaian realisasi kinerja sebesar 22,65 % dengan realisasi keuangan 21,50 %, Program Pengelolaan Pendidikan capaian realisasi kinerja sebesar 23,44 % dengan realisasi keuangan 22,15 % dan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan capaian realisasi kinerja sebesar 15,42 % dengan realisasi keuangan 15,08 %. Sehingga rata-rata capaian keseluruhan adalah realisasi kinerja sebesar 22,59% dengan realisasi keuangan 21,38 %.

III.4 Capaian Program , kegiatan dan Sub Kegiatan dan Realisasi Keuangan mendukung Kegiatan Strategis Daerah (KSD) sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Dalam hal Kegiatan Strategis Daerah (KSD), untuk menindaklanjuti Penyesuaian Anggaran Penetapan APBD Perubahan dan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Triwulan I Tahun 2025, diperoleh hasil tingkat capaian kegiatan sebagai berikut :

No	Kegiatan Strategis Daerah	Jumlah	Satuan	Realisasi	Pagu APBD (Rp)	Pagu Perubahan (Rp)	Realisasi Pagu TW I
I	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia						
1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah, Vokasi dan Khusus						
A	CABDIS WILAYAH I						

	SARANA PRASARANA SMA						
1	Belanja Jasa Pengawasan Pembangunan 2 Ruang RKB SMAN 1 Beringin	1	Paket		30.000.000		
2	Belanja Meubilier 2 Ruang RKB SMAN 1 Beringin	2	Paket		148.850.550		
3	Belanja Pembangunan 2 Ruang RKB SMAN 1 Beringin	2	Ruang		602.640.000		
B	CABDIS WILAYAH II						
	SARANA PRASARANA SMA						
1	Jasa Konsultan Perencanaan SMA Negeri 1 Batang Serangan	1	Paket		45.000.000		
2	Jasa Konsultan Perencanaan SMA Negeri 1 Kutambaru	1	Paket		60.000.000		
3	Jasa Konsultan pengawasan SMA Negeri 1 Batang Serangan	1	Paket		45.000.000		
4	Jasa Konsultan Pengawasan SMA Negeri 1 Kutambaru	1	Paket		60.000.000		
5	Meubelair SMA Negeri 1 Batang Serangan	1	Paket		223.275.825		
6	Meubelair SMA Negeri 1 Kutambaru	1	Paket		297.701.100		
7	Pembangunan RKB SMAN 1 Batang Serangan	4	Ruang		903.960.000		
8	Pembangunan RKB SMAN Negeri 1 Kutambaru	3	Ruang		1.205.280.000		
9	Belanja Pemasangan Internet SMA NEGERI 2 BESITANG	1	Paket		20.000.000		
	SARANA PRASARANA SMK						
1	Jasa Konsultan Perencanaan SMK Negeri 1 Pematang Jaya	1	Paket			30.000.000	
2	Jasa Konsultan Pengawasan SMK Negeri 1 Pematang Jaya	1	Paket			30.000.000	
3	Meubelair SMK Negeri 1 Pematang Jaya	1	Paket			148.850.550	
4	Pembangunan RKB SMKN 1 Pematang Jaya	2	Ruang			602.640.000	
C	CABDIS WILAYAH IV						
	SARANA PRASARANA SMA						

1	Jasa Konsultan Perencanaan SMA Negeri 1 Gunung Sitember	1	Paket		30.000.000		
2	Jasa Konsultan Pengawasan SMA Negeri 1 Gunung Sitember	1	Paket		30.000.000		
3	Meubelair SMA Negeri 1 Gunung Sitember	1	Paket		148.850.550		
4	Pembangunan RKB SMA Negeri 1 Gunung Sitember	2	Ruang		602.640.000		
5	Pemasangan Jaringan Internet SMA Negeri 1 gunung Sitember	1	Paket			20.000.000	
	SARANA PRASARANA SLB						
1	Belanja Pemasangan Internet SLB Negeri Salak	1	Paket			20.000.000	
D	CABDIS WILAYAH V						
	SARANA PRASARANA SMK						
1	Jasa Konsultan Perencanaan SMK Negeri 1 Aek Kuasan	1	Paket			30.000.000	
2	Jasa Konsultan Perencanaan SMK Negeri 1 Medang Deras	1	Paket			45.000.000	
3	Jasa Konsultan Perencanaan SMK Negeri 1 Tinggi Raja	1	Paket			45.000.000	
4	Jasa Konsultan Pengawasan SMK Negeri 1 Aek Kuasan	1	Paket			30.000.000	
5	Jasa Konsultan Pengawasan SMK Negeri 1 Medang Deras	1	Paket			45.000.000	
6	Jasa Konsultan Pengawasan SMK Negeri 1 Tinggi Raja	1	Paket			45.000.000	
7	Meubelair SMK Negeri 1 Aek Kuasan	1	Paket			148.850.550	
8	meubelair SMK Negeri 1 Medang Deras	1	Paket			223.275.825	
9	Meubelair SMK Negeri 1 Tinggi Raja	1	Paket			199.800.000	
10	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMKN 1 Aek Kuasan	2	Ruang			602.640.000	
11	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMKN 1 Medang Deras	3	Ruang			903.960.000	
12	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMKN 1 Tinggi Raja	3	Ruang			903.960.000	
E	CABDIS WILAYAH VI						

	SARANA PRASARANA SMA						
1	Pemasangan Internet SMAN 1 DOLOK SILAU	1	Paket			20.000.000	
	SARANA PRASARANA SMK						
1	Jasa Konsultan Perencanaan SMK Negeri 1 Panei	1	Paket		30.000.000		
2	Jasa Konsultan Perencanaan SMK Negeri Pematang Silimakuta	1	Paket		30.000.000		
3	Jasa Konsultan Pengawasan SMK Negeri 1 Panei	1	Paket		30.000.000		
4	Jasa Konsultan Pengawasan SMK Negeri Pematang Silimakuta	1	Paket		30.000.000		
5	Meubelair SMK Negeri 1 Panei	1	Paket		148.850.550		
6	Meubelair SMK Negeri Pematang Silimakuta	1	Paket		148.850.550		
7	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMKN 1 Panai	2	Ruang		602.640.000		
8	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMKN 1 Pematang Silimakuta	2	Ruang		602.640.000		
F	CABDIS WILAYAH VII						
	SARANA PRASARANA SMA						
1	Pemasangan Internet SMAN 1 BILAH BARAT	1	Paket			20.000.000	
2	Pemasangan Internet SMAN 1 SILANGKITANG	1	Paket			20.000.000	
3	Pemasangan Internet SMAN 3 TORGAMBA	1	Paket			20.000.000	
	SARANA PRASARANA SMK						
1	Jasa Konsultan Perencanaan SMK Negeri Kualah Hulu	1	Paket		30.000.000		
2	Jasa Konsultan Perencanaan SMK Negeri Torgamba	1	Paket			30.000.000	
3	Jasa Konsultan Perencanaan SMK Negeri Kampung Rakyat	1	Paket			30.000.000	
4	Jasa Konsultan Pengawasan SMK Negeri Kualah Hulu	1	Paket		30.000.000		
5	Jasa Konsultan pengawasan SMK Negeri Torgamba	1	Paket			30.000.000	
6	Jasa Konsultan Pengawasan	1	Paket			30.000.000	

	SMK Negeri Kampung Rakyat						
7	Meubelair SMK Negeri Kualah Hulu	1	Paket		148.850.550		
8	Meubelair SMK Negeri Torgamba	1	Paket			148.850.550	
9	Meubelair SMK Negeri Kampung Rakyat	1	Paket			148.850.550	
10	Pembangunan RKB SMK Negeri Kualah Hulu	2	Ruang		602.640.000		
11	Pembangunan RKB SMK Negeri Torgamba	2	Ruang			602.640.000	
12	Pembangunan RKB SMK Negeri Kampung Rakyat	2	Ruang			602.640.000	
G	CABDIS WILAYAH IX						
	SARANA PRASARANA SMA						
1	Pemasangan Internet SMAN 2 Parmonangan	1	Paket			20.000.000	
2	Jasa Konsultan Perencanaan SMAN 3 Lintongnihuta	1	Paket		45.000.000		
3	Jasa Konsultan Perencanaan SMA Negeri 2 Lintong Nihuta	1	Paket		30.000.000		
4	Jasa Konsultan Perencanaan SMA Negeri 2 Pangaribuan	1	Paket		15.000.000		
5	Jasa Konsultan Perencanaan SMA Negeri 2 Pangaribuan	1	Paket		45.000.000		
6	Jasa Konsultan Pengawasan SMA Negeri 2 Lintong Nihuta	1	Paket		30.000.000		
7	Jasa Konsultan Pengawasan SMA Negeri 2 Pangaribuan	1	Paket		15.000.000		
8	Meubelair SMAN 3 Lintongnihuta	1	Paket		223.275.825		
9	meubelair SMA Negeri 2 Lintong Nihuta	1	Paket		148.850.550		
10	meubelair SMA Negeri 2 Pangaribuan	1	Paket		74.425.275		
11	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMAN 3 Lintongnihuta	3	Ruang		903.960.000		
12	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA Negeri 2 Lintong Nihuta	2	Ruang		602.640.000		
13	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA Negeri 2 Pangaribuan	1	Ruang		301.320.000		
	SARANA PRASARANA SMK						

1	Pemasangan Internet SMKN 1 Sipoholon	1	Paket			20.000.000	
H	CABDIS WILAYAH IX						
	SARANA PRASARANA SMA						
1	Pemasangan Jaringan Internet SMAN 2 Muara Batang Gadis	1	Paket			20.000.000	
2	Penambahan Jaringan Listrik SMA Negeri 2 Muara Batang Gadis (PLTS)	1	Paket			580.000.000	
3	Penambahan Jaringan Listrik SMA Negeri 9 Padangsidempuan (PLTS)	1	Paket			109.200.000	
4	Jasa Konsultan Perencanaan SMA Negeri 1 Panyabungan Barat	1	Paket		30.000.000		
5	Jasa Konsultan Perencanaan SMA Negeri 9 Padangsidempuan	1	Paket			15.000.000	
6	Jasa Konsultan Pengawasan SMA Negeri 1 Panyabungan Barat	1	Paket		30.000.000		
7	Jasa Konsultan Pengawasan SMA Negeri 9 Padangsidempuan	1	Paket			15.000.000	
8	Meubelair SMA Negeri 1 Panyabungan Barat	1	Paket		148.850.550		
9	Meubelair SMA Negeri 9 Padangsidempuan	1	Paket			74.425.275	
10	Pembangunan RKB SMA Negeri 1 Panyabungan Barat	2	Ruang		602.640.000		
11	Pembangunan RKB SMA Negeri 9 Padangsidempuan	1	Ruang			301.320.000	
	SARANA PRASARANA SMK						
1	Penambahan Jaringan Listrik SMK Negeri 1 Aek Bilah	1	Paket			109.200.000	
2	Jasa Konsultan Perencanaan SMK Negeri 1 Batahan	1	Paket		30.000.000		
3	Jasa Konsultan Pengawasan SMK Negeri 1 Batahan	1	Paket		30.000.000		
4	Meubelair SMK Negeri Batahan	1	Paket		148.850.550		
5	Pembangunan RKB SMKN 1 Batahan	2	Ruang		602.640.000		

I	CABDIS WILAYAH XII						
	SARANA PRASARANA SMK						
1	Jasa Konsultan Perencanaan SMK Batang Lubu Sutam	1	Paket		30.000.000		
2	Jasa Konsultan Perencanaan SMK Negeri 1 Padang Bolak	1	Paket		30.000.000		
3	Jasa Konsultan Pengawasan SMK Batang Lubu Sutam	1	Paket		30.000.000		
4	Jasa Konsultan Pengawasan SMK Negeri 1 Padang Bolak	1	Paket		30.000.000		
5	Meubelair SMK Batang Lubu Sutam	1	Paket		148.850.550		
6	meubelair SMK Negeri 1 Padang Bolak	1	Paket		148.850.550		
7	Pembangunan RKB SMK Batang Lubu Sutam	2	Ruang		602.640.000		
8	Pembangunan RKB SMK Negeri 1 Padang Bolak	2	Ruang		602.640.000		
J	CABDIS WILAYAH XIII						
	SARANA PRASARANA SMA						
1	Pemasangan Internet SMA Negeri 2 Alasa Kabupaten Nias Utara	1	Paket			20.000.000	
2	Pemasangan Fasilitas Layanan Listrik SMA negeri 2 alasa kab. Nias utara	1	Paket			580.000.000	
	SARANA PRASARANA SMK						
1	Pemasangan Internet :						
2	SMK Negeri 1 Hiliduho Kabupaten Nias	1	Paket			20.000.000	
3	SMK Negeri 1 Ma'u Kabupaten Nias	1	Paket			20.000.000	
4	SMK Negeri 1 Ulugawo Kabupaten Nias	1	Paket			20.000.000	
5	SMK Negeri 2 Hiliserangkai Kabupaten Nias	1	Paket			20.000.000	
6	SMK Negeri 2 Somolomolo Kabupaten Nias	1	Paket			20.000.000	
7	SMK Negeri 2 Tugala Oyo	1	Paket			20.000.000	

	Kabupaten Nias Utara						
	Penambahan Daya Listrik :						
1	SMK Negeri 1 Bawolato Kabupaten Nias	1	Paket			109.200.000	
2	SMK Negeri 1 Alasa Kabupaten Nias Utara	1	Paket			109.200.000	
3	SMK Negeri 1 Botomuzoi Kabupaten Nias	1	Paket			109.200.000	
4	SMK Negeri 1 Gido Kabupaten Nias	1	Paket			109.200.000	
5	SMK Negeri 1 Hiliduho Kabupaten Nias	1	Paket			109.200.000	
6	SMK Negeri 1 Idanogawo Kabupaten Nias	1	Paket			109.200.000	
7	SMK Negeri 1 Lahewa Kabupaten Nias Utara	1	Paket			109.200.000	
8	SMK Negeri 1 Lotu Kabupaten Nias Utara	1	Paket			109.200.000	
9	SMK Negeri 1 Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara	1	Paket			109.200.000	
10	SMK Negeri 1 Sawo Kabupaten Nias Utara	1	Paket			109.200.000	
11	SMK Negeri 1 Sitolu Ori Kabupaten Nias	1	Paket			109.200.000	
12	SMK Negeri 1 Tugala Oyo Kabupaten Nias Utara	1	Paket			109.200.000	
13	SMK Negeri 1 Ulugawo Kabupaten Nias	1	Paket			109.200.000	
14	SMK Negeri 2 Afulu Kabupaten Nias Utara	1	Paket			109.200.000	
15	SMK Negeri 2 Botomuzoi Kabupaten Nias	1	Paket			109.200.000	
16	SMK Negeri 2 Gunungsitoli Kota Gunungsitoli	1	Paket			109.200.000	
17	SMK Negeri 2 Idanogawo Kabupaten Nias	1	Paket			109.200.000	
18	SMK Negeri 2 Lotu Kabupaten Nias Utara	1	Paket			109.200.000	
19	SMK Negeri 2 Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara	1	Paket			109.200.000	
20	SMK Negeri 2 Somolomolo Kabupaten Nias	1	Paket			109.200.000	

21	SMK Negeri 2 Tugala Oyo Kabupaten Nias Utara	1	Paket			109.200.000	
22	SMK Negeri 3 Hiliserangkai Kabupaten Nias	1	Paket			109.200.000	
23	Jasa Konsultan Perencanaan SMK Negeri 1 Gido Kabupaten Nias	1	Paket			45.000.000	
24	Jasa Konsultan Perencanaan SMK Negeri 1 Ma'u Kabupaten Nias	1	Paket			45.000.000	
25	Jasa Konsultan Pengawasan SMK Negeri 1 Gido Kabupaten Nias	1	Paket			45.000.000	
26	Meubelair SMK Negeri 1 Gido Kabupaten Nias	1	Paket			223.275.825	
27	meubelair SMK Negeri 1 Ma'u Kabupaten Nias	1	Paket			223.275.825	
28	Pembangunan RKB SMK Negeri 1 Gido Kabupaten Nias	1	Ruang			903.960.000	
29	Pembangunan RKB SMK Negeri 1 Ma'u Kabupaten Nias	1	Ruang			903.960.000	
	SARANA PRASARANA SLB						
1	Pemasangan Internet SLB Negeri Gunungsitoli	1	Paket		20.000.000	20.000.000	
K	CABDIS WILAYAH XIV						
	SARANA PRASARANA SMA						
	<i>Pemasangan Internet :</i>						
1	SMAN 1 Boronadu	1	Paket		20.000.000	20.000.000	
2	SMAN 1 Hilimegai	1	Paket		20.000.000	20.000.000	
3	SMAN 1 Idanotae	1	Paket		20.000.000	20.000.000	
4	SMAN 1 Mazo	1	Paket		20.000.000	20.000.000	
5	SMAN 1 Pulau Simuk	1	Paket		20.000.000	20.000.000	
6	SMAN 1 Susua	1	Paket		20.000.000	20.000.000	
7	SMAN 1 Ulu Idanotae	1	Paket		20.000.000	20.000.000	
8	SMAN 1 Ulunoyo	1	Paket		20.000.000	20.000.000	
9	SMAN 1 Ulu Susua	1	Paket		20.000.000	20.000.000	
10	SMAN 1 Umbunasi	1	Paket		20.000.000	20.000.000	
11	SMAN 2 Hibala	1	Paket		20.000.000	20.000.000	
12	SMAN 2 Hilimegai	1	Paket		20.000.000	20.000.000	

13	SMAN 2 Hilisalawahe	1	Paket		20.000.000	20.000.000	
14	SMAN 2 Mazo	1	Paket		20.000.000	20.000.000	
15	SMAN 2 Susua	1	Paket		20.000.000	20.000.000	
16	SMAN 2 Ulunoyo	1	Paket		20.000.000	20.000.000	
17	SMAN 3 Susua	1	Paket		20.000.000	20.000.000	
18	SMAN 4 Susua	1	Paket		20.000.000	20.000.000	
19	SMA Negeri 1 Hibala	1	Paket		20.000.000	20.000.000	
20	SMA Negeri 1 Tanah Masa	1	Paket		20.000.000	20.000.000	
	Penambahan Daya Listrik :						
1	SMAN 1 Pulau Simuk	1	Paket		580.000.000	580.000.000	
2	SMAN 2 Hibala	1	Paket		109.200.000	109.200.000	
3	SMAN 2 Hilimegai	1	Paket		580.000.000	580.000.000	
4	SMA Negeri 1 Hibala	1	Paket		109.200.000	109.200.000	
5	SMA Negeri 1 Tanah Masa	1	Paket		109.200.000	109.200.000	
6	Jasa Konsultan Perencanaan SMA Negeri 1 Tanah Masa	1	Paket			30.000.000	
7	Jasa Konsultan Perencanaan SMA Negeri 2 Lahomi	1	Paket			30.000.000	
8	Jasa Konsultan Perencanaan SMA Negeri 2 Maniomolo	1	Paket			30.000.000	
9	Jasa Konsultan Pengawasan SMA Negeri 1 Tanah Masa	1	Paket			30.000.000	
10	Jasa Konsultan Pengawasan SMA Negeri 2 Lahomi	1	Paket			30.000.000	
11	Jasa Konsultan Pengawasan SMA Negeri 2 Maniomolo	1	Paket			30.000.000	
12	Meubelair SMA Negeri 1 Tanah Masa	1	Paket			148.850.550	
13	Meubelair SMA Negeri 2 Lahomi	1	Paket			148.850.550	
14	Meubelair SMA Negeri 2 Maniomolo	1	Paket			148.850.550	
15	Pembangunan RKB SMA Negeri 1 Tanah Masa	2	Ruang			602.640.000	
16	Pembangunan RKB SMA Negeri 2 Lahomi	2	Ruang			602.640.000	
17	Pembangunan RKB SMA Negeri 2 Maniomolo	2	Ruang			602.640.000	
	SARANA PRASARANA SMK						
	Pemasangan Internet :						
1	SMKN 1 Amandraya	1	Paket			20.000.000	

2	SMKN 1 Boronadu	1	Paket			20.000.000	
3	SMKN 1 Gomo	1	Paket			20.000.000	
4	SMKN 1 Hilimegai	1	Paket			20.000.000	
5	SMKN 1 Hilisalawahe	1	Paket			20.000.000	
6	SMKN 1 Huruna	1	Paket			20.000.000	
7	SMKN 1 Idanotae	1	Paket			20.000.000	
8	SMKN 1 Lahomi	1	Paket			20.000.000	
9	SMKN 1 Lolomatua	1	Paket			20.000.000	
10	SMKN 1 LOLOWAU	1	Paket			20.000.000	
11	SMKN 1 MANDREHE	1	Paket			20.000.000	
12	SMKN 1 MANDREHE BARAT	1	Paket			20.000.000	
13	SMKN 1 MAZO	1	Paket			20.000.000	
14	SMKN 1 MORO'O	1	Paket			20.000.000	
15	SMKN 1 O'O'U	1	Paket			20.000.000	
16	SMKN 1 PULAU-PULAU BATU	1	Paket			20.000.000	
17	SMKN 1 SIROMBU	1	Paket			20.000.000	
18	SMKN 1 SUSUA	1	Paket			20.000.000	
19	SMKN 1 ULU MORO'O	1	Paket			20.000.000	
20	SMKN 1 UMBUNASI	1	Paket			20.000.000	
21	SMKN 2 ARAMO	1	Paket			20.000.000	
22	SMKN 2 HURUNA	1	Paket			20.000.000	
23	SMKN 2 MANDREHE	1	Paket			20.000.000	
24	SMKN 2 MANDREHE UTARA	1	Paket			20.000.000	
25	SMKN 2 PULAU-PULAU BATU	1	Paket			20.000.000	
26	SMKN 2 SUSUA	1	Paket			20.000.000	
27	SMKN 2 ULU MORO'O	1	Paket			20.000.000	
	Penambahan Daya Listrik						
1	SMKN 1 SUSUA	1	Paket			109.200.000	
2	SMKN 1 ULUNOYO	1	Paket			109.200.000	
3	SMKN 1 UMBUNASI	1	Paket			109.200.000	
4	SMKN 2 SUSUA	1	Paket			109.200.000	
	SARANA PRASARANA SLB						
1	Pemasangan Internet SLBN Nias Barat	1	Paket			20.000.000	

III.5 Capaian Program, Kegiatan dan Realisasi Keuangan mendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM) sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penekanan kata “minimal” dalam istilah SPM ini mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang harus mampu dicapai oleh setiap daerah. Dengan kata lain, pelayanan dasar di daerah harus mampu terlaksana minimal mencapai batas waktu yang ditetapkan Pemerintah. Dari sisi waktu pencapaiannya, Pemerintah Daerah harus mampu mencapai tingkat cakupan yang minimal sama atau bahkan lebih cepat dibandingkan batas waktu yang telah ditetapkan Pemerintah untuk masing-masing indikator SPM.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penekanan kata “minimal” dalam istilah SPM ini mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang harus mampu dicapai oleh setiap daerah.

Dengan kata lain, pelayanan dasar di daerah harus mampu terlaksana minimal mencapai batas waktu yang ditetapkan Pemerintah. Dari sisi waktu pencapaiannya, Pemerintah Daerah harus mampu mencapai tingkat cakupan yang minimal sama atau bahkan lebih cepat dibandingkan batas waktu yang telah ditetapkan Pemerintah untuk masing-masing indikator SPM.

Jenis Pelayanan Dasar SPM Pendidikan mencakup: standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan tata cara pemenuhan standar.

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan yang merupakan Peserta Didik berusia 16 tahun sampai dengan 18 tahun. Sedangkan Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Khusus merupakan Peserta Didik penyandang disabilitas yang berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Mutu Pelayanan Dasar merupakan ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar pendidikan sesuai standar teknis agar hidup secara layak.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak usia 16-18 Tahun	NAMA INDIKATOR BERDASARKAN PERMENDAGRI 59 TAHUN 2021
	Jumlah Warga Negara usia 16 – 18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan menengah (APS)
Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas	NAMA INDIKATOR BERDASARKAN PERMENDAGRI 59 TAHUN 2021
	Jumlah Warga Negara usia 4 – 18 Tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus

Target SPM Bidang Pendidikan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target				
			2021	2022	2023	2024	2025
1.	Pendidikan Menengah	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang beartisipasi dalam pendidikan menengah	100	100	100	100	100
2.	Pendidikan Khusus	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang beartisipasi dalam pendidikan khusus	100	100	100	100	100

Realisasi SPM Bidang Pendidikan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target		Realisasi	
			2023	2024	2023	2024
1.	Pendidikan Menengah	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang beartisipasi dalam pendidikan menengah	100	100	115.43	83.51
2.	Pendidikan Khusus	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang beartisipasi dalam pendidikan khusus	100	100	25.40	79.81

Permasalahan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

- a) Belum optimalnya ketersediaan akses belajar dan peningkatan sarana & prasarana sekolah menengah, kejuruan dan khusus
- b) Masih kurangnya sarana dan prasarana yang menjadi fasilitas anak berkebutuhan khusus di Sekolah Luar Biasa dikarenakan Masih rendahnya identifikasi kebutuhan untuk sarana dan prasarana untuk anak berkebutuhan khusus yang sesuai dengan ketunaannya
- c) Anggaran yang sangat minim dalam pemuktahiran data pendidikan

Solusi

- 1) Meningkatkan mutu pendidikan kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan di Provinsi Sumatera Utara,
- 2) Pengoptimalan peningkatan pemerataan distribusi guru untuk daerah tertinggal, teencil dan terdepan,
- 3) Meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga pendidik sekolah menengah kejuruan dan khusus melalui pelatihan .

BAB IV

KENDALA YANG DIHADAPI DAN SARAN TINDAK LANJUT

IV.1 FAKTOR PENDUKUNG/ PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA

No	Faktor Pendukung
1	Mengadakan Rapat Dengan Penyusun Perencanaan, Pengelola Kegiatan, Maupun Penyusun Laporan sehingga timbulnya kerjasama yang baik.
2	Tersedianya Anggaran, Peralatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencukupi
3	Ketersediaan layanan informasi dari berbagai ragam, baik cetak, maupun dalam bentuk online
4	Perluasan dan Pemerataan Layanan Pendidikan
5	Adanya sistem dan pendampingan terhadap pelayanan kepada masyarakat, baik dari aspek administrasi, peningkatan SDM, sarana dan prasarana.
6	Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

IV.2 FAKTOR PENGHAMBAT

No	Faktor Penghambat
1	Lemahnya/ kurang pahaman stakeholder terhadap Sistem Informasi Perencanaan program/kegiatan dan pelaporan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku
2	Kesadaran diri untuk bersedia terlibat dalam pekerjaan masih kurang, ada pengaruh Jabatan (ANJAB) yang dipilih sebagai tolak ukur penyelesaian suatu pekerjaan.
3	Tidak adanya Pimpinan Langsung yang mengakomodir dikarenakan tidak ada Bidang atau Unit Kerja yang membawahi langsung pekerjaan terkait.
4	Kurangnya sinergitas rencana kerja kegiatan dengan Sumber Daya Aparatur yang benar-benar memiliki kompetensi dalam meningkatkan kemampuan teknis dan tanggungjawab masing-masing pegawai
5	Lemahnya Koordinasi Antar Unit Kerja

IV.3 SARAN TINDAKLANJUT TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

Saran :

1. Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah,
2. Dilaksanakannya Forum Diskusi Antar Unit Kerja maupun Antar OPD secara rutin melibatkan Tim Penyusun Perencanaan dan Tim Penyusun Laporan,
3. Dilaksanakannya Coaching Clinic Untuk Peningkatan Kompetensi dan Kinerja yang Lebih Baik.



BAB V

PENUTUP

V.1 KESIMPULAN

Sebagai wakil Pemerintah Pusat, Gubernur melalui OPD Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara memiliki tugas mengkoordinasikan pembangunan pendidikan yang efektif dan efisien di tingkat Provinsi, memfasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Pusat termasuk didalamnya proses perencanaan dan penganggaran serta monitoring dan evaluasi berbagai program pendidikan di wilayah kerjanya dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan pendidikan. Adapun kendala yang dihadapi adalah:

1. Sejak terbitnya Permendikbud No. 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan, pelaksanaan data pendidikan hanya dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dengan basis data tunggal, sedangkan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara hanya melakukan monitoring, membina, koordinasi tingkat kabupaten/kota, sekaligus memastikan updating data sekolah di wilayah Sumatera Utara. Hal tersebut menjadi kendala bagi Disdik Provsu untuk memperoleh data APK/APM tingkat SD, SMP sehingga dalam memperoleh data pencapaian indikator kinerja program dan kegiatan Tahun 2025 harus menunggu data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
2. Kurangnya koordinasi dan kerjasama dengan kabupaten/kota se-Sumatera Utara dalam rangka peningkatan mutu pendidikan untuk menentukan program prioritas pembangunan pendidikan.
3. Kurangnya sinergitas rencana kerja kegiatan dengan Sumber Daya Aparatur yang benar-benar memiliki kompetensi dalam meningkatkan kemampuan teknis dan tanggungjawab masing-masing pegawai.

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Triwulan I Tahun Anggaran 2025 mencapai target kinerja *output (fisik)* sebesar 22,59% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 737.643.551.626,44,- atau 21,38%.

Keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan Rencana Kerja OPD Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 sangat tergantung pada konsistensi, komitmen dan kemauan yang kuat dari seluruh jajaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaannya, sehingga dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan menjadi acuan dalam peningkatan pembangunan pendidikan.

Indikator Kinerja Utama Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025

No.	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Realisasi Tw I'2025	Capaian	Predikat	OPD Penanggungjawab
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	75.76	76.00	0	0	N/A	Seluruh PD
2	Indeks Pendidikan	Poin		71.37	0	0	N/A	Dinas Pendidikan

Medan, 14 Mei 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

ALEXANDER SINULINGGA, S.STP., M.Si
 PEMBINA TINGKAT I (IV.b)
 NIP. 198202232000121001

No.	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKU PD/IKK)	Satuan	Realisasi 2025	Capaian Terhadap Target RKPD 2025	Predikat	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	I ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
10	Indeks Pendidikan	Poin	-	-	N/A	Dinas Pendidikan
14	Rata-rata Lama Sekolah	Persen	-	-	N/A	Dinas Pendidikan
15	Harapan Lama Sekolah	Persen	-	-	N/A	Dinas Pendidikan
16	APK SM Sederajat	Persen	-	-	N/A	Dinas Pendidikan
17	APM SM Sederajat	Persen	-	-	N/A	Dinas Pendidikan
	II ASPEK PELAYANAN UMUM					
	II.A URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR					
	1 PENDIDIKAN					
1.1	Persentase Guru SMA/LB bersertifikasi	Persen	-	-	N/A	Dinas Pendidikan
1.2	Persentase Guru SMK bersertifikasi	Persen	-	-	N/A	Dinas Pendidikan
	V STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)					
	1 Pendidikan					
1.1	Persentase Jumlah Warga Negara Usia 16- 18 Tahun yang berpartisipasi dalam pe	Persen	-	-	N/A	Dinas Pendidikan
1.2	Persentase Jumlah Warga Negara Usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam pendud	Persen	-	-	N/A	Dinas Pendidikan

Medan, 14 Mei 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN


 ALEXANDER SINULINGGA, S.STP., M.Si
 PEMBINA TINGKAT I (IV.b)
 NIP. 198202232000121001

REKAPITULASI KINERJA PROGRAM DAN REALISASI KEUANGAN TAHUN 2025
BERDASARKAN CAPAIAN TRIWULAN

NO	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	CAPAIAN KINERJA (dalam persen)	REALISASI KEUANGAN (dalam persen)
		TW I 3	TW I 7
25	Dinas Pendidikan		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.74	16.71
2	Program Pengelolaan Pendidikan	17.86	17.10
3	Program Pendidik dan Tenaga Pendidik	15.42	15.08
	Rata Rata Capaian Kinerja	17.01	16.30

Medan, 14 Mei 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN


 ALEXANDER SINULINGGA, S.STP.,
 PEMBINA TINGKAT I (IV.b)
 NIP. 198202232000121001

No.	KEGIATAN STRATEGIS DAERAH	OUTPUT			PAGU			LOKASI	PERMASALAHAN/ KENDALA	OPD PELAKSANA	
		SATUAN	VOLUME	REALISASI TW I	CAPAIAN TARGET NIPIT	PAGU APBD	GGARAN PERUBAHAN				REALISASI PAGU TW I
1	2	3	4	5	6=6/4*100	7	8	9	10=9/8*100	11	12
I Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia											
1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah, Vokasi dan Khusus										
-	WILAYAH I										
	SARANA PRASARANA SMA										
	Belanja Jasa Pengawasan Pembangunan 2 Ruang RKB S	Paket	1			30.000.000				Deli Serdang	Dinas Pendidikan
	Belanja Meublier 2 Ruang RKB SMAN 1 Beringin	Paket	2			148.850.550				Deli Serdang	Dinas Pendidikan
	Belanja Pembangunan 2 Ruang RKB SMAN 1 Beringin	Ruang	2			602.640.000				Deli Serdang	Dinas Pendidikan
	WILAYAH II										
	SARANA PRASARANA SMA										
	Jasa Konsultan Perencanaan SMA Negeri 1 Batang Seran	Paket	1			45.000.000				Langkat	Dinas Pendidikan
	Jasa Konsultan Perencanaan SMA Negeri 1 Kutambaru	Paket	1			60.000.000				Langkat	Dinas Pendidikan
	Jasa Konsultan pengawasan SMA Negeri 1 Batang Serang	Paket	1			45.000.000				Langkat	Dinas Pendidikan
	Jasa Konsultan Pengawasan SMA Negeri 1 Kutambaru	Paket	1			60.000.000				Langkat	Dinas Pendidikan
	Meubelair SMA Negeri 1 Batang Serangan	Paket	1			223.275.825				Langkat	Dinas Pendidikan
	Meubelair SMA Negeri 1 Kutambaru	Paket	1			297.701.100				Langkat	Dinas Pendidikan
	Pembangunan RKB SMAN 1 Batang Serangan	Ruang	4			903.960.000				Langkat	Dinas Pendidikan
	Pembangunan RKB SMAN Negeri 1 Kutambaru	Ruang	3			1.205.280.000				Langkat	Dinas Pendidikan
	Belanja Pemasangan Internet SMA NEGERI 2 BESITANG	Paket	1			20.000.000				Langkat	Dinas Pendidikan
	SARANA PRASARANA SMK										
	Jasa Konsultan Perencanaan SMK Negeri 1 Pematang Jay	Paket	1			30.000.000				Langkat	Dinas Pendidikan
	Jasa Konsultan Pengawasan SMK Negeri 1 Pematang Jay	Paket	1			30.000.000				Langkat	Dinas Pendidikan
	Meubelair SMK Negeri 1 Pematang Jaya	Paket	1			148.850.550				Langkat	Dinas Pendidikan
	Pembangunan RKB SMKN 1 Pematang Jaya	Ruang	2			602.640.000				Langkat	Dinas Pendidikan
	WILAYAH IV										
	SARANA PRASARANA SMA										
	Jasa Konsultan Perencanaan SMA Negeri 1 Gunung Sitem	Paket	1			30.000.000				Dairi	Dinas Pendidikan
	Jasa Konsultan Pengawasan SMA Negeri 1 Gunung Sitem	Paket	1			30.000.000				Dairi	Dinas Pendidikan
	Meubelair SMA Negeri 1 Gunung Sitember	Paket	1			148.850.550				Dairi	Dinas Pendidikan
	Pembangunan RKB SMA Negeri 1 Gunung Sitember	Ruang	2			602.640.000				Dairi	Dinas Pendidikan
	Pemasangan Jaringan Internet SMA Negeri 1 gunung Siter	Paket	1				20.000.000			Dairi	Dinas Pendidikan
	SARANA PRASARANA SLB										
	Belanja Pemasangan Internet SLB Negeri Salak	Paket	1				20.000.000			Dairi	Dinas Pendidikan
	WILAYAH V										
	SARANA PRASARANA SMK										
	Jasa Konsultan Perencanaan SMK Negeri 1 Aek Kuasan	Paket	1				30.000.000			Asahan	Dinas Pendidikan
	Jasa Konsultan Perencanaan SMK Negeri 1 Medan Deras	Paket	1				45.000.000			Asahan	Dinas Pendidikan
	Jasa Konsultan Perencanaan SMK Negeri 1 Tinggi Raja	Paket	1				45.000.000			Asahan	Dinas Pendidikan
	Jasa Konsultan Pengawasan SMK Negeri 1 Aek Kuasan	Paket	1				30.000.000			Asahan	Dinas Pendidikan
	Jasa Konsultan Pengawasan SMK Negeri 1 Medan Deras	Paket	1				45.000.000			Asahan	Dinas Pendidikan

No.	KEGIATAN STRATEGIS DAERAH	OUTPUT			PAGU			LOKASI	PERMASALAHAN/ KENDALA	OPD PELAKSANA
		SATUAN	VOLUME	REALISASI ASI TW I	CAPAIAN TARGET OUTPUT	PAGU APBD	GGARAN PERUBAH	REALISASI PAGU TW I	CAPAIAN TARGET PAGU	
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10=9/8*100	12
	Jasa Konsultan Pengawasan SMK Negeri 1 Tinggi Raja	Paket	1				45.000.000			Dinas Pendidikan
	Meubelair SMK Negeri 1 Aek Kuasan	Paket	1				148.850.550			Dinas Pendidikan
	Meubelair SMK Negeri 1 Medang Deras	Paket	1				223.275.825			Dinas Pendidikan
	Meubelair SMK Negeri 1 Tinggi Raja	Paket	1				199.800.000			Dinas Pendidikan
	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMKN 1 Aek Kuasan	Ruang	2				602.640.000			Dinas Pendidikan
	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMKN 1 Medang Deras	Ruang	3				903.960.000			Dinas Pendidikan
	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMKN 1 Tinggi Raja	Ruang	3				903.960.000			Dinas Pendidikan
	WILAYAH VI									
	SARANA PRASARANA SMA									
	PEMASANGAN INTERNET SMAN 1 DOLOK SILAU	Paket	1				20.000.000			Dinas Pendidikan
	SARANA PRASARANA SMK									
	Jasa Konsultan Perencanaan SMK Negeri 1 Paneli	Paket	1			30.000.000				Dinas Pendidikan
	Jasa Konsultan Perencanaan SMK Negeri Pematang Silima	Paket	1			30.000.000				Dinas Pendidikan
	Jasa Konsultan Pengawasan SMK Negeri 1 Paneli	Paket	1			30.000.000				Dinas Pendidikan
	Jasa Konsultan Pengawasan SMK Negeri Pematang Silima	Paket	1			30.000.000				Dinas Pendidikan
	Meubelair SMK Negeri 1 Paneli	Paket	1			148.850.550				Dinas Pendidikan
	Meubelair SMK Negeri Pematang Silimakuta	Paket	1			148.850.550				Dinas Pendidikan
	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMKN 1 Paneli	Ruang	2			602.640.000				Dinas Pendidikan
	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMKN 1 Pematang Silim	Ruang	2			602.640.000				Dinas Pendidikan
	WILAYAH VII									
	SARANA PRASARANA SMA									
	PEMASANGAN INTERNET SMAN 1 BILAH BARAT	Paket	1				20.000.000			Dinas Pendidikan
	PEMASANGAN INTERNET SMAN 1 SILANGKITANG	Paket	1				20.000.000			Dinas Pendidikan
	PEMASANGAN INTERNET SMAN 3 TORGAMBA	Paket	1				20.000.000			Dinas Pendidikan
	SARANA PRASARANA SMK									
	Jasa Konsultan Perencanaan SMK Negeri Kualah Hulu	Paket	1			30.000.000				Dinas Pendidikan
	Jasa Konsultan Perencanaan SMK Negeri Torgamba	Paket	1				30.000.000			Dinas Pendidikan

No.	KEGIATAN STRATEGIS DAERAH	OUTPUT				PAGU				LOKASI	PERMASALAHAN/ KENDALA	OPD PELAKSANA	
		SATUAN	VOLUME	REALISASI		CAPAIAN TARGET MIDPIPT	PAGU APBD	GGARAN PERUBAH-	REALISASI PAGU TW I				CAPAIAN TARGET PARCII 10-9/8+10 0
				ASI	TW I								
1	2	3	4	5	6=6/4*100	7	8	9	10=9/8*100	11		12	
	Jasa Konsultan Perencanaan SMK Negeri Kampung Rakyat	Paket	1				30,000,000			Labuhan Batu Selatan		Dinas Pendidikan	
	Jasa Konsultan Pengawasan SMK Negeri Kualah Hulu	Paket	1			30,000,000				Labuhan Batu Selatan		Dinas Pendidikan	
	Jasa Konsultan pengawasan SMK Negeri Torgamba	Paket	1				30,000,000			Labuhan Batu Selatan		Dinas Pendidikan	
	Jasa Konsultan Pengawasan SMK Negeri Kampung Rakyat	Paket	1				30,000,000			Labuhan Batu Selatan		Dinas Pendidikan	
	Meubelair SMK Negeri Kualah Hulu	Paket	1			148,850,550				Labuhan Batu Selatan		Dinas Pendidikan	
	Meubelair SMK Negeri Torgamba	Paket	1				148,850,550			Labuhan Batu Selatan		Dinas Pendidikan	
	Meubelair SMK Negeri Kampung Rakyat	Paket	1				148,850,550			Labuhan Batu Selatan		Dinas Pendidikan	
	Pembangunan RKB SMK Negeri Kualah Hulu	Ruang	2			602,640,000				Labuhan Batu Selatan		Dinas Pendidikan	
	Pembangunan RKB SMK Negeri Torgamba	Ruang	2				602,640,000			Labuhan Batu Selatan		Dinas Pendidikan	
	Pembangunan RKB SMK Negeri Kampung Rakyat	Ruang	2				602,640,000			Labuhan Batu Selatan		Dinas Pendidikan	
	WILAYAH IX												
	SARANA PRASARANA SMA												
	PEMASANGAN INTERNET SMAN 2 PARMONANGAN	Paket	1				20,000,000			Humbang Hasunduta		Dinas Pendidikan	
	Jasa Konsultan Perencanaan SMAN 3 Lintongnihuta	Paket	1			45,000,000				Humbang Hasunduta		Dinas Pendidikan	
	Jasa Konsultan Perencanaan SMA Negeri 2 Lintong Nihuta	Paket	1			30,000,000				Humbang Hasunduta		Dinas Pendidikan	
	Jasa Konsultan Perencanaan SMA Negeri 2 Pangaribuan	Paket	1			15,000,000				Tapanuli Utara		Dinas Pendidikan	
	Jasa Konsultan Pengawasan SMAN 3 Lintongnihuta	Paket	1			45,000,000				Humbang Hasunduta		Dinas Pendidikan	
	Jasa Konsultan Pengawasan SMA Negeri 2 Lintong Nihuta	Paket	1			30,000,000				Humbang Hasunduta		Dinas Pendidikan	

No.	KEGIATAN STRATEGIS DAERAH	OUTPUT				PAGU				LOKASI	PERMASALAHAN/ KENDALA	OPD PELAKSANA
		SATUAN	VOLUME	REALISASI ASI TW I	CAPAIAN TARGET OUTPUT 6-6/4*100	PAGU APBD	GGARAN PERUBAH	REALISASI PAGU TW I	CAPAIAN TARGET PAGU 10-9/8*100			
1	2	3	4	5	6-6/4*100	7	8	9	10-9/8*100	11		12
	Jasa Konsultansi Pengawasan SMA Negeri 2 Pangaribuan	Paket	1			15.000.000				Taparuli Utara		Dinas Pendidikan
	Meubelair SMAN 3 Lintongnihuta	Paket	1			223.275.825				Humbang Hasundutan		Dinas Pendidikan
	meubelair SMA Negeri 2 Lintong Nihuta	Paket	1			148.850.550				Humbang Hasundutan		Dinas Pendidikan
	meubelair SMA Negeri 2 Pangaribuan	Paket	1			74.425.275				Taparuli Utara		Dinas Pendidikan
	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMAN 3 Lintongnihuta	Ruang	3			903.960.000				Humbang Hasundutan		Dinas Pendidikan
	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA Negeri 2 Lintong Nihuta	Ruang	2			602.640.000				Humbang Hasundutan		Dinas Pendidikan
	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA Negeri 2 Pangaribuan	Ruang	1			301.320.000				Taparuli Utara		Dinas Pendidikan
	SARANA PRASARANA SMK	Paket	1				20.000.000			Taparuli Utara		Dinas Pendidikan
	PEMASANGAN INTERNET SMKN 1 SIPOHOLON											
	WILAYAH XI											
	SARANA PRASARANA SMA											
	Pemasangan Jaringan Internet SMAN 2 MUARA BATANG	Paket	1				20.000.000			Mandailing Natal		Dinas Pendidikan
	Penambahan Jaringan Listrik SMA NEGERI 2 MUARA BATANG	Paket	1				580.000.000			Mandailing Natal		Dinas Pendidikan
	Penambahan Jaringan Listrik SMA Negeri 9 Padangsidimpuan	Paket	1				109.200.000			Padang Sidimpuan		Dinas Pendidikan
	Jasa Konsultansi Perencanaan SMA Negeri 1 Panyabungan	Paket	1			30.000.000				Mandailing Natal		Dinas Pendidikan
	Jasa Konsultansi Perencanaan SMA Negeri 9 Padangsidimpuan	Paket	1				15.000.000			Padang Sidimpuan		Dinas Pendidikan
	Jasa Konsultansi Pengawasan SMA Negeri 1 Panyabungan	Paket	1			30.000.000				Mandailing Natal		Dinas Pendidikan
	Jasa Konsultansi Pengawasan SMA Negeri 9 Padangsidimpuan	Paket	1				15.000.000			Padang Sidimpuan		Dinas Pendidikan
	Meubelair SMA Negeri 1 Panyabungan Barat	Paket	1			148.850.550				Mandailing Natal		Dinas Pendidikan
	Meubelair SMA Negeri 9 Padangsidimpuan	Paket	1				74.425.275			Padang Sidimpuan		Dinas Pendidikan

No.	KEGIATAN STRATEGIS DAERAH	OUTPUT			PAGU			LOKASI	PERMASALAHAN/ KENDALA	OPD PELAKSANA
		SATUAN	VOLUME	REALISASI TW I	PAGU APBD	GGARAN PERUBAH	REALISASI PAGU TW I			
1	2	3	4	5	6=6/4*100	7	8	9	11	12
	SMA NEGERI 1 HIBALA	Paket	1			20.000.000			Nias Selatan	Dinas Pendidikan
	SMA NEGERI 1 TANAH MASA	Paket	1			20.000.000			Nias Selatan	Dinas Pendidikan
	Penambahan Daya Listrik :									
	SMAN 1 PULAU SIMUK	Paket	1			580.000.000			Nias Barat	Dinas Pendidikan
	SMAN 2 HIBALA	Paket	1			109.200.000			Nias Selatan	Dinas Pendidikan
	SMAN 2 HILIMEGAI	Paket	1			580.000.000			Nias Selatan	Dinas Pendidikan
	SMA NEGERI 1 HIBALA	Paket	1			109.200.000			Nias Selatan	Dinas Pendidikan
	SMA NEGERI 1 TANAH MASA	Paket	1			109.200.000			Nias Selatan	Dinas Pendidikan
	Jasa Konsultan Perencanaan SMA Negeri 1 Tanah Masa	Paket	1				30.000.000		Nias Selatan	Dinas Pendidikan
	Jasa Konsultan Perencanaan SMA Negeri 2 Lahomi	Paket	1				30.000.000		Nias Barat	Dinas Pendidikan
	Jasa Konsultan Perencanaan SMA Negeri 2 Maniomolo	Paket	1				30.000.000		Nias Selatan	Dinas Pendidikan
	Jasa Konsultan Pengawasan SMA Negeri 1 Tanah Masa	Paket	1				30.000.000		Nias Selatan	Dinas Pendidikan
	Jasa Konsultan Pengawasan SMA Negeri 2 Lahomi	Paket	1				30.000.000		Nias Barat	Dinas Pendidikan
	Jasa Konsultan Pengawasan SMA Negeri 2 Maniomolo	Paket	1				30.000.000		Nias Selatan	Dinas Pendidikan
	Meubelair SMA Negeri 1 Tanah Masa	Paket	1				148.850.550		Nias Selatan	Dinas Pendidikan
	Meubelair SMA Negeri 2 Lahomi	Paket	1				148.850.550		Nias Barat	Dinas Pendidikan
	Meubelair SMA Negeri 2 Maniomolo	Paket	1				148.850.550		Nias Selatan	Dinas Pendidikan
	Pembangunan RKB SMA Negeri 1 Tanah Masa	Ruang	2				602.640.000		Nias Selatan	Dinas Pendidikan
	Pembangunan RKB SMA Negeri 2 Lahomi	Ruang	2				602.640.000		Nias Barat	Dinas Pendidikan
	Pembangunan RKB SMA Negeri 2 Maniomolo	Ruang	2				602.640.000		Nias Selatan	Dinas Pendidikan
	SARANA PRASARANA SMK	Ruang							Nias Selatan	Dinas Pendidikan
	Pemasangan Internet :								Nias Selatan	Dinas Pendidikan
	SMKN 1 AMANDRAYA	Paket	1				20.000.000		Nias Selatan	Dinas Pendidikan
	SMKN 1 BORONADU	Paket	1				20.000.000		Nias Selatan	Dinas Pendidikan
	SMKN 1 GOMO	Paket	1				20.000.000		Nias Selatan	Dinas Pendidikan

No.	KEGIATAN STRATEGIS DAERAH	OUTPUT			PAGU			CAPAIAN TARGET GUPIT	PAGU			CAPAIAN TARGET PAGU	LOKASI	PERMASALAHAN/ KENDALA	OPD PELAKSANA
		SATUAN	VOLUME	REALISASI ASI TW I	PAGU APBD	GGARAN PERUBAH	REALISASI PAGU TW I								
1	2	3	4	5	6=6/4*100	7	8	9	10=9/8*100	11	12				
	Pemasangan Fasilitas Layanan Listrik SMA NEGERI 2 ALAS	Paket	1				580.000.000			Nias Utara	Dinas Pendidikan				
	SARANA PRASARANA SMK														
	Pemasangan Internet :														
	SMK NEGERI 1 HILIDUHO KABUPATEN NIAS	Paket	1				20.000.000			Nias	Dinas Pendidikan				
	SMK NEGERI 1 MAU KABUPATEN NIAS	Paket	1				20.000.000			Nias	Dinas Pendidikan				
	SMK NEGERI 1 ULUGAWO KABUPATEN NIAS	Paket	1				20.000.000			Nias	Dinas Pendidikan				
	SMK NEGERI 2 HILISERANGKAI KABUPATEN NIAS	Paket	1				20.000.000			Nias	Dinas Pendidikan				
	SMK NEGERI 2 SOMOLOMOLO KABUPATEN NIAS	Paket	1				20.000.000			Nias Utara	Dinas Pendidikan				
	SMK NEGERI 2 TUGALA OYO KABUPATEN NIAS UTARA	Paket	1				20.000.000								
	Penambahan Daya Listrik :														
	SMK NEGERI 1 BAWOLATO KABUPATEN NIAS	Paket	1				109.200.000			Nias	Dinas Pendidikan				
	SMK NEGERI 1 ALASA KABUPATEN NIAS UTARA	Paket	1				109.200.000			Nias Utara	Dinas Pendidikan				
	SMK NEGERI 1 BOTOMUZOI KABUPATEN NIAS	Paket	1				109.200.000			Nias	Dinas Pendidikan				
	SMK NEGERI 1 GIDO KABUPATEN NIAS	Paket	1				109.200.000			Nias	Dinas Pendidikan				
	SMK NEGERI 1 HILIDUHO KABUPATEN NIAS	Paket	1				109.200.000			Nias	Dinas Pendidikan				
	SMK NEGERI 1 IDANOGAWO KABUPATEN NIAS	Paket	1				109.200.000			Nias	Dinas Pendidikan				
	SMK NEGERI 1 LAHEWA KABUPATEN NIAS UTARA	Paket	1				109.200.000			Nias Utara	Dinas Pendidikan				
	SMK NEGERI 1 LOTU KABUPATEN NIAS UTARA	Paket	1				109.200.000			Nias Utara	Dinas Pendidikan				
	SMK NEGERI 1 NAMOHALU ESIWA KABUPATEN NIAS	Paket	1				109.200.000			Nias Utara	Dinas Pendidikan				
	SMK NEGERI 1 SAWO KABUPATEN NIAS UTARA	Paket	1				109.200.000			Nias	Dinas Pendidikan				
	SMK NEGERI 1 SITOLU ORI KABUPATEN NIAS	Paket	1				109.200.000			Nias	Dinas Pendidikan				
	SMK NEGERI 1 TUGALA OYO KABUPATEN NIAS UTARA	Paket	1				109.200.000			Nias Utara	Dinas Pendidikan				
	SMK NEGERI 1 ULUGAWO KABUPATEN NIAS	Paket	1				109.200.000			Nias	Dinas Pendidikan				
	SMK NEGERI 2 AFULU KABUPATEN NIAS UTARA	Paket	1				109.200.000			Nias Utara	Dinas Pendidikan				
	SMK NEGERI 2 BOTOMUZOI KABUPATEN NIAS	Paket	1				109.200.000			Nias	Dinas Pendidikan				
	SMK NEGERI 2 GUNUNGSITOLI KOTA GUNUNGSITOLI	Paket	1				109.200.000			Gunung Sitoli	Dinas Pendidikan				
	SMK NEGERI 2 IDANOGAWO KABUPATEN NIAS	Paket	1				109.200.000			Nias	Dinas Pendidikan				
	SMK NEGERI 2 LOTU KABUPATEN NIAS UTARA	Paket	1				109.200.000			Nias Utara	Dinas Pendidikan				
	SMK NEGERI 2 NAMOHALU ESIWA KABUPATEN NIAS	Paket	1				109.200.000			Nias	Dinas Pendidikan				
	SMK NEGERI 2 SOMOLOMOLO KABUPATEN NIAS	Paket	1				109.200.000			Nias Utara	Dinas Pendidikan				
	SMK NEGERI 2 TUGALA OYO KABUPATEN NIAS UTARA	Paket	1				109.200.000			Nias	Dinas Pendidikan				
	SMK NEGERI 3 HILISERANGKAI KABUPATEN NIAS	Paket	1				45.000.000			Nias	Dinas Pendidikan				
	Jasa Konsultan Perencanaan SMK NEGERI 1 GIDO KABU	Paket	1				45.000.000			Nias	Dinas Pendidikan				
	Jasa Konsultan Perencanaan SMK NEGERI 1 MAU KABU	Paket	1				45.000.000			Nias	Dinas Pendidikan				
	Jasa Konsultan Pengawasan SMK NEGERI 1 GIDO KABU	Paket	1				45.000.000			Nias	Dinas Pendidikan				
	Jasa Konsultan Pengawasan SMK NEGERI 1 MAU KABU	Paket	1				45.000.000			Nias	Dinas Pendidikan				

No.	KEGIATAN STRATEGIS DAERAH		OUTPUT			PAGU			LOKASI	PERMASALAHAN/ KENDALA	OPD PELAKSANA
			SATUAN	VOLUME	REALISASI ASI TW I	CAPAIAN TARGET Output	PAGU APBD	GGARAN PERUBAH	REALISASI PAGU TW I	CAPAIAN TARGET PAGU	
1	2	3	4	5	6=6/4*100	7	8	9	10=9/8*100	11	12
	Meubelair SMK NEGERI 1 GIDO KABUPATEN NIAS	Paket	1				223,275,825			Nias	Dinas Pendidikan
	Meubelair SMK NEGERI 1 MA'U KABUPATEN NIAS	Paket	1				223,275,825			Nias	Dinas Pendidikan
	Pembangunan RKB SMK NEGERI 1 GIDO KABUPATEN NIAS	Ruang	3				903,960,000			Nias	Dinas Pendidikan
	Pembangunan RKB SMK NEGERI 1 MA'U KABUPATEN NIAS	Ruang	3				903,960,000			Nias	Dinas Pendidikan
	SARANA PRASARANA SLB										
	Pemasangan Internet SLB NEGERI GUNUNGSITOLI	Paket	1				20,000,000			Gunung Sitoli	Dinas Pendidikan
	WILAYAH XIV										
	SARANA PRASARANA SMA										
	Pemasangan Internet :										
	SMAN 1 BORONADU	Paket	1				20,000,000			Nias Selatan	Dinas Pendidikan
	SMAN 1 HILIMEGAI	Paket	1				20,000,000			Nias Selatan	Dinas Pendidikan
	SMAN 1 IDANOTAE	Paket	1				20,000,000			Nias Selatan	Dinas Pendidikan
	SMAN 1 MAZO	Paket	1				20,000,000			Nias Selatan	Dinas Pendidikan
	SMAN 1 PULAU SIMUK	Paket	1				20,000,000			Nias Barat	Dinas Pendidikan
	SMAN 1 SUSUA	Paket	1				20,000,000			Nias Selatan	Dinas Pendidikan
	SMAN 1 ULU IDANOTAE	Paket	1				20,000,000			Nias Selatan	Dinas Pendidikan
	SMAN 1 ULUNOYO	Paket	1				20,000,000			Nias Barat	Dinas Pendidikan
	SMAN 1 ULU SUSUA	Paket	1				20,000,000			Nias Selatan	Dinas Pendidikan
	SMAN 1 UMBUNASI	Paket	1				20,000,000			Nias Selatan	Dinas Pendidikan
	SMAN 2 HIBALA	Paket	1				20,000,000			Nias Selatan	Dinas Pendidikan
	SMAN 2 HILIMEGAI	Paket	1				20,000,000			Nias Selatan	Dinas Pendidikan
	SMAN 2 HILISALAWAHE	Paket	1				20,000,000			Nias Selatan	Dinas Pendidikan
	SMAN 2 MAZO	Paket	1				20,000,000			Nias Barat	Dinas Pendidikan
	SMAN 2 SUSUA	Paket	1				20,000,000			Nias Selatan	Dinas Pendidikan
	SMAN 2 ULUNOYO	Paket	1				20,000,000			Nias Barat	Dinas Pendidikan
	SMAN 3 SUSUA	Paket	1				20,000,000			Nias Selatan	Dinas Pendidikan
	SMAN 4 SUSUA	Paket	1				20,000,000			Nias Selatan	Dinas Pendidikan

No.	KEGIATAN STRATEGIS DAERAH	OUTPUT			PAGU			LOKASI	PERMASALAHAN/ KENDALA	OPD PELAKSANA
		SATUAN	VOLUME	REALISASI ASI TW I	CAPAIAN TARGET Output	PAGU APBD	GGARAN PERUBAH	REALISASI PAGU TW I	CAPAIAN TARGET PAGU	
1	2	3	4	5	6-6/4*100	7	8	9	10-9/8*100	12
	SMKN 1 HILIMEGAI	Paket	1				20,000,000		Nias Selatan	Dinas Pendidikan
	SMKN 1 HILISALAWAHE	Paket	1				20,000,000		Nias Selatan	Dinas Pendidikan
	SMKN 1 HURUNA	Paket	1				20,000,000		Nias Selatan	Dinas Pendidikan
	SMKN 1 IDANOTAE	Paket	1				20,000,000		Nias Selatan	Dinas Pendidikan
	SMKN 1 LAHOMI	Paket	1				20,000,000		Nias Barat	Dinas Pendidikan
	SMKN 1 LOLOMATUA	Paket	1				20,000,000		Nias Selatan	Dinas Pendidikan
	SMKN 1 LOLOWAU	Paket	1				20,000,000		Nias Selatan	Dinas Pendidikan
	SMKN 1 MANDREHE	Paket	1				20,000,000		Nias Barat	Dinas Pendidikan
	SMKN 1 MANDREHE BARAT	Paket	1				20,000,000		Nias Barat	Dinas Pendidikan
	SMKN 1 MAZO	Paket	1				20,000,000		Nias Barat	Dinas Pendidikan
	SMKN 1 MORO'O	Paket	1				20,000,000		Nias Barat	Dinas Pendidikan
	SMKN 1 O'O'U	Paket	1				20,000,000		Nias Selatan	Dinas Pendidikan
	SMKN 1 PULAU-PULAU BATU	Paket	1				20,000,000		Nias Selatan	Dinas Pendidikan
	SMKN 1 SIROMBU	Paket	1				20,000,000		Nias Barat	Dinas Pendidikan
	SMKN 1 SUSUA	Paket	1				20,000,000		Nias Selatan	Dinas Pendidikan
	SMKN 1 ULU MORO'O	Paket	1				20,000,000		Nias Barat	Dinas Pendidikan
	SMKN 1 UMBUNASI	Paket	1				20,000,000		Nias Selatan	Dinas Pendidikan
	SMKN 2 ARAMO	Paket	1				20,000,000		Nias Selatan	Dinas Pendidikan
	SMKN 2 HURUNA	Paket	1				20,000,000		Nias Selatan	Dinas Pendidikan
	SMKN 2 MANDREHE	Paket	1				20,000,000		Nias Barat	Dinas Pendidikan
	SMKN 2 MANDREHE UTARA	Paket	1				20,000,000		Nias Barat	Dinas Pendidikan
	SMKN 2 PULAU-PULAU BATU	Paket	1				20,000,000		Nias Selatan	Dinas Pendidikan
	SMKN 2 SUSUA	Paket	1				20,000,000		Nias Selatan	Dinas Pendidikan
	SMKN 2 ULU MORO'O	Paket	1				20,000,000		Nias Barat	Dinas Pendidikan

No.	KEGIATAN STRATEGIS DAERAH	OUTPUT			PAGU			LOKASI	PERMASALAHAN/ KENDALA	OPD PELAKSANA
		SATUAN	VOLUME	REALISASI ASI TW I	CAPAIAN TARGET OUTPUT	PAGU APBD	GGARAN PERUBAH TW I	REALISASI PAGU TW I	CAPAIAN TARGET PAGU	
1	2	3	4	5	6=6/4*100	7	8	9	10=9/8*100	11
	Penambahan Daya Listrik :									12
	SMKN 1 SUSUA	Paket	1				109.200.000			Nias Selatan Dinas Pendidikan
	SMKN 1 ULUNOYO	Paket	1				109.200.000			Nias Barat Dinas Pendidikan
	SMKN 1 UMBUNASI	Paket	1				109.200.000			Nias Selatan Dinas Pendidikan
	SMKN 2 SUSUA	Paket	1				109.200.000			Nias Selatan Dinas Pendidikan
	SARANA PRASARANA SLB									
	Pemasangan Internet SLBN NIAS BARAT	Paket	1				20.000.000			Nias Barat Dinas Pendidikan

Medan, 14 Mei 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

ALEXANDER SINULINGGA, S.STP, M.Si
PEMBINA TINGKAT I (IV.b)
NIP. 198202232000121001

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja		Faktor Penghambat Kinerja		Upaya Tindak Lanjut Penghambat	
25	Dinas Pendidikan				
	1. Aparatur Menerima Tugas dan Tanggung Jawab Yang Diberikan	1.	Lemahnya/ kekurangpahaman stakeholder terhadap Sistem Informasi Perencanaan program/kegiatan dan pelaporan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku	1.	Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
	2. Pimpinan Memanggil dan Mengadakan Rapat Dengan Penyusun Perencanaan, Pengelola Kegiatan, Maupun Penyusun Laporan	2.	Kesadaran diri untuk bersedia terlibat dalam pekerjaan masih kurang, ada pengaruh jabatan (ANJAB) yang dipilih sebagai tolak ukur penyelesaian suatu pekerjaan.	2.	Dilaksanakannya Forum Diskusi Antar Unit Kerja Maupun Antar OPD Secara Rutin Melibatkan Tim Penyusun Perencanaan dan Tim Penyusun Laporan
		3.	Lemahnya Koordinasi Antar Unit Kerja	3.	Dilaksanakannya Coaching Clinic Untuk Peningkatan Kompetensi Dan Kinerja Yang Lebih Baik

Medan, 14 Mei 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

ALEXANDER SINULINGGA, S.STP., M.Si
PEMBINA TINGKAT I (IV/b)
NIP. 198202232000121001

EVALUASI HASIL TERHADAP RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PROVINSI RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I TAHUN 2025

22

No.	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/Keluaran)	TARGET RENCANA PENGAPTAN dewas Tahunan 2025	Realisasi Capaian Kinerja Rencana SKPD Pengap- tanan Tahunan 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Ang- garan SKPD d/d Tahun 2025 (%)	Unit Pengap- tanan
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENGALAMAN PENDIDIKAN	Persebaran Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	100%	13.029.899.342		
		PENGALAMAN PENDIDIKAN SUKSES MENYIKAP ALAS	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		PENGALAMAN PENDIDIKAN SUKSES MENYIKAP ALAS	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		PENGALAMAN PENDIDIKAN SUKSES MENYIKAP ALAS	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		PENGALAMAN PENDIDIKAN SUKSES MENYIKAP ALAS	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		PENGALAMAN PENDIDIKAN SUKSES MENYIKAP ALAS	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		PENGALAMAN PENDIDIKAN SUKSES MENYIKAP ALAS	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		PENGALAMAN PENDIDIKAN SUKSES MENYIKAP ALAS	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		PENGALAMAN PENDIDIKAN SUKSES MENYIKAP ALAS	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		PENGALAMAN PENDIDIKAN SUKSES MENYIKAP ALAS	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		PENGALAMAN PENDIDIKAN SUKSES MENYIKAP ALAS	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		PENGALAMAN PENDIDIKAN SUKSES MENYIKAP ALAS	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		PENGALAMAN PENDIDIKAN SUKSES MENYIKAP ALAS	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		PENGALAMAN PENDIDIKAN SUKSES MENYIKAP ALAS	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		PENGALAMAN PENDIDIKAN SUKSES MENYIKAP ALAS	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		PENGALAMAN PENDIDIKAN SUKSES MENYIKAP ALAS	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		PENGALAMAN PENDIDIKAN SUKSES MENYIKAP ALAS	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		PENGALAMAN PENDIDIKAN SUKSES MENYIKAP ALAS	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		PENGALAMAN PENDIDIKAN SUKSES MENYIKAP ALAS	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		PENGALAMAN PENDIDIKAN SUKSES MENYIKAP ALAS	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		PENGALAMAN PENDIDIKAN SUKSES MENYIKAP ALAS	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		PENGALAMAN PENDIDIKAN SUKSES MENYIKAP ALAS	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		PENGALAMAN PENDIDIKAN SUKSES MENYIKAP ALAS	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		PENGALAMAN PENDIDIKAN SUKSES MENYIKAP ALAS	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		PENGALAMAN PENDIDIKAN SUKSES MENYIKAP ALAS	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		PENGALAMAN PENDIDIKAN SUKSES MENYIKAP ALAS	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		PENGALAMAN PENDIDIKAN SUKSES MENYIKAP ALAS	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		PENGALAMAN PENDIDIKAN SUKSES MENYIKAP ALAS	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		PENGALAMAN PENDIDIKAN SUKSES MENYIKAP ALAS	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		PENGALAMAN PENDIDIKAN SUKSES MENYIKAP ALAS	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		PENGALAMAN PENDIDIKAN SUKSES MENYIKAP ALAS	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		PENGALAMAN PENDIDIKAN SUKSES MENYIKAP ALAS	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		PENGALAMAN PENDIDIKAN SUKSES MENYIKAP ALAS	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		PENGALAMAN PENDIDIKAN SUKSES MENYIKAP ALAS	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		PENGALAMAN PENDIDIKAN SUKSES MENYIKAP ALAS	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		PENGALAMAN PENDIDIKAN SUKSES MENYIKAP ALAS	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		PENGALAMAN PENDIDIKAN SUKSES MENYIKAP ALAS	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		PENGALAMAN PENDIDIKAN SUKSES MENYIKAP ALAS	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		PENGALAMAN PENDIDIKAN SUKSES MENYIKAP ALAS	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		PENGALAMAN PENDIDIKAN SUKSES MENYIKAP ALAS	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		PENGALAMAN PENDIDIKAN SUKSES MENYIKAP ALAS	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		PENGALAMAN PENDIDIKAN SUKSES MENYIKAP ALAS	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		PENGALAMAN PENDIDIKAN SUKSES MENYIKAP ALAS	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		PENGALAMAN PENDIDIKAN SUKSES MENYIKAP ALAS	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		PENGALAMAN PENDIDIKAN SUKSES MENYIKAP ALAS	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		PENGALAMAN PENDIDIKAN SUKSES MENYIKAP ALAS	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		PENGALAMAN PENDIDIKAN SUKSES MENYIKAP ALAS	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		PENGALAMAN PENDIDIKAN SUKSES MENYIKAP ALAS	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		PENGALAMAN PENDIDIKAN SUKSES MENYIKAP ALAS	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		PENGALAMAN PENDIDIKAN SUKSES MENYIKAP ALAS	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		PENGALAMAN PENDIDIKAN SUKSES MENYIKAP ALAS	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		PENGALAMAN PENDIDIKAN SUKSES MENYIKAP ALAS	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		PENGALAMAN PENDIDIKAN SUKSES MENYIKAP ALAS	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		PENGALAMAN PENDIDIKAN SUKSES MENYIKAP ALAS	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		PENGALAMAN PENDIDIKAN SUKSES MENYIKAP ALAS	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		PENGALAMAN PENDIDIKAN SUKSES MENYIKAP ALAS	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		PENGALAMAN PENDIDIKAN SUKSES MENYIKAP ALAS	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		PENGALAMAN PENDIDIKAN SUKSES MENYIKAP ALAS	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		PENGALAMAN PENDIDIKAN SUKSES MENYIKAP ALAS	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		PENGALAMAN PENDIDIKAN SUKSES MENYIKAP ALAS	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		PENGALAMAN PENDIDIKAN SUKSES MENYIKAP ALAS	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		PENGALAMAN PENDIDIKAN SUKSES MENYIKAP ALAS	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		PENGALAMAN PENDIDIKAN SUKSES MENYIKAP ALAS	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		PENGALAMAN PENDIDIKAN SUKSES MENYIKAP ALAS	Tekniksnya Pengap- tanan dewas ke Kabupaten	1 Tahun	5.214.286.714		
		Pengap- tanan dewas ke Kabupaten					

Medan, 14 Mei 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

ALEXANDER SINULINGGA, S.STP., M.Si
PEMBINA TINGKAT I (IV.b)
NIP. 198202222000121001



DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA
Jl. T. CIK DI TIRO No. 1-D
MEDAN