




# **LAPORAN RENCANA KERJA (RENJA) TRIWULAN II T.A 2025**



DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA  
Jl. T. Cik Di TiRO No. 1-D  
MEDAN

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pendidikan Triwulan II (Dua) Tahun 2025 ini dapat disusun. Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) OPD Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara ini untuk mengevaluasi kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara pada Triwulan II (Dua) Tahun 2025 sesuai perencanaan yang telah ditetapkan serta memetakan permasalahan dan kendala yang dihadapi pada pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

Laporan Evaluasi Pelaksanaan RENJA selain untuk memenuhi salah satu tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Sumatera Utara, pada prinsipnya juga dalam rangka penyampaian potret kegiatan capaian, hambatan dan permasalahan, sampai dengan bagaimana cara mencari solusi penyelesaiannya, dengan kata lain substansi yang tersaji dalam Laporan Evaluasi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara ini memuat informasi berkaitan dengan informasi baik keberhasilan maupun kekurangan capaian kinerja selama kurun waktu Triwulan I (satu) Tahun 2025.

Laporan Evaluasi Pelaksanaan RENJA Triwulan II (Dua) Tahun 2025 Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara tentunya belum sempurna dalam merefleksikan prinsip transparansi dan akuntabilitas aparatur terkait dengan capaian kinerja yang telah dicapai secara ideal. Kami menerima kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi penyempurnaan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Namun demikian, kami berharap bahwa Laporan Kinerja Triwulan II (Dua) Tahun 2025 Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara ini tetap dapat memberi Laporan kepada Pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Medan, 8 Juli 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

  
ALEXANDER SINULINGGA, S.STP., M.Si  
PEMBINA TINGKAT I (IV/b)  
NIP. 198202232000121001

# DAFTAR ISI

## **BAB I : PENDAHULUAN**

- I.1. Latar Belakang
- I.2. Dasar Hukum
- I.3. Tujuan, Sasaran, Program, Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran dan Kegiatan yang tercantum dalam Renja Perangkat Daerah

## **BAB II : PENETAPAN TARGET CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DAN KEUANGAN SECARA TRIWULANAN YANG DISERTAI DENGAN FORMULASI PENGHITUNGAN SERTA DATA DUKUNG YANG MEMADAI.**

- II.1. Target Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara Secara Triwulanan;
- II.2. Target Capaian Program (Outcome) dan Kegiatan (output) secara Triwulanan;
- II.3. Formula dan Metode Penghitungan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;

## **BAB III : Capaian Indikator Kinerja dan Realisasi Keuangan s.d. Kondisi triwulan II tahun 2024**

- III.1. Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Kondisi Triwulan II (Dua) Tahun 2025 disertai dengan data dukung yang memadai;
- III.2. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)/IKK Perangkat Daerah sampai dengan Kondisi Triwulan II (Dua) Tahun 2025 disertai dengan data dukung yang memadai;
- III.3. Realisasi Keuangan s.d Kondisi Triwulan II (Dua) Tahun 2025;
- III.4. Capaian Program, Kegiatan dan Realisasi Keuangan mendukung kegiatan Strategis Daerah (KSD); sampai dengan Triwulan II (Dua) Tahun 2025;
- III.5. Capaian Program, Kegiatan dan Realisasi Keuangan mendukung standar Pelayanan Minimal (SPM) sampai dengan Triwulan II (Dua) Tahun 2025;

## **BAB IV : KENDALA YANG DIHADAPI DAN SARAN TINDAK LANJUT**

- IV.1. Faktor Pendukung;
- IV.2. Faktor Penghambat;
- IV.3. Saran Tindaklanjut Tahun Anggaran Berikutnya.

## **BAB V : PENUTUP**

- V.1. Kesimpulan.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan (Pasal 2 ayat 2) dengan jenjang perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah Provinsi dan (Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan RKP Daerah, sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Renja OPD yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKP Daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 agar setiap OPD membuat evaluasi terhadap Rencana Kerja yang telah ditetapkan oleh OPD, maka Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyusun "Laporan Evaluasi RENJA Triwulan II (Dua) Tahun 2025".

Kajian tersebut ditujukan untuk mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan Rencana Kerja serta mencari alternatif solusi.

### **1.2. DASAR HUKUM**

Landasan hukum yang mewajibkan OPD untuk melaksanakan evaluasi terhadap hasil Pelaksanaan RENJA Tahun 2025 adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pasal 234 ayat 1 ada beberapa poin yang disebutkan, sebagai berikut :

1. Evaluasi terhadap hasil Renja OPD Provinsi, mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan dana indikatif.
2. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA-OPD Provinsi.

3. Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat 2, digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.
4. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3, dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana indikatif kegiatan Renja OPD Provinsi dicapai, untuk mewujudkan visi, misi Renstra OPD Provinsi serta prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah provinsi.
5. Evaluasi pelaksanaan Renja OPD Provinsi dilakukan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.

**1.3. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN DAN KEGIATAN YANG TERCANTUM DALAM RENJA PERANGKAT DAERAH.**

Pembangunan sektor pendidikan ditujukan untuk meningkatkan kualitas tingkat pendidikan masyarakat agar bermartabat melalui pencapaian sasaran utama/sasaran strategis pembangunan sektor pendidikan Tahun 2025.

Renja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 memberikan gambaran tentang program/kegiatan dan sub kegiatan yang menjabarkan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara sesuai tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, Renja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 ini juga mengakomodasikan hasil musrenbang RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 yang disusun dengan tahapan mulai dari persiapan penyusunan Renja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025, Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025, Pelaksanaan Forum SKPD Bidang Pendidikan Tahun 2025 dan Penetapan Renja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

**Sasaran**

Sasaran dalam mencapai tujuan Perluasan Akses dan peningkatan mutu pendidikan menengah dan khusus, yaitu :

1. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan sekolah menengah dan khusus
2. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pendidik jenjang Pendidikan Menengah dan Khusus

Sasaran utama program pembangunan sektor Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Tahun 2025 diharapkan dapat meningkatkan indikator makro pendidikan. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Rumusan dan tujuan sasaran dapat dirumuskan kembali berdasarkan pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja sasaran Renstra Perangkat Daerah pada tahun rencana, dan memperhatikan rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Tabel III,1  
Tujuan, Sasaran Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara  
Tahun 2024 – 2026

| NO | TUJUAN                                   | SASARAN                                               | INDIKATOR UTAMA                       | SATUAN | KONDISI AWAL TAHUN 2022 | 2024  | 2025  | 2026  |
|----|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|-------------------------|-------|-------|-------|
| 1. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Meningkatnya Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan | Rata-rata Lama Sekolah                | Tahun  | 9,82                    | 9,91  | 10,01 | 10,11 |
|    |                                          |                                                       | Harapan Lama Sekolah                  | Tahun  | 13,38                   | 13,56 | 13,68 | 13,81 |
|    |                                          |                                                       | APK SM Sederajat                      | Persen | 105,07                  | 97,44 | 98,14 | 99,14 |
|    |                                          |                                                       | APM SM Sederajat                      | Persen | 71,72                   | 71,49 | 73,19 | 82,61 |
|    |                                          |                                                       | Persentase Guru SMA/LB bersertifikasi | Persen | 54,3                    | 56,1  | 57,4  | 58,7  |
|    |                                          |                                                       | Persentase Guru SMK bersertifikasi    | Persen | 49,77                   | 42,7  | 43,4  | 44,1  |

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara berisi program, kegiatan dan sub kegiatan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

| No  | Program                                                      | Kegiatan                                                         | Sub Kegiatan                                                                                                                                                           |
|-----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                          | (3)                                                              | (4)                                                                                                                                                                    |
| 1.  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                        |
|     |                                                              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                      |
|     |                                                              | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                                                          |
|     |                                                              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.<br>2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.<br>3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan |

|    |                                                 |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                 |                                                                                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan</li> <li>5. Penyediaan Bahan/Material</li> <li>6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</li> </ol>                                                                                                                                                                                        |
|    |                                                 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    |                                                 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat</li> <li>2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</li> <li>3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</li> </ol>                                                                                                                                                                                                   |
|    |                                                 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</li> <li>2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</li> <li>3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</li> <li>4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</li> </ol> |
| 2. | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>           | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas                                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan Mebel Sekolah</li> <li>2. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa</li> <li>3. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas</li> <li>4. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas</li> </ol>                                                                                                                                          |
|    |                                                 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan                                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa</li> <li>2. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas</li> <li>3. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas</li> <li>4. Penyediaan Infrastruktur TIK</li> </ol>                                                                                                                                     |
|    |                                                 | Pengelolaan Pendidikan Khusus                                                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa</li> <li>2. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus</li> <li>3. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus</li> </ol>                                                                                                                                                                      |
|    | <b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b> | Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|  |  |  |                                                                                                            |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

AdaAdapun Indikator Kinerja di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Rata-rata Lama Sekolah ditargetkan 10,01%
2. Harapan Lama Sekolah ditargetkan 13,68%
3. APK SMA/MA/SMK ditargetkan 98,14%
4. APM SMA/MA/SMK ditargetkan 73,19%
5. Persentase Guru SMA/LB bersertifikasi ditargetkan 57,40%
6. Persentase Guru SMK bersertifikasi ditargetkan 43,40%

Tujuan, Sasaran, dan Indikator Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2024-2026 ditampilkan pada table berikut ini:

**Tujuan, Sasaran Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara  
Tahun 2024 – 2026**

| NO | TUJUAN                                   | SASARAN                                               | INDIKATOR KINERJA                  | SATUAN | KONDISI AWAL TAHUN 2023 | 2024  | 2025  | 2026  |
|----|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|-------------------------|-------|-------|-------|
| 1. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Meningkatnya Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan | Rata-rata Lama Sekolah             | Tahun  | 9,96                    | 9,91  | 10,01 | 10,11 |
|    |                                          |                                                       | Harapan Lama Sekolah               | Tahun  | 13,46                   | 13,56 | 13,68 | 13,81 |
|    |                                          |                                                       | APK SM Sederajat                   | Persen | 100                     | 97,44 | 98,14 | 99,14 |
|    |                                          |                                                       | APM SM Sederajat                   | Persen | 83,61                   | 71,49 | 73,19 | 82,61 |
|    |                                          |                                                       | Persentase SMA/LB bersertifikasi   | Persen | 54,30                   | 56,1  | 57,40 | 58,7  |
|    |                                          |                                                       | Persentase Guru SMK bersertifikasi | Persen | 49,77                   | 42,7  | 43,40 | 44,1  |

## **BAB II**

### **PENETAPAN TARGET CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DAN KEUANGAN SECARA TRIWULANAN YANG DISERTAI DENGAN FORMULASI PENGHITUNGAN SERTA DATA DUKUNG YANG MEMADAI**

#### **2.1.1 Target Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provsu Secara Triwulanan**

Target capaian indicator ditujukan pada Rata-Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, APK SM Sederajat, dan APM SM Sederajat yang dapat diuraikan sebagai berikut :

##### **1. Target Rata-Rata Lama Sekolah**

Target Rata-Rata Lama Sekolah tahun 2024 sebesar 9,91 %,  
Target Rata-Rata Lama Sekolah tahun 2025 sebesar 10.01 %.

##### **2. Target Harapan Lama Sekolah**

Target Harapan Lama Sekolah tahun 2024 sebesar 13,56 %,  
Target Harapan Lama Sekolah Tahun 2025 sebesar 13,68 %.

##### **3. Target APK SM**

Target APK SM Sederajat Tahun 2024 sebesar 97,44 %,  
Target APK SM Sederajat Tahun 2025 sebesar 98,14 %

##### **4. Target APM SM,**

Target APM SM Sederajat tahun 2024 sebesar 71,49 %,  
Target APM SM Sederajat tahun 2025 sebesar 73,19 % .

##### **5. Target Guru SMA /LB Bersertifikasi**

Target Guru SMA /LB Bersertifikasi tahun 2024 sebesar 56,10% ,  
Target Guru SMA /LB Bersertifikasi tahun 2025 sebesar 57,40%

##### **6. Target Guru SMK Bersertifikasi**

Target Guru SMK Bersertifikasi tahun 2024 sebesar 42,70% ,  
Target Guru SMK Bersertifikasi tahun 2025 sebesar 43,40%.

### 2.2.1. Target Capaian Program (Outcome) dan Kegiatan (output) secara Triwulanan

Rencana Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara 2025 Triwulan terdiri dari 3 (tiga) Program, 3 (tiga) kegiatan kegiatan (termasuk 14 Cabang Dinas) dan 12 Sub Kegiatan (termasuk 14 Cabang Dinas). Kinerja Program dan Realisasi Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan Triwulan II (Dua), dapat diuraikan sebagai berikut :

Target Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indicator kinerja program : Pelaporan Keuangan Tepat Waktu 100% , Presentase Kehadiran Pegawai 100 %, Predikat SAKIP BB untuk Triwulan II (Dua) ini capaian realisasi kinerja sebesar 35,49 % dengan realisasi keuangan 34,41 %, Target Program Pengelolaan Pendidikan dengan indicator kinerja program : Persentase Perwakilan Kab/Kota mengikuti seleksi ke tingkat Nasional 100 % dengan capaian realisasi kinerja sebesar 51,96 % dengan realisasi keuangan 50,45 %, dan Target Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan indicator kinerja program Terlaksananya Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1 Tahun dengan capaian realisasi kinerja sebesar 38,75 % dengan realisasi keuangan `37,86 %.

### 2.3. Formula dan Metode Penghitungan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Metode Penghitungan Program

Pencapaian kinerja program/kegiatan diperoleh dengan cara membagi realisasi dengan target indicator dikali 100%.

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

RENJA OPD Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara merupakan rencana kerja dalam rangka penentuan kebijakan pembangunan daerah dibidang pendidikan guna mencapai tujuan dan target pembangunan bidang pendidikan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJP/D dan RPJM/D Provinsi Sumatera Utara. Hal ini sesuai dengan Visi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara “Sumatera Utara Yang Maju, Aman dan Bermartabat” dan Misi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara “Mewujudkan Masyarakat Sumatera

Utara Yang Bermartabat Dalam Pendidikan karena Masyarakatnya Yang Terpelajar, Berkarakter, Cerdas, Kolaboratif, Berdaya Saing dan Mandiri.”

Bab ini menyajikan persandingan antara program/kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 dan Rencana Strategis 2024 - 2026. Hal ini bertujuan untuk memperoleh informasi konsistensi pelaksanaan Rencana Strategis ke perencanaan tahunan, yakni Rencana Kerja.

Berdasarkan hasil pengolahan data dan informasi pada format evaluasi hasil Rencana Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara 2025 Triwulan II (Dua), diketahui bahwa sebanyak 3 (tiga) Program di Rencana Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 sesuai dengan kegiatan di Rencana Strategis. Hal ini telah disesuaikan dengan kebijakan penyusunan anggaran Tahun 2025 berdasarkan penginputan di Sistem Informasi Pemerintah Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

## BAB III

### CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DAN REALISASI KEUANGAN s.d KONDISI TRIWULAN II TAHUN 2025

#### III.1 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Kondisi Triwulan II Tahun 2025 disertai Dengan Data Dukung yang memadai

Berdasarkan pelaksanaan evaluasi hasil Rencana Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Triwulan II (Dua) Tahun 2025, diperoleh hasil sebagaimana digambarkan tingkat capaian kegiatan di seluruh program persentase realisasi fisik rata-rata sebesar 40,26% dan rata-rata tingkat capaian/penyerapan anggaran kegiatan di seluruh program persentase realisasi keuangan rata-rata sebesar 39,85%. maka penjelasan tentang realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi dan melebihi target capaian indikator kinerja hasil / keluaran yang telah direncanakan akan diuraikan dalam program ini. Pada Triwulan II (Dua) Tahun 2025 realisasi keuangan program/kegiatan :

##### **a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Program ini bertujuan untuk memperlancar administrasi yang tertib dan cepat sehingga dapat memberikan pelayanan administrasi yang optimal pada semua unsur dan pihak-pihak lain yang terkait. Terdapat 7 (tujuh) kegiatan dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan dengan alokasi anggaran Rp. 2.078.538.161.018 dan realisasi anggaran Rp. 715.327.849.409 yaitu:

##### **1. *Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara***

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  
Pagu = Rp. 763.088.300.-  
Realisasi Anggaran Triwulan II = Rp. 567.060.456 atau 74,31%  
Capaian Kinerja Triwulan II = 75,42%

##### **2. *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  
Pagu = Rp. 2.056.423.076.000.-  
Realisasi Anggaran Triwulan II = Rp. 705.390.708.324, atau 34,30 %  
Capaian Kinerja Triwulan II = 35,83%

### **3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi  
Pagu = Rp. 67.690.000.-  
Realisasi Anggaran Triwulan II = Rp. 0 atau 0,00%  
Capaian Kinerja Triwulan II = 0,00%

### **4. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  
Pagu = Rp. 73.594.350.-  
Realisasi Anggaran Triwulan II = Rp. 0 atau 0,00%  
Capaian Kinerja Triwulan II = 0,00%
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Pendidikan Provsu  
Pagu = Rp. 559.001.240.-  
Realisasi Anggaran Triwulan II = Rp. 377.925.300 atau 67,61%  
Capaian Kinerja Triwulan II = 69,17%
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  
Pagu = Rp. 592.478.500.-  
Realisasi Anggaran Triwulan II = Rp. 345.076.000 atau 58,24%  
Capaian Kinerja Triwulan II = 59,17%
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  
Pagu = Rp. 45.724.280.-  
Realisasi Anggaran Triwulan II = Rp. 14.740.000 atau 32,24%  
Capaian Kinerja Triwulan II = 35%
- Penyediaan Bahan/Material  
Pagu = Rp. 833.984.820.-  
Realisasi Anggaran Triwulan II = 326.731.109 atau 39,18%  
Capaian Kinerja Triwulan II = 40,42%
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD  
Pagu = Rp. 854.533.213.-  
Realisasi Anggaran Triwulan II = Rp. 474.661.112,- atau 55,55%  
Capaian Kinerja Triwulan II = 56,67%

### **5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  
Pagu = Rp. 606.300.000.-  
Realisasi Anggaran Triwulan II = Rp. 606.300.000,- atau 100%

Capaian Kinerja Triwulan II = 100%

**6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat = Rp. 33.000.000.-  
Realisasi Anggaran Triwulan II = Rp. 20.000.000, atau 60,61%  
Capaian Kinerja Triwulan II = 61,67%
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik = Rp. 1.965.414.000.-  
Realisasi Anggaran Triwulan II = Rp. 582.274.625,- , atau 29,63%  
Capaian Kinerja Triwulan II = 31,67%
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor = Rp. 13.582.248.900.-  
Realisasi Anggaran Triwulan II = Rp. 5.369.614.583 atau 39,53%  
Capaian Kinerja Triwulan II = 41,67%

**7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan = Rp. 531.815.840.-  
Realisasi Anggaran Triwulan II = Rp. 232.986.325 atau 43,81%  
Capaian Kinerja Triwulan II = 44,17%
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya = Rp. 320.214.450.-  
Realisasi Anggaran Triwulan II = Rp. 153.514.450 atau 47,94%  
Capaian Kinerja Triwulan II = 48,33%
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya = Rp. 1.113.362.125  
Realisasi Anggaran Triwulan II = Rp. 780.962.125 atau 70,14%  
Capaian Kinerja Triwulan II = 71,67%
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya = Rp. 172.635.000.-  
Realisasi Anggaran Triwulan II = Rp. 85.295.000 atau 49,41%  
Capaian Kinerja Triwulan II = 50,83%

**b) Program Pengelolaan Pendidikan**

Program Pengelolaan Pendidikan terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dan 12 (Dua Belas) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 1.198.598.601.547.- Kegiatan ini memiliki realisasi masih Rp. 604.690.465.572 . Program ini bertujuan

untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. terdiri dari:

**1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**

- Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Sekolah Menengah Atas  
= Rp. 481.971.025.-

Realisasi Anggaran Triwulan II = Rp. 0.- atau 0.00%

Capaian Kinerja Triwulan II = 0.00%

- Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas  
= Rp. 6.756.439.790.-

Realisasi Anggaran Triwulan II = Rp. 96.764.250 .- atau 1,43%

Capaian Kinerja Triwulan II = 2,50%

**PENGELOLAAN DANA DAK (DANA ALOKASI KHUSUS) - SMA**

**A. Kegiatan Fisik**

| No | Kegiatan         | Rincian Kegiatan                   | Lokasi Kegiatan             | Output Kegiatan |        | Anggaran (Rp) |
|----|------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------|---------------|
|    |                  |                                    |                             | Volume          | Satuan |               |
| 1  | Revitalisasi SMA | Pengadaan peralatan pendidikan IPA | SMAN 1 SECANGGANG           | 1               | Ruang  | 104.000.000   |
|    |                  |                                    | SMAN 1 SIMPANG EMPAT        | 1               | Ruang  | 104.000.000   |
|    |                  |                                    | SMAN 1 KUALUH HULU          | 1               | Ruang  | 104.000.000   |
|    |                  |                                    | SMAS PGRI 20 SIBORONGBORONG | 1               | Ruang  | 104.000.000   |
|    |                  |                                    | SMAN 1 LABUHAN DELI         | 1               | Ruang  | 104.000.000   |
|    |                  |                                    | SMAN 2 TARUTUNG             | 1               | Ruang  | 104.000.000   |
|    |                  |                                    | SMAN 1 SITAHUIS             | 1               | Ruang  | 104.000.000   |
|    |                  |                                    | SMAN 1 SITUJULU             | 1               | Ruang  | 104.000.000   |
|    |                  |                                    | SMA NEGERI 3 GUNUNGSITOLI   | 1               | Ruang  | 104.000.000   |
|    |                  |                                    | SMAN 1 TINADA               | 1               | Ruang  | 104.000.000   |
|    |                  |                                    | SMA NEGERI 1 SEI BALAI      | 1               | Ruang  | 104.000.000   |
|    |                  |                                    | SMAN 2 PANAI HILIR          | 1               | Ruang  | 104.000.000   |
|    |                  |                                    | SMA SWASTA NUPELA           | 1               | Ruang  | 104.000.000   |
|    |                  |                                    | SMA NEGERI 3 MANDREHE       | 1               | Ruang  | 104.000.000   |
|    |                  |                                    | SMA NEGERI 2 HILIMEGAI      | 1               | Ruang  | 104.000.000   |

|  |  |                                                                 |                                 |   |       |             |
|--|--|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|-------|-------------|
|  |  |                                                                 | SMA NEGERI 3 LAHUSA             | 1 | Ruang | 104.000.000 |
|  |  | Pengadaan peralatan Teknologi, Informatika dan Komunikasi (TIK) | SMA NEGERI 1 SEI SUKA           | 1 | Paket | 104.000.000 |
|  |  |                                                                 | SMAN 1 KUALUH HILIR             | 1 | Paket | 104.000.000 |
|  |  |                                                                 | SMAN 1 TEBING TINGGI            | 1 | Paket | 104.000.000 |
|  |  |                                                                 | SMA NEGERI 1 SEI BALAI          | 1 | Paket | 104.000.000 |
|  |  |                                                                 | SMAN 2 PANAI HILIR              | 1 | Paket | 104.000.000 |
|  |  |                                                                 | SMA Swasta IT AI AHMAD BATUBARA | 1 | Paket | 104.000.000 |
|  |  | Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan                             | SMA NEGERI 1 MAU                | 1 | Paket | 27.560.000  |
|  |  |                                                                 | SMA NEGERI 3 MANDREHE           | 1 | Paket | 27.560.000  |

## B. Kegiatan Penunjang

| No | Kegiatan           | Rincian Kegiatan                                                                                            | Output Kegiatan |           | Anggaran (Rp) |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------|
|    |                    |                                                                                                             | Volume          | Satuan    |               |
| 1  | Kegiatan Penunjang | Perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan (Penugasan) | 3               | Frekuensi | 106.540.000   |

- Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas = Rp. 594.683.536.000.-  
Realisasi Anggaran Triwulan II = Rp. 309.956.029.800 atau 52,12%  
Capaian Kinerja Triwulan II = 53,33 %
- Penyediaan Infrastruktur TIK = Rp. 17.794.000.000.-  
Realisasi Anggaran Triwulan II = Rp. 17.794.000.000,- atau 100%  
Capaian Kinerja Triwulan II = 100 %

## 2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan

- Pengadaan Mebel Sekolah = Rp 3.947.310.000  
Realisasi Anggaran Triwulan II = Rp. 3.947.310.000 , - atau 100%  
Capaian Kinerja Triwulan II = 100%
- Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Sekolah Menengah Kejuruan = Rp. 307.771.389.-

Realisasi Anggaran Triwulan II = Rp. 0 , -atau 0.00%

Capaian Kinerja Triwulan II = 0.00%

- Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan  
= Rp. 41.460.643.343.-

Realisasi Anggaran Triwulan II = Rp. 2.831.470.022.- atau 6,83%

Capaian Kinerja Triwulan II = 7,50%

| No | KEGIATAN         | RINCIAN KEGIATAN                                                                                    | LOKASI KEGIATAN             | OUTPUT KEGIATAN |        | Anggaran (Rp) |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------|---------------|
|    |                  |                                                                                                     |                             | Volume          | Satuan |               |
| 1. | Revitalisasi SMK | Pengadaan Peralatan Praktik Kejuruan - Konsentrasi Keahlian Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan | SMKN 5 MEDAN                | 1               | Paket  | 1.500.000.000 |
|    |                  | Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK)                                       | SMKN 2 KOTANOPAN            | 1               | Paket  | 104.000.000   |
|    |                  |                                                                                                     | SMK NEGERI 1 LOLOWAU        | 1               | Paket  | 104.000.000   |
|    |                  |                                                                                                     | SMK NEGERI 1 SOGAEADU       | 1               | Paket  | 104.000.000   |
|    |                  |                                                                                                     | SMK NEGERI 1 FANAYAMA       | 1               | Paket  | 104.000.000   |
|    |                  |                                                                                                     | SMK NEGERI 1 MANIAMOLO      | 1               | Paket  | 104.000.000   |
|    |                  |                                                                                                     | SMKN SPP ASAHAN             | 1               | Paket  | 104.000.000   |
|    |                  |                                                                                                     | SMK NEGERI 1 MEREK          | 1               | Paket  | 104.000.000   |
|    |                  |                                                                                                     | SMKN 1 PERBAUNGAN           | 1               | Paket  | 104.000.000   |
|    |                  |                                                                                                     | SMK NEGERI 1 PEGAGAN HILIR  | 1               | Paket  | 104.000.000   |
|    |                  | Pengadaan Peralatan Praktik Kejuruan - Konsentrasi Keahlian Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan | SMKN 1 SITINJO              | 1               | Paket  | 1.500.000.000 |
|    |                  |                                                                                                     | SMKN 1 SETIA SANJOI         | 1               | Paket  | 1.500.000.000 |
|    |                  |                                                                                                     | SMK NEGERI 1 TANJUNG MORAWA | 1               | Paket  | 1.500.000.000 |
|    |                  | Pengadaan Peralatan Praktik Kejuruan - Konsentrasi Keahlian Teknik Sepeda Motor                     | SMK NEGERI 1 TANJUNG MORAWA | 1               | Paket  | 1.500.000.000 |
|    |                  | Pengadaan Peralatan Praktik Kejuruan - Konsentrasi Keahlian Teknik Audio Video                      | SMK NEGERI 1 PANCUR BATU    | 1               | Paket  | 1.500.000.000 |
|    |                  | Pengadaan Peralatan Praktik Kejuruan - Konsentrasi Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik         | SMKN 5 MEDAN                | 1               | Paket  | 1.500.000.000 |
|    |                  | Pengadaan Peralatan Praktik Kejuruan - Konsentrasi Keahlian                                         | SMKN 3 PEMATANGSIANTAR      | 1               | Paket  | 1.500.000.000 |

|  |                                                                                                        |                             |   |       |               |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|-------|---------------|
|  | Pengembangan Gim                                                                                       |                             |   |       |               |
|  | Pengadaan Peralatan Praktik Kejuruan - Konsentrasi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak                   | SMKN 1 SETIA JANJI          | 1 | Paket | 1.500.000.000 |
|  |                                                                                                        | SMK NEGERI 1 TANJUNG MORAWA | 1 | Paket | 1.500.000.000 |
|  | Pengadaan Peralatan Praktik Kejuruan - Konsentrasi Keahlian Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | SMKN 1 PANGARIBUAN          | 1 | Paket | 1.500.000.000 |
|  |                                                                                                        | SMK NEGERI 1 SOGAEADU       | 1 | Paket | 1.500.000.000 |
|  |                                                                                                        | SMKN SPP ASAHAN             | 1 | Paket | 1.500.000.000 |
|  |                                                                                                        | SMK NEGERI 1 TANJUNG MORAWA | 1 | Paket | 1.500.000.000 |
|  | Pengadaan Peralatan Praktik Kejuruan - Konsentrasi Keahlian Agribisnis Tanaman Perkebunan              | SMKN 1 SITINJO              | 1 | Paket | 1.500.000.000 |
|  |                                                                                                        | SMKN SPP ASAHAN             | 1 | Paket | 1.500.000.000 |
|  |                                                                                                        | SMKN 1 SILANGKITANG         | 1 | Paket | 1.500.000.000 |
|  | Pengadaan Peralatan Praktik Kejuruan - Konsentrasi Keahlian Agribisnis Ternak Ruminansia               | SMKN 1 BATANG ONANG         | 1 | Paket | 1.500.000.000 |
|  | Pengadaan Peralatan Praktik Kejuruan - Konsentrasi Keahlian Agribisnis Ternak Unggas                   | SMKN 1 PANGARIBUAN          | 1 | Paket | 1.500.000.000 |
|  | Pengadaan Peralatan Praktik Kejuruan - Konsentrasi Keahlian Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan      | SMKN 1 PANTAI LABU          | 1 | Paket | 1.500.000.000 |
|  | Pengadaan Peralatan Praktik Kejuruan - Konsentrasi Keahlian Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian      | SMK NEGERI 1 MEREK          | 1 | Paket | 1.500.000.000 |
|  | Pengadaan Peralatan Praktik Kejuruan - Konsentrasi Keahlian Bisnis Retail                              | SMKN 1 SIDIKALANG           | 1 | Paket | 1.500.000.000 |
|  | Pengadaan Peralatan Praktik Kejuruan Konsentrasi Keahlian Desain dan Produksi Busana                   | SMKN 10 MEDAN               | 1 | Paket | 1.500.000.000 |
|  |                                                                                                        | SMKN 3 PEMATANGSIANTAR      | 1 | Paket | 1.500.000.000 |

## B. Kegiatan Penunjang

| No | Kegiatan           | Rincian Kegiatan                                                                                                         | Output Kegiatan |           | Anggaran (Rp) |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------|
|    |                    |                                                                                                                          | Volume          | Satuan    |               |
| 1  | Kegiatan Penunjang | Penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah (Penugasan) - Tematik 00                                           | 2               | Frekuensi | 355.600.000   |
| 2  |                    | Perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan (Penugasan) - Tematik 00 | 3               | Frekuensi | 450.000.000   |

- Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan  
= Rp. 498.735.980.000.-  
Realisasi Anggaran Triwulan II = Rp. 246.363.571.500 ,-atau 49,40%  
Capaian Kinerja Triwulan II = 51,25%
- Penyediaan Infrastruktur TIK = Rp. 11.718.000.000.-  
Realisasi Anggaran Triwulan II= Rp. 11.718.000.000.- atau 100%  
Capaian Kinerja Triwulan II = 100%

### 3. *Pengelolaan Pendidikan Khusus*

- Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus  
= Rp. 828.700.000.-  
Realisasi Anggaran Triwulan II = Rp. 0 .- atau 0,00 %  
Capaian Kinerja Triwulan II = 0,00 %

| No | KEGIATAN         | RINCIAN KEGIATAN                                              | LOKASI KEGIATAN        | OUTPUT KEGIATAN |        | Anggaran (Rp) |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|--------|---------------|
|    |                  |                                                               |                        | Volume          | Satuan |               |
| 1. | Revitalisasi SLB | Pengadaan peralatan pendidikan                                | SLB Negeri Simalungun  | 1               | Paket  | 83.100.000    |
|    |                  | Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) | SLB Negeri Simalungun  | 1               | Paket  | 72.800.000    |
|    |                  |                                                               | SLB Negeri Deliserdang | 1               | Paket  | 72.800.000    |

- Pembinaan Minat, Bakat Dan Kreativitas Siswa  
= Rp. 0.-  
Realisasi Anggaran Triwulan II = Rp. 0 .- atau 0,00 %  
Capaian Kinerja Triwulan II = 0,00 %

- Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus = Rp. 21.884.250.000.-  
 Realisasi Anggaran Triwulan II = Rp.11.983.320.000.- .- atau 54,76 %  
 Capaian Kinerja Triwulan II = 55,83%

**c) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan bertujuan untuk meningkatkan kecakapan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan, meningkatkan kemampuan melaksanakan administrasi pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan dan pembelajaran pada setiap satuan pendidikan.

Program ini memiliki 1 (satu) kegiatan yaitu Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam satu provinsi dan sub kegiatan alokasi anggaran Rp. 149.411.851.084,- dengan realisasi anggaran Rp.33.965.388.300 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dengan besaran dana sebesar

Pagu = Rp. 149.411.851.084,-  
 Realisasi Anggaran Triwulan II = Rp. 33.965.388.300 - atau 37,86%  
 Capaian Kinerja Triwulan II = 38,75 %

**d) CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I (MEDAN DAN DELI SERDANG)**

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  
 Pagu = Rp. 640.155.020.-  
 Realisasi Anggaran Triwulan II = Rp. 201.240.999- atau 31,47%  
 Capaian Kinerja Triwulan II = 32,50%
- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Menengah Atas  
 Pagu = Rp. 1.133.886.383.-  
 Realisasi Anggaran Triwulan II = Rp. 352.395.833.- atau 31,08%  
 Capaian Kinerja Triwulan II = 32,50%

**e) CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II (BINJAI DAN LANGKAT)**

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  
 Pagu = Rp. 397.518.986.-  
 Realisasi Anggaran Triwulan II = Rp. 102.015.463.- atau 25,56%  
 Capaian Kinerja Triwulan II = 26,67 %

- f) CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III (SERDANG BEDAGAI DAN TEBING TINGGI)**

- g) CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV (KARO, DAIRI dan PAK-PAK BHARAT)**

- 13

**h) CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V (BATU BARA, KISARAN DAN TANJUNG BALAI)**

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  
Pagu = Rp. 456.819.435.-  
Realisasi Anggaran Triwulan II = Rp. 150.595.160.- atau 32,97 %  
Capaian Kinerja Triwulan II = 33,33%
- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Menengah Kejuruan  
Pagu = Rp. 3.884.754.680.-  
Realisasi Anggaran Triwulan II = Rp. 621.557.317.- atau 16 %  
Capaian Kinerja Triwulan II = 16,67%
- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pendidikan Khusus  
Pagu = Rp. 265.306.758.-  
Realisasi Anggaran Triwulan II = Rp.0.- atau 0,00%  
Capaian Kinerja Triwulan II = 0,00%

**i) CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI (PEMATANG SIANTAR DAN SIMALUNGUN)**

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  
Pagu = Rp. 344.174.378.-  
Realisasi Anggaran Triwulan II = Rp.113.466.760.- atau 32,97 %  
Capaian Kinerja Triwulan II = 33,33%
- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Menengah Atas  
Pagu = Rp. 1.100.237.924.-  
Realisasi Anggaran Triwulan II = Rp. 1.080.237.924.- atau 98,18 %  
Capaian Kinerja Triwulan II = 100%
- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Menengah Kejuruan  
Pagu = Rp. 1.712.467.690.-  
Realisasi Anggaran Triwulan II = Rp.0.- atau 0,00%  
Capaian Kinerja Triwulan II = 0,00%

**j) CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII (LABUHAN BATU UTARA, LABUHAN BATU DAN LABUHAN BATU SELATAN)**

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  
Pagu = Rp. 408.787.240.-  
Realisasi Anggaran Triwulan II = Rp. 138.254.474.- atau 33,82 %

Capaian Kinerja Triwulan II = 34,58%

- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Menengah Atas  
Pagu = Rp. 60.000.000.-  
Realisasi Anggaran Triwulan II = Rp.0.- atau 0.00 %  
Capaian Kinerja Triwulan II = .....%
- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Menengah Kejuruan  
Pagu = Rp. 2.498.342.159.-  
Realisasi Anggaran Triwulan II = Rp.0.- atau 0,00%  
Capaian Kinerja Triwulan II = 0,00%

**k) CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII (TOBA DAN SAMOSIR)**

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  
Pagu = Rp. 352.120.785.-  
Realisasi Anggaran Triwulan II = Rp. 89.228.000.- atau 25,34 %  
Capaian Kinerja Triwulan II = 27,92%

**l) CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IX (HUMBANG HASUNDUTAN DAN TAPANULI UTARA)**

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  
Pagu = Rp. 296.131.748.-  
Realisasi Anggaran Triwulan II = Rp. 108.180.050.- atau 36,53 %  
Capaian Kinerja Triwulan II = 37,92%
- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Menengah Atas  
Pagu = Rp. 3.381.800.003.-  
Realisasi Anggaran Triwulan II = Rp. 927.328.353.- atau 27,42 %  
Capaian Kinerja Triwulan II = 29,17%
- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Menengah Kejuruan  
Pagu = Rp. 43.976.000.-  
Realisasi Anggaran Triwulan II = Rp. 23.976.000.- atau 54,52 %  
Capaian Kinerja Triwulan II = 55,00%

**m) CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH X (SIBOLGA DAN TAPANULI TENGAH)**

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  
Pagu = Rp. 370.228.964.-  
Realisasi Anggaran Triwulan II = Rp. 104.459.608.- atau 28,21 %  
Capaian Kinerja Triwulan II = 29,17%

**n) CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH XI (TAPANULI SELATAN, PADANG  
SIDIMPUAN DAN MANDAILING NATAL)**

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  
Pagu = Rp. 581.212.064.-  
Realisasi Anggaran Triwulan II = Rp. 176.218.723.- atau 30,32 %  
Capaian Kinerja Triwulan II = 31,67%
- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Menengah Atas  
Pagu = Rp. 2.067.601.825.-  
Realisasi Anggaran Triwulan II = Rp. 90.396.000.- atau 4,37%  
Capaian Kinerja Triwulan II = 5%
- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Menengah Kejuruan  
Pagu = 1.398.553.600.-  
Realisasi Anggaran Triwulan II = Rp. 587.063.000.- atau 41,98%  
Capaian Kinerja Triwulan II = 42,50%

**o) CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH XII (PADANG LAWAS UTARA DAN  
PADANG LAWAS)**

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  
Pagu = Rp. 436.345.993.-  
Realisasi Anggaran Triwulan II = Rp. 236.154.000.- atau 54,12%  
Capaian Kinerja Triwulan II = 55,83%
- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Menengah Kejuruan  
Pagu = 1.622.981.100.-  
Realisasi Anggaran Triwulan II = Rp. 0.- atau 0,00%  
Capaian Kinerja Triwulan II = 0,00%

**p) CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH XIII (GUNUNG SITOLI, NIAS DAN NIAS  
UTARA)**

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  
Pagu = Rp. 814.662.250.-  
Realisasi Anggaran Triwulan II = Rp. 125.470.266.- atau 15,40%  
Capaian Kinerja Triwulan II = 16,67%

- Capaian Kinerja Triwulan II = 0,00%

- Capaian Kinerja Triwulan II = .....%

- Capaian Kinerja Triwulan II = 0,00%

Capaian Kinerja Triwulan II = 38,33%

### 3. Capaian Realisasi APK SM

Capaian Realisasi APK SM Sederajat Tahun 2024 sebesar 103,11 %

### 4. Capaian Realisasi

Capaian Realisasi APM SM Sederajat Tahun 2024 sebesar 71,61 %

### 5. Capaian Guru SMA /LB Bersertifikasi

Capaian Realisasi Guru SMA /LB Bersertifikasi Tahun 2024 sebesar 51,52 %

### 6. Capaian Realisasi Guru SMK Bersertifikasi

Capaian Realisasi Guru SMK Bersertifikasi Tahun 2024 sebesar 44,67 %

## III.3 Realisasi Keuangan s.d Kondisi Triwulan II Tahun 2025

Kinerja Program dan Realisasi Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan Triwulan II, dapat diuraikan sebagai berikut :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah capaian realisasi kinerja sebesar 35,49 % dengan realisasi keuangan 34,41%, Program Pengelolaan Pendidikan capaian realisasi kinerja sebesar 51,96% dengan realisasi keuangan 50,45 % dan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan capaian realisasi kinerja sebesar 37,86% dengan realisasi keuangan 38,75%. Sehingga rata-rata capaian keseluruhan adalah realisasi kinerja sebesar 40,26% dengan realisasi keuangan 39,85 %.

## III.4 Capaian Program , kegiatan dan Sub Kegiatan dan Realisasi Keuangan mendukung Kegiatan Strategis Daerah (KSD) sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Dalam hal Kegiatan Strategis Daerah (KSD), untuk menindaklanjuti Penyesuaian Anggaran Penetapan APBD Perubahan dan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Triwulan II Tahun 2025, diperoleh hasil tingkat capaian kegiatan sebagai berikut :

| No | Kegiatan Strategis Daerah                                                                        | Jumlah | Satuan | Realisasi | Pagu APBD (Rp) | Pagu Perubahan (Rp) | Realisasi Pagu TW II |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|----------------|---------------------|----------------------|
| I  | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia                                                         |        |        |           |                |                     |                      |
| 1  | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah, Vokasi dan Khusus |        |        |           |                |                     |                      |
|    | Bidang SMA                                                                                       |        |        |           |                |                     |                      |
|    | Konsultansi Perencanaan Kurikulum Marsipaturehutanabe                                            | 1      | Paket  |           | 500.000.000    | 500.000.000         |                      |
|    | Konsultansi Perencanaan Digitalisasi Pendidikan                                                  | 1      | Paket  |           | 500.000.000    | 500.000.000         |                      |
|    | Perencanaan Kurikulum Sekolah 5 hari di Sumatera Utara                                           | 1      | Paket  |           | 500.000.000    | 500.000.000         |                      |

|          |                                                                                                                         |   |       |  |               |               |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|---------------|---------------|--|
|          | Perencanaan SPP Gratis di Sumatera Utara                                                                                | 1 | Paket |  | 600.000.000   | 600.000.000   |  |
|          | Perencanaan SMA Unggul                                                                                                  | 1 | Paket |  | 1.200.000.00  | 1.200.000.000 |  |
|          | SMA Terbuka untuk Perluasan Akses Pendidikan bagi Daerah Terpencil dan Terluar                                          | 1 | Paket |  | 810.115.000   | 810.115.000   |  |
|          | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                                            | 1 | Paket |  | 481.971.015   | 481.971.015   |  |
|          |                                                                                                                         |   |       |  |               |               |  |
|          | <b>Bidang SMK</b>                                                                                                       |   |       |  |               |               |  |
|          | Perencanaan SMK Unggul                                                                                                  | 1 | Paket |  | 600.000.000   | 600.000.000   |  |
|          | Optimalisasi Link and Match SMK/Vokasi dengan Dunia Usaha Industri melalui kegiatan Mou Dudi dan SMK serta Pelatihannya | 1 | Paket |  | 93.109.298    | 93.109.298    |  |
|          | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                                            | 1 | Paket |  | 307.771.839   | 307.771.839   |  |
|          |                                                                                                                         |   |       |  |               |               |  |
|          | <b>Bidang PK</b>                                                                                                        |   |       |  |               |               |  |
|          | Perencanaan SLB Unggul                                                                                                  | 1 | Paket |  | 600.000.000   | 600.000.000   |  |
|          |                                                                                                                         |   |       |  |               |               |  |
| <b>A</b> | <b>CABDIS WILAYAH I</b>                                                                                                 |   |       |  |               |               |  |
|          | <b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>                                                                                   |   |       |  |               |               |  |
|          | <b>Pengelolaan Pendidikan SMA</b>                                                                                       |   |       |  |               |               |  |
| 1        | Belanja Jasa Pengawasan Pembangunan 2 Ruang RKB SMAN 1 Beringin                                                         | 2 | Ruang |  | 602.640.000   | 781.490.550   |  |
|          |                                                                                                                         |   |       |  |               |               |  |
| <b>B</b> | <b>CABDIS WILAYAH II</b>                                                                                                |   |       |  |               |               |  |
|          | <b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>                                                                                   |   |       |  |               |               |  |
|          | <b>Pengelolaan Pendidikan SMA</b>                                                                                       |   |       |  |               |               |  |
| 1        | Pembangunan RKB SMAN 1 Batang Serangan                                                                                  | 4 | Ruang |  | 903.960.000   | 1.217.235.825 |  |
| 2        | Pembangunan RKB SMAN Negeri 1 Kutambaru                                                                                 | 3 | Ruang |  | 1.205.280.000 | 1.622.981.100 |  |
| 3        | Pemasangan Internet SMA NEGERI 2 BESITANG                                                                               | 1 | Ruang |  | 20.000.000    | 20.000.000    |  |
|          | <b>Pengelolaan Pendidikan SMK</b>                                                                                       |   |       |  |               |               |  |
|          | Pembangunan RKB SMKN 1                                                                                                  | 2 | Ruang |  | 602.640.000   | 811.490.550   |  |

|          |                                                           |   |       |             |             |               |  |
|----------|-----------------------------------------------------------|---|-------|-------------|-------------|---------------|--|
|          | Pematang Jaya                                             |   |       |             |             |               |  |
|          |                                                           |   |       |             |             |               |  |
| <b>C</b> | <b>CABDIS WILAYAH IV</b>                                  |   |       |             |             |               |  |
|          | <b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>                     |   |       |             |             |               |  |
|          | <b>Pengelolaan Pendidikan SMA</b>                         |   |       |             |             |               |  |
| 1        | Pembangunan RKB SMA Negeri 1 Gunung Sitember              | 2 | Ruang |             | 602.640.000 | 811.490.550   |  |
| 2        | Pemasangan Jaringan Internet SMA Negeri 1 gunung Sitember | 1 | Paket |             | 20.000.000  | 20.000.000    |  |
|          |                                                           |   |       |             |             |               |  |
|          | <b>Pengelolaan Pendidikan Khusus</b>                      |   |       |             |             |               |  |
|          | Pemasangan Internet SLB Negeri Salak                      | 1 | Paket |             | 20.000.000  | 20.000.000    |  |
|          |                                                           |   |       |             |             |               |  |
| <b>D</b> | <b>CABDIS WILAYAH V</b>                                   |   |       |             |             |               |  |
|          | <b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>                     |   |       |             |             |               |  |
|          | <b>Pengelolaan Pendidikan SMK</b>                         |   |       |             |             |               |  |
|          | Pembangunan Ruang Kelas Baru SMKN 1 Aek Kuasan            | 2 | Ruang |             | 602.640.000 | 811.490.550   |  |
|          | Pembangunan Ruang Kelas Baru SMKN 1 Medang Dera           | 3 | Ruang |             | 903.960.000 | 1.217.235.825 |  |
|          | Pembangunan Ruang Kelas Baru SMKN 1 Tinggi Raja           | 3 | Ruang |             | 903.960.000 | 1.217.235.825 |  |
|          |                                                           |   |       |             |             |               |  |
|          | <b>Pengelolaan Pendidikan Khusus</b>                      |   |       |             |             |               |  |
|          | Rehabilitasi Asrama                                       | 1 | Paket |             | 265.306.758 |               |  |
|          |                                                           |   |       |             |             |               |  |
| <b>E</b> | <b>CABDIS WILAYAH VI</b>                                  |   |       |             |             |               |  |
|          | <b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>                     |   |       |             |             |               |  |
|          | <b>Pengelolaan Pendidikan SMA</b>                         |   |       |             |             |               |  |
| 1        | Pemasangan Internet SMAN 1 DOLOK SILAU                    | 1 | Paket |             | 20.000.000  |               |  |
|          | <b>Pengelolaan Pendidikan SMK</b>                         |   |       |             |             |               |  |
| 1        | Pembangunan Ruang Kelas Baru SMKN 1 Panai                 | 2 | Ruang | 602.640.000 | 811.490.550 |               |  |
| 2        | Pembangunan Ruang Kelas Baru SMKN 1 Pematang Silimakuta   | 2 | Ruang | 602.640.000 | 811.490.550 |               |  |
|          |                                                           |   |       |             |             |               |  |

|          |                                                          |   |       |  |             |               |  |
|----------|----------------------------------------------------------|---|-------|--|-------------|---------------|--|
| <b>F</b> | <b>CABDIS WILAYAH VII</b>                                |   |       |  |             |               |  |
|          | <b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>                    |   |       |  |             |               |  |
|          | <b>Pengelolaan Pendidikan SMA</b>                        |   |       |  |             |               |  |
| 1        | Pemasangan Internet SMAN 1 BILAH BARAT                   | 1 | Paket |  | 20.000.000  |               |  |
| 2        | Pemasangan Internet SMAN 1 SILANGKITANG                  | 1 | Paket |  | 20.000.000  |               |  |
| 3        | Pemasangan Internet SMAN 3 TORGAMBA                      | 1 | Paket |  | 20.000.000  |               |  |
|          |                                                          |   |       |  |             |               |  |
|          | <b>Pengelolaan Pendidikan SMK</b>                        |   |       |  |             |               |  |
|          | Pembangunan RKB SMK Negeri Kualah Hulu                   | 2 | Ruang |  | 602.640.000 | 811.490.560   |  |
|          | Pembangunan RKB SMK Negeri Torgamba                      | 2 | Ruang |  | 602.640.000 | 811.490.560   |  |
|          | Pembangunan RKB SMK Negeri Kampung Rakya                 | 2 | Ruang |  | 602.640.000 | 811.490.560   |  |
|          |                                                          |   |       |  |             |               |  |
| <b>G</b> | <b>CABDIS WILAYAH IX</b>                                 |   |       |  |             |               |  |
|          | <b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>                    |   |       |  |             |               |  |
|          | <b>Pengelolaan Pendidikan SMA</b>                        |   |       |  |             |               |  |
| 1        | Pemasangan Internet SMAN 2 Parmonangan                   | 1 | Paket |  | 20.000.000  |               |  |
| 2        | Pembangunan Ruang Kelas Baru SMAN 3 Lintongnihuta        | 3 | Ruang |  | 903.960.000 | 1.217.235.825 |  |
| 3        | Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA Negeri 2 Lintong Nihuta | 2 | Ruang |  | 602.640.000 | 811.490.550   |  |
| 4        | Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA Negeri 2 Pangaribuan    | 1 | Ruang |  | 301.320.000 | 405.745.275   |  |
|          |                                                          |   |       |  |             |               |  |
|          | <b>Pengelolaan Pendidikan SMK</b>                        |   |       |  |             |               |  |
|          | PEMASANGAN INTERNET SMKN 1 SIPOHOLON                     | 1 | Paket |  | 20.000.000  |               |  |
|          |                                                          |   |       |  |             |               |  |
| <b>H</b> | <b>CABDIS WILAYAH XI</b>                                 |   |       |  |             |               |  |
|          | <b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>                    |   |       |  |             |               |  |
|          | <b>Pengelolaan Pendidikan SMA</b>                        |   |       |  |             |               |  |
|          | Pemasangan Jaringan Internet                             | 1 | Paket |  | 20.000.000  |               |  |

|          |                                                                    |   |       |  |             |             |  |
|----------|--------------------------------------------------------------------|---|-------|--|-------------|-------------|--|
|          | SMAN 2 MUARA BATANG GADIS                                          |   |       |  |             |             |  |
|          | Penambahan Jaringan Listrik SMA NEGERI 2 MUARA BATANG GADIS (PLTS) | 1 | Paket |  | 580.000.000 | 631.100.000 |  |
|          | Penambahan Jaringan Listrik SMA Negeri 9 Padangsidempuan (PLTS)    | 1 | Paket |  | 108.870.000 |             |  |
|          | Pembangunan RKB SMA Negeri 1 Panyabungan Barat                     | 1 | Ruang |  | 602.640.000 | 811.490.550 |  |
|          | Pembangunan RKB SMA Negeri 9 Padangsidempuan                       | 1 | Ruang |  | 301.320.000 | 405.745.275 |  |
|          |                                                                    |   |       |  |             |             |  |
|          | <b>Pengelolaan Pendidikan SMK</b>                                  |   |       |  |             |             |  |
|          | Pembangunan RKB SMKN 1 Batahan                                     | 2 | Ruang |  | 602.640.000 | 811.490.550 |  |
|          |                                                                    |   |       |  |             |             |  |
| <b>I</b> | <b>CABDIS WILAYAH XII</b>                                          |   |       |  |             |             |  |
|          | <b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>                              |   |       |  |             |             |  |
|          | <b>Pengelolaan Pendidikan SMK</b>                                  |   |       |  |             |             |  |
| 1        | Pembangunan RKB SMK Batang Lubu Sutam                              | 2 | Ruang |  | 602.640.000 | 811.490.550 |  |
| 2        | Pembangunan RKB SMK Negeri 1 Padang Bolak                          | 2 | Ruang |  | 602.640.000 | 811.490.550 |  |
|          |                                                                    |   |       |  |             |             |  |
| <b>J</b> | <b>CABDIS WILAYAH XIII</b>                                         |   |       |  |             |             |  |
|          | <b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>                              |   |       |  |             |             |  |
|          | <b>Pengelolaan Pendidikan SMA</b>                                  |   |       |  |             |             |  |
| 1        | Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di SMA 2 Alasa              | 1 | Paket |  | 631.100.000 |             |  |
| 2        | Pemasangan Jaringan Internet di SMA 2 Alasa                        | 1 | Paket |  | 20.000.000  |             |  |
|          |                                                                    |   |       |  |             |             |  |
|          | <b>Pengelolaan Pendidikan SMK</b>                                  |   |       |  |             |             |  |
|          | Pemasangan Internet :                                              |   |       |  |             |             |  |
| 1        | SMK NEGERI 1 HILIDUHO KABUPATEN NIAS                               | 1 | Paket |  | 20.000.000  |             |  |
| 2        | SMK NEGERI 1 MA'U KABUPATEN NIAS                                   | 1 | Paket |  | 20.000.000  |             |  |
| 3        | SMK NEGERI 1 ULUGAWO KABUPATEN NIAS                                | 1 | Paket |  | 20.000.000  |             |  |

|    |                                                        |   |       |  |               |  |  |
|----|--------------------------------------------------------|---|-------|--|---------------|--|--|
| 4  | SMK NEGERI 2 HILISERANGKAI<br>KABUPATEN NIAS           | 1 | Paket |  | 20.000.000    |  |  |
| 5  | SMK NEGERI 2 SOMOLOMOLO<br>KABUPATEN NIAS              | 1 | Paket |  | 20.000.000    |  |  |
| 6  | SMK NEGERI 2 TUGALA OYO<br>KABUPATEN NIAS UTARA        | 1 | Paket |  | 20.000.000    |  |  |
|    | Penambahan/Pemasangan Daya<br>Listrik :                |   |       |  |               |  |  |
| 1  | SMK NEGERI 1 BAWOLATO<br>KABUPATEN NIAS                | 1 | Paket |  | 2.117.400.000 |  |  |
| 2  | SMK NEGERI 1 ALASA<br>KABUPATEN NIAS UTARA             | 1 | Paket |  |               |  |  |
| 3  | SMK NEGERI 1 BOTOMUZOI<br>KABUPATEN NIAS               | 1 | Paket |  |               |  |  |
| 4  | SMK NEGERI 1 HILIDUHO<br>KABUPATEN NIAS                | 1 | Paket |  |               |  |  |
| 5  | SMK NEGERI 1 IDANOGAWO<br>KABUPATEN NIAS               | 1 | Paket |  |               |  |  |
| 6  | SMK NEGERI 1 LAHEWA<br>KABUPATEN NIAS UTARA            | 1 | Paket |  |               |  |  |
| 7  | SMK NEGERI 1 LOTU<br>KABUPATEN NIAS UTARA              | 1 | Paket |  |               |  |  |
| 8  | SMK NEGERI 1 NAMOHALU<br>ESIWA KABUPATEN NIAS<br>UTARA | 1 | Paket |  |               |  |  |
| 9  | SMK NEGERI 1 SAWO<br>KABUPATEN NIAS UTARA              | 1 | Paket |  |               |  |  |
| 10 | SMK NEGERI 1 SITOLU ORI<br>KABUPATEN NIAS              | 1 | Paket |  |               |  |  |
| 11 | SMK NEGERI 1 TUGALA OYO<br>KABUPATEN NIAS UTARA        | 1 | Paket |  |               |  |  |
| 12 | SMK NEGERI 2 AFULU<br>KABUPATEN NIAS UTARA             | 1 | Paket |  |               |  |  |
| 13 | SMK NEGERI 2 BOTOMUZOI<br>KABUPATEN NIAS               | 1 | Paket |  |               |  |  |
| 14 | SMK NEGERI 2 GUNUNGSITOLI<br>KOTA GUNUNGSITOLI         | 1 | Paket |  |               |  |  |
| 15 | SMK NEGERI 2 IDANOGAWO<br>KABUPATEN NIAS               | 1 | Paket |  |               |  |  |
| 16 | SMK NEGERI 2 LOTU<br>KABUPATEN NIAS UTARA              | 1 | Paket |  |               |  |  |
| 17 | SMK NEGERI 2 NAMOHALU<br>ESIWA KABUPATEN NIAS          | 1 | Paket |  |               |  |  |

|          |                                                                                              |   |       |  |               |               |  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|---------------|---------------|--|
|          | UTARA                                                                                        |   |       |  |               |               |  |
| 18       | SMK NEGERI 2 TUGALA OYO<br>KABUPATEN NIAS UTARA                                              | 1 | Paket |  |               |               |  |
| 19       | Pemasangan Pembangkit Listrik<br>Tenaga Surya (PLTS) di SMKN 1<br>Gido dan SMKN 2 Somolomolo | 1 | Paket |  | 1.262.200.000 |               |  |
| 20       | Pembangunan RKB SMK NEGERI<br>1 GIDO KABUPATEN NIAS                                          | 3 | Ruang |  | 903.960.000   | 1.217.235.825 |  |
| 21       | Pembangunan RKB SMK NEGERI<br>1 MA'U KABUPATEN NIAS                                          | 3 | Ruang |  | 903.960.000   | 1.217.235.825 |  |
|          |                                                                                              |   |       |  |               |               |  |
|          | <b>Pengelolaan Pendidikan Khusus</b>                                                         |   |       |  |               |               |  |
| 1        | Pemasangan Internet SLB Negeri<br>Gunungsitoli                                               | 1 | Paket |  | 20.000.000    | 20.000.000    |  |
|          |                                                                                              |   |       |  |               |               |  |
| <b>K</b> | <b>CABDIS WILAYAH XIV</b>                                                                    |   |       |  |               |               |  |
|          | <b>Program Pengelolaan<br/>Pendidikan</b>                                                    |   |       |  |               |               |  |
|          | <b>Pengelolaan Pendidikan SMA</b>                                                            |   |       |  |               |               |  |
|          | <b>Pemasangan Internet :</b>                                                                 |   |       |  |               |               |  |
| 1        | SMAN 1 Boronadu                                                                              | 1 | Paket |  | 20.000.000    | 20.000.000    |  |
| 2        | SMAN 1 Hilimegai                                                                             | 1 | Paket |  | 20.000.000    | 20.000.000    |  |
| 3        | SMAN 1 Idanotae                                                                              | 1 | Paket |  | 20.000.000    | 20.000.000    |  |
| 4        | SMAN 1 Mazo                                                                                  | 1 | Paket |  | 20.000.000    | 20.000.000    |  |
| 5        | SMAN 1 Pulau Simuk                                                                           | 1 | Paket |  | 20.000.000    | 20.000.000    |  |
| 6        | SMAN 1 Susua                                                                                 | 1 | Paket |  | 20.000.000    | 20.000.000    |  |
| 7        | SMAN 1 Ulu Idanotae                                                                          | 1 | Paket |  | 20.000.000    | 20.000.000    |  |
| 8        | SMAN 1 Ulunoyo                                                                               | 1 | Paket |  | 20.000.000    | 20.000.000    |  |
| 9        | SMAN 1 Ulu Susua                                                                             | 1 | Paket |  | 20.000.000    | 20.000.000    |  |
| 10       | SMAN 1 Umbunasi                                                                              | 1 | Paket |  | 20.000.000    | 20.000.000    |  |
| 11       | SMAN 2 Hibala                                                                                | 1 | Paket |  | 20.000.000    | 20.000.000    |  |
| 12       | SMAN 2 Hilimegai                                                                             | 1 | Paket |  | 20.000.000    | 20.000.000    |  |
| 13       | SMAN 2 Hilisalawahe                                                                          | 1 | Paket |  | 20.000.000    | 20.000.000    |  |
| 14       | SMAN 2 Mazo                                                                                  | 1 | Paket |  | 20.000.000    | 20.000.000    |  |
| 15       | SMAN 2 Susua                                                                                 | 1 | Paket |  | 20.000.000    | 20.000.000    |  |
| 16       | SMAN 2 Ulunoyo                                                                               | 1 | Paket |  | 20.000.000    | 20.000.000    |  |
| 17       | SMAN 3 Susua                                                                                 | 1 | Paket |  | 20.000.000    | 20.000.000    |  |
| 18       | SMAN 4 Susua                                                                                 | 1 | Paket |  | 20.000.000    | 20.000.000    |  |
| 19       | SMA Negeri 1 Hibala                                                                          | 1 | Paket |  | 20.000.000    | 20.000.000    |  |
| 20       | SMA Negeri 1 Tanah Masa                                                                      | 1 | Paket |  | 20.000.000    | 20.000.000    |  |

|    |                                                           |   |       |  |               |             |  |
|----|-----------------------------------------------------------|---|-------|--|---------------|-------------|--|
|    | <b>Penambahan/Pemasangan Daya Listrik :</b>               |   |       |  |               |             |  |
| 1  | SMAN 1 Pulau Simuk                                        | 1 | Paket |  | 580.000.000   | 580.000.000 |  |
| 2  | SMAN 2 Hibala                                             | 1 | Paket |  | 109.200.000   | 109.200.000 |  |
| 3  | SMAN 2 Hilimegai                                          | 1 | Paket |  | 580.000.000   | 580.000.000 |  |
|    | <b>Penambahan/Pemasangan Daya Listrik :</b>               |   |       |  |               |             |  |
|    | SMAN 2 HIBALA                                             | 1 | Paket |  | 326.610.000   |             |  |
|    | SMA NEGERI 1 HIBALA                                       | 1 | Paket |  |               |             |  |
|    | SMA NEGERI 1 TANAH MASA                                   | 1 | Paket |  |               |             |  |
|    | <b>Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)</b> |   |       |  |               |             |  |
|    | SMAN 1 PULAU SIMUK                                        | 1 | Paket |  | 1.262.200.000 |             |  |
|    | SMAN 2 HILIMEGAI                                          | 1 | Paket |  |               |             |  |
|    | Pembangunan RKB SMA Negeri 1 Tanah Masa                   | 2 | Ruang |  | 811.490.550   |             |  |
|    | Pembangunan RKB SMA Negeri 2 Lahomi                       | 2 | Ruang |  | 811.490.550   |             |  |
|    | Pembangunan RKB SMA Negeri 2 Maniomolo                    | 2 | Ruang |  | 811.490.550   |             |  |
|    |                                                           |   |       |  |               |             |  |
|    | <b>Pengelolaan Pendidikan SMK</b>                         |   |       |  |               |             |  |
|    | <b>Pemasangan Internet :</b>                              |   |       |  |               |             |  |
| 1  | SMKN 1 Amandraya                                          | 1 | Paket |  | 20.000.000    |             |  |
| 2  | SMKN 1 Boronadu                                           | 1 | Paket |  | 20.000.000    |             |  |
| 3  | SMKN 1 Gomo                                               | 1 | Paket |  | 20.000.000    |             |  |
| 4  | SMKN 1 Hilimegai                                          | 1 | Paket |  | 20.000.000    |             |  |
| 5  | SMKN 1 Hilisalawahe                                       | 1 | Paket |  | 20.000.000    |             |  |
| 6  | SMKN 1 Huruna                                             | 1 | Paket |  | 20.000.000    |             |  |
| 7  | SMKN 1 Idanotae                                           | 1 | Paket |  | 20.000.000    |             |  |
| 8  | SMKN 1 Lahomi                                             | 1 | Paket |  | 20.000.000    |             |  |
| 9  | SMKN 1 Lolomatua                                          | 1 | Paket |  | 20.000.000    |             |  |
| 10 | SMKN 1 LOLOWAU                                            | 1 | Paket |  | 20.000.000    |             |  |
| 11 | SMKN 1 MANDREHE                                           | 1 | Paket |  | 20.000.000    |             |  |
| 12 | SMKN 1 MANDREHE BARAT                                     | 1 | Paket |  | 20.000.000    |             |  |
| 13 | SMKN 1 MAZO                                               | 1 | Paket |  | 20.000.000    |             |  |
| 14 | SMKN 1 MORO'O                                             | 1 | Paket |  | 20.000.000    |             |  |
| 15 | SMKN 1 O'O'U                                              | 1 | Paket |  | 20.000.000    |             |  |
| 16 | SMKN 1 PULAU-PULAU BATU                                   | 1 | Paket |  | 20.000.000    |             |  |

|    |                                                            |   |       |  |             |            |  |
|----|------------------------------------------------------------|---|-------|--|-------------|------------|--|
| 17 | SMKN 1 SIROMBU                                             | 1 | Paket |  | 20.000.000  |            |  |
| 18 | SMKN 1 SUSUA                                               | 1 | Paket |  | 20.000.000  |            |  |
| 19 | SMKN 1 ULU MORO'O                                          | 1 | Paket |  | 20.000.000  |            |  |
| 20 | SMKN 1 UMBUNASI                                            | 1 | Paket |  | 20.000.000  |            |  |
| 21 | SMKN 2 ARAMO                                               | 1 | Paket |  | 20.000.000  |            |  |
| 22 | SMKN 2 HURUNA                                              | 1 | Paket |  | 20.000.000  |            |  |
| 23 | SMKN 2 MANDREHE                                            | 1 | Paket |  | 20.000.000  |            |  |
| 24 | SMKN 2 MANDREHE UTARA                                      | 1 | Paket |  | 20.000.000  |            |  |
| 25 | SMKN 2 PULAU-PULAU BATU                                    | 1 | Paket |  | 20.000.000  |            |  |
| 26 | SMKN 2 SUSUA                                               | 1 | Paket |  | 20.000.000  |            |  |
| 27 | SMKN 2 ULU MORO'O                                          | 1 | Paket |  | 20.000.000  |            |  |
|    | <b>Penambahan Daya Listrik</b>                             |   |       |  |             |            |  |
| 1  | SMKN 1 SUSUA                                               | 1 | Paket |  | 108.870.000 |            |  |
| 2  | SMKN 1 ULUNOYO                                             | 1 | Paket |  | 108.870.000 |            |  |
|    |                                                            |   |       |  |             |            |  |
|    | <b>Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) :</b> |   |       |  |             |            |  |
|    | SMKN 2 SUSUA                                               | 1 | Paket |  | 631.100.000 |            |  |
|    | <b>SARANA PRASARANA SLB</b>                                |   |       |  |             |            |  |
| 1  | Pemasangan Internet SLBN Nias Barat                        | 1 | Paket |  |             | 20.000.000 |  |

### III.5 Capaian Program, Kegiatan dan Realisasi Keuangan mendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM) sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penekanan kata “minimal” dalam istilah SPM ini mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang harus mampu dicapai oleh setiap daerah. Dengan kata lain, pelayanan dasar di daerah harus mampu terlaksana minimal mencapai batas waktu yang ditetapkan Pemerintah. Dari sisi waktu pencapaiannya, Pemerintah Daerah harus mampu mencapai tingkat cakupan yang minimal sama atau bahkan lebih cepat dibandingkan batas waktu yang telah ditetapkan Pemerintah untuk masing-masing indikator SPM.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap

warga secara minimal. Penekanan kata “minimal” dalam istilah SPM ini mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang harus mampu dicapai oleh setiap daerah.

Dengan kata lain, pelayanan dasar di daerah harus mampu terlaksana minimal mencapai batas waktu yang ditetapkan Pemerintah. Dari sisi waktu pencapaiannya, Pemerintah Daerah harus mampu mencapai tingkat cakupan yang minimal sama atau bahkan lebih cepat dibandingkan batas waktu yang telah ditetapkan Pemerintah untuk masing-masing indikator SPM.

Jenis Pelayanan Dasar SPM Pendidikan mencakup: standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan tata cara pemenuhan standar.

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan yang merupakan Peserta Didik berusia 16 tahun sampai dengan 18 tahun. Sedangkan Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Khusus merupakan Peserta Didik penyandang disabilitas yang berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Mutu Pelayanan Dasar merupakan ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar pendidikan sesuai standar teknis agar hidup secara layak.

|                                                                              | <b>NAMA                      INDIKATOR                      BERDASARKAN</b>                                                |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              | <b>PERMENDAGRI 59 TAHUN 2021</b>                                                                                           |
| Angka Partisipasi Sekolah<br>(APS) anak usia 16-18 Tahun                     | Jumlah Warga Negara usia 16 – 18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan menengah (APS)                                 |
|                                                                              | <b>NAMA INDIKATOR BERDASARKAN</b>                                                                                          |
|                                                                              | <b>PERMENDAGRI 59 TAHUN 2021</b>                                                                                           |
| Angka Partisipasi Sekolah<br>(APS) usia 4-18 Tahun<br>Penyandang Disabilitas | Jumlah Warga Negara usia 4 – 18 Tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus |

### Target & Realisasi SPM Bidang Pendidikan

| No. | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator                                                                                                         | Target |      |      | Realisasi |       |
|-----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|-----------|-------|
|     |                       |                                                                                                                   | 2023   | 2024 | 2025 | 2023      | 2024  |
| 1.  | Pendidikan Menengah   | Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang beartisipasi dalam pendidikan menengah                     | 100    | 100  | 100  | 115.43    | 83.51 |
| 2.  | Pendidikan Khusus     | Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang beartisipasi dalam pendidikan khusus | 100    | 100  | 100  | 25.40     | 79.81 |

### Permasalahan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

- Belum optimalnya ketersediaan akses belajar dan peningkatan sarana & prasarana sekolah menengah, kejuruan dan khusus ;
- Masih kurangnya sarana dan prasarana yang menjadi fasilitas anak berkebutuhan khusus di Sekolah Luar Biasa dikarenakan Masih rendahnya identifikasi kebutuhan untuk sarana dan prasarana untuk anak berkebutuhan khusus yang sesuai dengan ketunaannya;
- Anggaran yang sangat minim dalam pemuktahiran data pendidikan .

### Solusi

- Meningkatkan mutu pendidikan kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan di Provinsi Sumatera Utara,
- Pengoptimalan peningkatan pemerataan distribusi guru untuk daerah tertinggal, teencil dan terdepan,
- Meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga pendidik sekolah menengah kejuruan dan khusus melalui pelatihan .

## BAB IV

### KENDALA YANG DIHADAPI DAN SARAN TINDAK LANJUT

#### IV.1 FAKTOR PENDUKUNG/ PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA

| No | Faktor Pendukung                                                                                                                          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Mengadakan Rapat Dengan Penyusun Perencanaan, Pengelola Kegiatan, Maupun Penyusun Laporan sehingga timbulnya kerjasama yang baik.         |
| 2  | Tersedianya Anggaran, Peralatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencukupi                                                              |
| 3  | Ketersediaan layanan informasi dari berbagai ragam, baik cetak, maupun dalam bentuk online                                                |
| 4  | Perluasan dan Pemerataan Layanan Pendidikan                                                                                               |
| 5  | Adanya sistem dan pendampingan terhadap pelayanan kepada masyarakat, baik dari aspek administrasi, peningkatan SDM, sarana dan prasarana. |
| 6  | Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                                                                   |

#### IV.2 FAKTOR PENGHAMBAT

| No | Faktor Penghambat                                                                                                                                                                        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Lemahnya/ kurang pahaman stakeholder terhadap Sistem Informasi Perencanaan program/kegiatan dan pelaporan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku                    |
| 2  | Kesadaran diri untuk bersedia terlibat dalam pekerjaan masih kurang, ada pengaruh Jabatan (ANJAB) yang dipilih sebagai tolak ukur penyelesaian suatu pekerjaan.                          |
| 3  | Tidak adanya Pimpinan Langsung yang mengakomodir dikarenakan tidak ada Bidang atau Unit Kerja yang membawahi langsung pekerjaan terkait.                                                 |
| 4  | Kurangnya sinergitas rencana kerja kegiatan dengan Sumber Daya Aparatur yang benar-benar memiliki kompetensi dalam meningkatkan kemampuan teknis dan tanggungjawab masing-masing pegawai |
| 5  | Lemahnya Koordinasi Antar Unit Kerja                                                                                                                                                     |

#### IV.3 SARAN TINDAKLANJUT TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

Saran :

1. Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah,
2. Dilaksanakannya Forum Diskusi Antar Unit Kerja maupun Antar OPD secara rutin melibatkan Tim Penyusun Perencanaan dan Tim Penyusun Laporan,
3. Dilaksanakannya Coaching Clinic Untuk Peningkatan Kompetensi dan Kinerja yang Lebih Baik.

## BAB V PENUTUP



### V.1 KESIMPULAN

Sebagai wakil Pemerintah Pusat, Gubernur melalui OPD Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara memiliki tugas mengkoordinasikan pembangunan pendidikan yang efektif dan efisien di tingkat Provinsi, memfasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Pusat termasuk didalamnya proses perencanaan dan penganggaran serta monitoring dan evaluasi berbagai program pendidikan di wilayah kerjanya dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan pendidikan. Adapun kendala yang dihadapi adalah:

1. Sejak terbitnya Permendikbud No. 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan, pelaksanaan data pendidikan hanya dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dengan basis data tunggal, sedangkan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara hanya melakukan monitoring, membina, koordinasi tingkat kabupaten/kota, sekaligus memastikan updating data sekolah di wilayah Sumatera Utara. Hal tersebut menjadi kendala bagi Disdik Provsu untuk memperoleh data APK/APM tingkat SD, SMP sehingga dalam memperoleh data pencapaian indikator kinerja program dan kegiatan Tahun 2025 harus menunggu data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
2. Kurangnya koordinasi dan kerjasama dengan kabupaten/kota se-Sumatera Utara dalam rangka peningkatan mutu pendidikan untuk menentukan program prioritas pembangunan pendidikan.
3. Kurangnya sinergitas rencana kerja kegiatan dengan Sumber Daya Aparatur yang benar-benar memiliki kompetensi dalam meningkatkan kemampuan teknis dan tanggungjawab masing-masing pegawai.

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Triwulan II Tahun Anggaran 2025 mencapai target kinerja *output (fisik)* sebesar 40,26% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.382.388.279.930,99,- atau 39,85%.

Keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan Rencana Kerja OPD Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 sangat tergantung pada konsistensi, komitmen dan kemauan yang kuat dari seluruh jajaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaannya, sehingga dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan menjadi acuan dalam peningkatan pembangunan pendidikan.

### Indikator Kinerja Utama Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025

| No. | Indikator                  | Satuan | Baseline 2024 | Target 2025 | Realisasi Tw I'2025 | Capaian | Predikat | OPD Penanggungjawab |
|-----|----------------------------|--------|---------------|-------------|---------------------|---------|----------|---------------------|
| 1   | Indeks Pembangunan Manusia | Poin   | 75.13         | 76.00       | 0                   | 0       | N/A      | Seluruh PD          |
| 2   | Indeks Pendidikan          | Poin   | 70            | 71.37       | 0                   | 0       | N/A      | Dinas Pendidikan    |

Medan, 8 Juli 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN



ALEXANDER SINULINGGA, S.STP., M.Si  
PEMBINA TINGKAT I (IV/b)  
NIP. 198202232000121001

| No. | Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKU PD/IKK) | Satuan | Baseline 2024 | Target RKPD 2025 | Realisasi 2024 | Realisasi 2025 | Capaian Terhadap Target RKPD 2025 | Predikat | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|--|
|     |                                                                              |        |               |                  |                |                |                                   |          |                                   |  |
|     | <b>I ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>                                      |        |               |                  |                |                |                                   |          |                                   |  |
| 10  | Indeks Pendidikan                                                            | Poin   | 70            | 71.37            | 70.57          |                | -                                 | N/A      | Dinas Pendidikan                  |  |
| 14  | Rata-rata Lama Sekolah                                                       | Persen | 9,91          | 10.01            | 9.93           | -              | -                                 | N/A      | Dinas Pendidikan                  |  |
| 15  | Harapan Lama Sekolah                                                         | Persen | 13,56         | 13.68            | 13.49          | -              | -                                 | N/A      | Dinas Pendidikan                  |  |
| 16  | APK SM Sederajat                                                             | Persen | 97,44         | 99.44            | 103,11         | -              | -                                 | N/A      | Dinas Pendidikan                  |  |
| 17  | APM SM Sederajat                                                             | Persen | 71,49         | 77.15            | 71,61          | -              | -                                 | N/A      | Dinas Pendidikan                  |  |
|     |                                                                              |        |               |                  |                |                |                                   |          |                                   |  |
|     | <b>II ASPEK PELAYANAN UMUM</b>                                               |        |               |                  |                |                |                                   |          |                                   |  |
|     | <b>II.A URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR</b>              |        |               |                  |                |                |                                   |          |                                   |  |
|     | <b>1 PENDIDIKAN</b>                                                          |        |               |                  |                |                |                                   |          |                                   |  |
| 1.1 | Persentase Guru SMA/LB bersertifikasi                                        | Persen | 56,10         | 57.40            | 51,52          | -              | -                                 | N/A      | Dinas Pendidikan                  |  |
| 1.2 | Persentase Guru SMK bersertifikasi                                           | Persen | 42,70         | 43.40            | 44,67          | -              | -                                 | N/A      | Dinas Pendidikan                  |  |
|     |                                                                              |        |               |                  |                |                |                                   |          |                                   |  |
|     | <b>V STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)</b>                                     |        |               |                  |                |                |                                   |          |                                   |  |
|     | <b>1 Pendidikan</b>                                                          |        |               |                  |                |                |                                   |          |                                   |  |
| 1.1 | Persentase Jumlah Warga Negara Usia 16- 18 Tahun yang berpartisipasi dalam p | Persen | 100           | 100.00           | 83,51          | -              |                                   | N/A      | Dinas Pendidikan                  |  |
| 1.2 | Persentase Jumlah Warga Negara Usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam pendu   | Persen | 100           | 100.00           | 79,81          | -              |                                   | N/A      | Dinas Pendidikan                  |  |

Medan, 8 Juli 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

  
 ALEXANDER SINULINGGA, S.STP., M.Si  
 PEMBINA TINGKAT 1 (IV/b)  
 NIP. 198202232000121001

# REKAPITULASI KINERJA PROGRAM DAN REALISASI KEUANGAN TAHUN 2025 BERDASARKAN CAPAIAN TRIWULAN

| NO | PERANGKAT DAERAH/PROGRAM                     | CAPAIAN KINERJA (dalam persen) |              |        |       | REALISASI KEUANGAN (dalam persen) |              |        |       |
|----|----------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------|-------|-----------------------------------|--------------|--------|-------|
|    |                                              | TW I                           | TW II        | TW III | TW IV | TW I                              | TW II        | TW III | TW IV |
| 1  | 2                                            | 3                              | 4            | 5      | 6     | 7                                 | 8            | 9      | 10    |
| 25 | Dinas Pendidikan                             |                                |              |        |       |                                   |              |        |       |
| 1  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 17.74                          | 69.04        |        |       | 16.71                             | 66.89        |        |       |
| 2  | Program Pengelolaan Pendidikan               | 17.86                          | 59.28        |        |       | 17.10                             | 57.43        |        |       |
| 3  | Program Pendidik dan Tenaga Pendidik         | 15.42                          | 38.75        |        |       | 15.08                             | 37.86        |        |       |
|    | <b>Rata Rata Capaian Kinerja</b>             | <b>17.01</b>                   | <b>55.69</b> |        |       | <b>16.30</b>                      | <b>54.06</b> |        |       |

Medan, 8 Juli 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN



ALEXANDER SINULINGGA, S.STP., M.Si  
PEMBINA TINGKAT I (IV/b)  
NIP. 198202232000121001

[illegible]

| No. | KEGIATAN STRATEGIS DAERAH                                 | OUTPUT |        |                    | PAGU                       |               |                       |                         | LOKASI                    | PERMASALAHAN/<br>KENDALA | OPD PELAKSANA    |
|-----|-----------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|----------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|
|     |                                                           | SATUAN | VOLUME | REALISASI<br>TW II | CAPAIAN<br>TARGET<br>OUPUT | PAGU APBD     | ANGGARAN<br>PERUBAHAN | REALISASI<br>PAGU TW II | CAPAIAN<br>TARGET<br>PAGU |                          |                  |
| 1   | 2                                                         | 3      | 4      | 5                  | 6=6/4*100                  | 7             | 8                     | 9                       | 10=9/8*100                | 11                       | 12               |
|     |                                                           |        |        |                    |                            |               |                       |                         |                           |                          |                  |
| I   | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia                  |        |        |                    |                            |               |                       |                         |                           |                          |                  |
|     | Program Pendidikan SMA                                    |        |        |                    |                            |               |                       |                         |                           |                          |                  |
|     | Pembangunan 2 Ruang RKB SMAN 1 Beringin                   | Ruang  | 2      |                    |                            | 602,640,000   | 781,490,550           |                         |                           | Deli Serdang             | Dinas Pendidikan |
|     |                                                           |        |        |                    |                            |               |                       |                         |                           |                          |                  |
|     | WILAYAH II                                                |        |        |                    |                            |               |                       |                         |                           |                          |                  |
|     | Program Pengelolaan Pendidikan                            |        |        |                    |                            |               |                       |                         |                           |                          |                  |
|     | Pengelolaan Pendidikan SMA                                |        |        |                    |                            |               |                       |                         |                           |                          |                  |
|     | - Pembangunan RKB SMAN 1 Batang Serangan                  | Ruang  | 4      |                    |                            | 903,960,000   | 1,217,235,825         |                         |                           | Langkat                  | Dinas Pendidikan |
|     | - Pembangunan RKB SMAN Negeri 1 Kutambaru                 | Ruang  | 3      |                    |                            | 1,205,280,000 | 1,622,981,100         |                         |                           | Langkat                  | Dinas Pendidikan |
|     | - Pemasangan Internet SMA NEGERI 2 BESITANG               | Paket  | 1      |                    |                            | 20,000,000    | 20,000,000            |                         |                           | Langkat                  | Dinas Pendidikan |
|     | Pengelolaan Pendidikan SMK                                |        |        |                    |                            |               |                       |                         |                           |                          |                  |
|     | Pembangunan RKB SMKN 1 Pematang Jaya                      | Ruang  | 2      |                    |                            | 602,640,000   | 811,490,550           |                         |                           | Langkat                  | Dinas Pendidikan |
|     |                                                           |        |        |                    |                            |               |                       |                         |                           |                          |                  |
|     | WILAYAH IV                                                |        |        |                    |                            |               |                       |                         |                           |                          |                  |
|     | Program Pengelolaan Pendidikan                            |        |        |                    |                            |               |                       |                         |                           |                          |                  |
|     | Pengelolaan Pendidikan SMA                                |        |        |                    |                            |               |                       |                         |                           |                          |                  |
|     | Pembangunan RKB SMA Negeri 1 Gunung Sitember              | Ruang  | 2      |                    |                            | 602,640,000   | 811,490,550           |                         |                           | Dairi                    | Dinas Pendidikan |
|     | Pemasangan Jaringan Internet SMA Negeri 1 gunung Sitember | Paket  | 1      |                    |                            | 20,000,000    | 20,000,000            |                         |                           | Dairi                    | Dinas Pendidikan |
|     | Pengelolaan Pendidikan Khusus                             |        |        |                    |                            |               |                       |                         |                           |                          |                  |
|     | Pemasangan Internet SLB Negeri Salak                      | Paket  | 1      |                    |                            | 20,000,000    | 20,000,000            |                         |                           | Dairi                    | Dinas Pendidikan |

[illegible]

| No. | KEGIATAN STRATEGIS DAERAH                                | OUTPUT |        |                    |                            | PAGU        |                       |                         |                           | LOKASI                  | PERMASALAHAN/<br>KENDALA | OPD PELAKSANA    |
|-----|----------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|
|     |                                                          | SATUAN | VOLUME | REALISASI<br>TW II | CAPAIAN<br>TARGET<br>OUPUT | PAGU APBD   | ANGGARAN<br>PERUBAHAN | REALISASI<br>PAGU TW II | CAPAIAN<br>TARGET<br>PAGU |                         |                          |                  |
| 1   | 2                                                        | 3      | 4      | 5                  | 6=6/4*100                  | 7           | 8                     | 9                       | 10=9/8*100                | 11                      |                          | 12               |
|     |                                                          |        |        |                    |                            |             |                       |                         |                           |                         |                          |                  |
| I   | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia                 |        |        |                    |                            |             |                       |                         |                           |                         |                          |                  |
|     | Program Pengelolaan Pendidikan                           |        |        |                    |                            |             |                       |                         |                           |                         |                          |                  |
|     | Pengelolaan Pendidikan SMA                               |        |        |                    |                            |             |                       |                         |                           |                         |                          |                  |
|     | PEMASANGAN INTERNET SMAN 1 BILAH BARAT                   | Paket  | 1      |                    |                            | 20,000,000  |                       |                         |                           | Labuhan<br>Batu         |                          | Dinas Pendidikan |
|     | PEMASANGAN INTERNET SMAN 1 SILANGKITANG                  | Paket  | 1      |                    |                            | 20,000,000  |                       |                         |                           | Labuhan<br>Batu         |                          | Dinas Pendidikan |
|     | PEMASANGAN INTERNET SMAN 3 TORGAMBA                      | Paket  | 1      |                    |                            | 20,000,000  |                       |                         |                           | Labuhan<br>Batu         |                          | Dinas Pendidikan |
|     | Pengelolaan Pendidikan SMK                               |        |        |                    |                            |             |                       |                         |                           |                         |                          |                  |
|     | Pembangunan RKB SMK Negeri Kualah Hulu                   | Ruang  | 2      |                    |                            | 602,640,000 | 811,490,560           |                         |                           | Labuhan<br>Batu Selatan |                          | Dinas Pendidikan |
|     | Pembangunan RKB SMK Negeri Torgamba                      | Ruang  | 2      |                    |                            | 602,640,000 | 811,490,560           |                         |                           | Labuhan<br>Batu Selatan |                          | Dinas Pendidikan |
|     | Pembangunan RKB SMK Negeri Kampung Rakyat                | Ruang  | 2      |                    |                            | 602,640,000 | 811,490,560           |                         |                           | Labuhan<br>Batu Selatan |                          | Dinas Pendidikan |
|     |                                                          |        |        |                    |                            |             |                       |                         |                           |                         |                          |                  |
|     | WILAYAH IX                                               |        |        |                    |                            |             |                       |                         |                           |                         |                          |                  |
|     | Program Pengelolaan Pendidikan                           |        |        |                    |                            |             |                       |                         |                           |                         |                          |                  |
|     | Pengelolaan Pendidikan SMA                               |        |        |                    |                            |             |                       |                         |                           |                         |                          |                  |
|     | PEMASANGAN INTERNET SMAN 2 PARMONANGAN                   | Paket  | 1      |                    |                            | 20,000,000  |                       |                         |                           |                         |                          |                  |
|     | Pembangunan Ruang Kelas Baru SMAN 3 Lintongnihuta        | Ruang  | 3      |                    |                            | 903,960,000 | 1,217,235,825         |                         |                           | Humbang<br>Hasundutan   |                          | Dinas Pendidikan |
|     | Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA Negeri 2 Lintong Nihuta | Ruang  | 2      |                    |                            | 602,640,000 | 811,490,550           |                         |                           | Humbang<br>Hasundutan   |                          | Dinas Pendidikan |
|     | Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA Negeri 2 Pangaribuan    | Ruang  | 1      |                    |                            | 301,320,000 | 405,745,275           |                         |                           | Tapanuli<br>Utara       |                          | Dinas Pendidikan |
|     | Pengelolaan Pendidikan SMK                               |        |        |                    |                            |             |                       |                         |                           |                         |                          |                  |
|     | PEMASANGAN INTERNET SMKN 1 SIPOHOLON                     | Paket  | 1      |                    |                            | 20,000,000  |                       |                         |                           | Tapanuli<br>Utara       |                          | Dinas Pendidikan |

[illegible]

| No. | KEGIATAN STRATEGIS DAERAH                             | OUTPUT |        |                    |                            | PAGU        |                       |                         |                           | LOKASI     | PERMASALAHAN/<br>KENDALA | OPD PELAKSANA    |
|-----|-------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|------------|--------------------------|------------------|
|     |                                                       | SATUAN | VOLUME | REALISASI<br>TW II | CAPAIAN<br>TARGET<br>OUPUT | PAGU APBD   | ANGGARAN<br>PERUBAHAN | REALISASI<br>PAGU TW II | CAPAIAN<br>TARGET<br>PAGU |            |                          |                  |
| 1   | 2                                                     | 3      | 4      | 5                  | 6=6/4*100                  | 7           | 8                     | 9                       | 10=9/8*100                | 11         |                          | 12               |
|     |                                                       |        |        |                    |                            |             |                       |                         |                           |            |                          |                  |
| I   | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia              |        |        |                    |                            |             |                       |                         |                           |            |                          |                  |
|     | Pengelolaan Pendidikan SMA                            |        |        |                    |                            |             |                       |                         |                           |            |                          |                  |
|     | Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di SMA 2 Alasa | Paket  | 1      |                    |                            | 631,100,000 | -                     |                         |                           | Nias Utara |                          | Dinas Pendidikan |
|     | Pemasangan Jaringan Internet di SMA 2 Alasa           | Paket  | 1      |                    |                            | 20,000,000  | -                     |                         |                           | Nias Utara |                          | Dinas Pendidikan |
|     | Pengelolaan Pendidikan SMK                            |        |        |                    |                            |             |                       |                         |                           |            |                          |                  |
|     | Pemasangan Internet :                                 |        |        |                    |                            |             |                       |                         |                           |            |                          |                  |
|     | SMK NEGERI 1 HILIDUHO KABUPATEN NIAS                  | Paket  | 1      |                    |                            |             | 20,000,000            |                         |                           | Nias       |                          | Dinas Pendidikan |
|     | SMK NEGERI 1 MA'U KABUPATEN NIAS                      | Paket  | 1      |                    |                            |             | 20,000,000            |                         |                           | Nias       |                          | Dinas Pendidikan |
|     | SMK NEGERI 1 ULUGAWO KABUPATEN NIAS                   | Paket  | 1      |                    |                            |             | 20,000,000            |                         |                           | Nias       |                          | Dinas Pendidikan |
|     | SMK NEGERI 2 HILISERANGKAI KABUPATEN NIAS             | Paket  | 1      |                    |                            |             | 20,000,000            |                         |                           | Nias       |                          | Dinas Pendidikan |
|     | SMK NEGERI 2 SOMOLOMOLO KABUPATEN NIAS                | Paket  | 1      |                    |                            |             | 20,000,000            |                         |                           | Nias       |                          | Dinas Pendidikan |
|     | SMK NEGERI 2 TUGALA OYO KABUPATEN NIAS UTARA          | Paket  | 1      |                    |                            |             | 20,000,000            |                         |                           | Nias Utara |                          | Dinas Pendidikan |
|     | Penambahan/Pemasangan Daya Listrik :                  |        |        |                    |                            |             |                       |                         |                           |            |                          |                  |
|     | SMK NEGERI 1 BAWOLATO KABUPATEN NIAS                  | Paket  | 1      |                    |                            |             |                       |                         |                           | Nias       |                          | Dinas Pendidikan |
|     | SMK NEGERI 1 ALASA KABUPATEN NIAS UTARA               | Paket  | 1      |                    |                            |             |                       |                         |                           | Nias Utara |                          | Dinas Pendidikan |
|     | SMK NEGERI 1 BOTOMUZOI KABUPATEN NIAS                 | Paket  | 1      |                    |                            |             |                       |                         |                           | Nias       |                          | Dinas Pendidikan |
|     | SMK NEGERI 1 HILIDUHO KABUPATEN NIAS                  | Paket  | 1      |                    |                            |             |                       |                         |                           | Nias       |                          | Dinas Pendidikan |
|     | SMK NEGERI 1 IDANOGAWO KABUPATEN NIAS                 | Paket  | 1      |                    |                            |             |                       |                         |                           | Nias       |                          | Dinas Pendidikan |
|     | SMK NEGERI 1 LAHEWA KABUPATEN NIAS UTARA              | Paket  | 1      |                    |                            |             |                       |                         |                           | Nias Utara |                          | Dinas Pendidikan |

| No. | KEGIATAN STRATEGIS DAERAH                                                              | OUTPUT |        |                    |                            | PAGU          |                                                              |                         |                           | LOKASI           | PERMASALAHAN/<br>KENDALA | OPD PELAKSANA    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|----------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
|     |                                                                                        | SATUAN | VOLUME | REALISASI<br>TW II | CAPAIAN<br>TARGET<br>OUPUT | PAGU APBD     | ANGGARAN<br>PERUBAHAN                                        | REALISASI<br>PAGU TW II | CAPAIAN<br>TARGET<br>PAGU |                  |                          |                  |
| 1   | 2                                                                                      | 3      | 4      | 5                  | 6=6/4*100                  | 7             | 8                                                            | 9                       | 10=9/8*100                | 11               |                          | 12               |
|     |                                                                                        |        |        |                    |                            |               |                                                              |                         |                           |                  |                          |                  |
| I   | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia                                               |        |        |                    |                            |               |                                                              |                         |                           |                  |                          |                  |
|     | SMK NEGERI 1 LOTU KABUPATEN NIAS UTARA                                                 | Paket  | 1      |                    |                            |               | SMK NEGERI 2<br>NAMOHALU<br>ESIWA<br>KABUPATEN<br>NIAS UTARA |                         |                           | Nias Utara       |                          | Dinas Pendidikan |
|     | SMK NEGERI 1 NAMOHALU ESIWA KABUPATEN NIAS UTARA                                       | Paket  | 1      |                    |                            |               |                                                              |                         |                           | Nias Utara       |                          | Dinas Pendidikan |
|     | SMK NEGERI 1 SAWO KABUPATEN NIAS UTARA                                                 | Paket  | 1      |                    |                            |               |                                                              |                         |                           | Nias Utara       |                          | Dinas Pendidikan |
|     | SMK NEGERI 1 SITOLU ORI KABUPATEN NIAS                                                 | Paket  | 1      |                    |                            |               |                                                              |                         |                           | Nias             |                          | Dinas Pendidikan |
|     | SMK NEGERI 1 TUGALA OYO KABUPATEN NIAS UTARA                                           | Paket  | 1      |                    |                            |               |                                                              |                         |                           | Nias Utara       |                          | Dinas Pendidikan |
|     | SMK NEGERI 1 ULUGAWO KABUPATEN NIAS                                                    | Paket  | 1      |                    |                            |               |                                                              |                         |                           | Nias             |                          | Dinas Pendidikan |
|     | SMK NEGERI 2 AFULU KABUPATEN NIAS UTARA                                                | Paket  | 1      |                    |                            |               |                                                              |                         |                           | Nias Utara       |                          | Dinas Pendidikan |
|     | SMK NEGERI 2 BOTOMUZOI KABUPATEN NIAS                                                  | Paket  | 1      |                    |                            |               |                                                              |                         |                           | Nias             |                          | Dinas Pendidikan |
|     | SMK NEGERI 2 GUNUNGSITOLI KOTA GUNUNGSITOLI                                            | Paket  | 1      |                    |                            |               |                                                              |                         |                           | Gunung<br>Sitoli |                          | Dinas Pendidikan |
|     | SMK NEGERI 2 IDANOGAWO KABUPATEN NIAS                                                  | Paket  | 1      |                    |                            |               |                                                              |                         |                           | Nias             |                          | Dinas Pendidikan |
|     | SMK NEGERI 2 LOTU KABUPATEN NIAS UTARA                                                 | Paket  | 1      |                    |                            |               |                                                              |                         |                           | Nias Utara       |                          | Dinas Pendidikan |
|     | SMK NEGERI 2 NAMOHALU ESIWA KABUPATEN NIAS UTARA                                       | Paket  | 1      |                    |                            |               |                                                              |                         |                           | Nias Utara       |                          | Dinas Pendidikan |
|     | SMK NEGERI 2 TUGALA OYO KABUPATEN NIAS UTARA                                           | Paket  | 1      |                    |                            |               |                                                              |                         |                           | Nias Utara       |                          | Dinas Pendidikan |
|     | SMK NEGERI 3 HILISERANGKAI KABUPATEN NIAS                                              | Paket  | 1      |                    |                            |               |                                                              |                         |                           | Nias             |                          | Dinas Pendidikan |
|     | Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di SMKN 1 Gido dan SMKN 2 Somolomolo | Paket  | 1      |                    |                            | 1,262,200,000 | -                                                            |                         |                           | Nias             |                          | Dinas Pendidikan |
|     | Pembangunan RKB SMK NEGERI 1 GIDO KABUPATEN NIAS                                       | Ruang  | 3      |                    |                            | 903,960,000   | 1,217,235,825                                                |                         |                           | Nias             |                          | Dinas Pendidikan |
|     | Pembangunan RKB SMK NEGERI 1 MA'U KABUPATEN NIAS                                       | Ruang  | 3      |                    |                            | 903,960,000   | 1,217,235,825                                                |                         |                           | Nias             |                          | Dinas Pendidikan |

| No. | KEGIATAN STRATEGIS DAERAH                   | OUTPUT |        |                    |                            | PAGU       |                       |                         |                           | LOKASI           | PERMASALAHAN/<br>KENDALA | OPD PELAKSANA    |
|-----|---------------------------------------------|--------|--------|--------------------|----------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
|     |                                             | SATUAN | VOLUME | REALISASI<br>TW II | CAPAIAN<br>TARGET<br>OUPUT | PAGU APBD  | ANGGARAN<br>PERUBAHAN | REALISASI<br>PAGU TW II | CAPAIAN<br>TARGET<br>PAGU |                  |                          |                  |
| 1   | 2                                           | 3      | 4      | 5                  | 6=6/4*100                  | 7          | 8                     | 9                       | 10=9/8*100                | 11               |                          | 12               |
|     |                                             |        |        |                    |                            |            |                       |                         |                           |                  |                          |                  |
| I   | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia    |        |        |                    |                            |            |                       |                         |                           |                  |                          |                  |
|     | Pengelolaan PK                              |        |        |                    |                            |            |                       |                         |                           |                  |                          |                  |
|     | Pemasangan Internet SLB NEGERI GUNUNGSITOLI | Paket  | 1      |                    |                            | 20,000,000 | 20,000,000            |                         |                           | Gunung<br>Sitoli |                          | Dinas Pendidikan |
|     |                                             |        |        |                    |                            |            |                       |                         |                           |                  |                          |                  |
|     | WILAYAH XIV                                 |        |        |                    |                            |            |                       |                         |                           |                  |                          |                  |
|     | Program Pengelolaan Pendidikan              |        |        |                    |                            |            |                       |                         |                           |                  |                          |                  |
|     | Pengelolaan Pendidikan SMA                  |        |        |                    |                            |            |                       |                         |                           |                  |                          |                  |
|     | Pemasangan Internet :                       |        |        |                    |                            |            |                       |                         |                           |                  |                          |                  |
|     | SMAN 1 BORONADU                             | Paket  | 1      |                    |                            | 20,000,000 |                       |                         |                           | Nias Selatan     |                          | Dinas Pendidikan |
|     | SMAN 1 HILIMEGAI                            | Paket  | 1      |                    |                            | 20,000,000 |                       |                         |                           | Nias Selatan     |                          | Dinas Pendidikan |
|     | SMAN 1 IDANOTAE                             | Paket  | 1      |                    |                            | 20,000,000 |                       |                         |                           | Nias Selatan     |                          | Dinas Pendidikan |
|     | SMAN 1 MAZO                                 | Paket  | 1      |                    |                            | 20,000,000 |                       |                         |                           | Nias Selatan     |                          | Dinas Pendidikan |
|     | SMAN 1 PULAU SIMUK                          | Paket  | 1      |                    |                            | 20,000,000 |                       |                         |                           | Nias Barat       |                          | Dinas Pendidikan |
|     | SMAN 1 SUSUA                                | Paket  | 1      |                    |                            | 20,000,000 |                       |                         |                           | Nias Selatan     |                          | Dinas Pendidikan |
|     | SMAN 1 ULU IDANOTAE                         | Paket  | 1      |                    |                            | 20,000,000 |                       |                         |                           | Nias Selatan     |                          | Dinas Pendidikan |
|     | SMAN 1 ULUNOYO                              | Paket  | 1      |                    |                            | 20,000,000 |                       |                         |                           | Nias Barat       |                          | Dinas Pendidikan |
|     | SMAN 1 ULU SUSUA                            | Paket  | 1      |                    |                            | 20,000,000 |                       |                         |                           | Nias Selatan     |                          | Dinas Pendidikan |
|     | SMAN 1 UMBUNASI                             | Paket  | 1      |                    |                            | 20,000,000 |                       |                         |                           | Nias Selatan     |                          | Dinas Pendidikan |
|     | SMAN 2 HIBALA                               | Paket  | 1      |                    |                            | 20,000,000 |                       |                         |                           | Nias Selatan     |                          | Dinas Pendidikan |

| No. | KEGIATAN STRATEGIS DAERAH                           | OUTPUT |        |                    |                            | PAGU          |                       |                         |                           | LOKASI       | PERMASALAHAN/<br>KENDALA | OPD PELAKSANA    |
|-----|-----------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|----------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|------------------|
|     |                                                     | SATUAN | VOLUME | REALISASI<br>TW II | CAPAIAN<br>TARGET<br>OUPUT | PAGU APBD     | ANGGARAN<br>PERUBAHAN | REALISASI<br>PAGU TW II | CAPAIAN<br>TARGET<br>PAGU |              |                          |                  |
| 1   | 2                                                   | 3      | 4      | 5                  | 6=6/4*100                  | 7             | 8                     | 9                       | 10=9/8*100                | 11           |                          | 12               |
|     |                                                     |        |        |                    |                            |               |                       |                         |                           |              |                          |                  |
| I   | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia            |        |        |                    |                            |               |                       |                         |                           |              |                          |                  |
|     | SMAN 2 HILIMEGAI                                    | Paket  | 1      |                    |                            | 20,000,000    |                       |                         |                           | Nias Selatan |                          | Dinas Pendidikan |
|     | SMAN 2 HILISALAWAHE                                 | Paket  | 1      |                    |                            | 20,000,000    |                       |                         |                           | Nias Selatan |                          | Dinas Pendidikan |
|     | SMAN 2 MAZO                                         | Paket  | 1      |                    |                            | 20,000,000    |                       |                         |                           | Nias Barat   |                          | Dinas Pendidikan |
|     | SMAN 2 SUSUA                                        | Paket  | 1      |                    |                            | 20,000,000    |                       |                         |                           | Nias Selatan |                          | Dinas Pendidikan |
|     | SMAN 2 ULUNOYO                                      | Paket  | 1      |                    |                            | 20,000,000    |                       |                         |                           | Nias Barat   |                          | Dinas Pendidikan |
|     | SMAN 3 SUSUA                                        | Paket  | 1      |                    |                            | 20,000,000    |                       |                         |                           | Nias Selatan |                          | Dinas Pendidikan |
|     | SMAN 4 SUSUA                                        | Paket  | 1      |                    |                            | 20,000,000    |                       |                         |                           | Nias Selatan |                          | Dinas Pendidikan |
|     | SMA NEGERI 1 HIBALA                                 | Paket  | 1      |                    |                            | 20,000,000    |                       |                         |                           | Nias Selatan |                          | Dinas Pendidikan |
|     | SMA NEGERI 1 TANAH MASA                             | Paket  | 1      |                    |                            | 20,000,000    |                       |                         |                           | Nias Selatan |                          | Dinas Pendidikan |
|     | Penambahan/Pemasangan Daya Listrik :                |        |        |                    |                            |               |                       |                         |                           |              |                          |                  |
|     | SMAN 2 HIBALA                                       | Paket  | 1      |                    |                            | 326,610,000   |                       |                         |                           | Nias Selatan |                          | Dinas Pendidikan |
|     | SMA NEGERI 1 HIBALA                                 | Paket  | 1      |                    |                            |               |                       |                         |                           | Nias Selatan |                          | Dinas Pendidikan |
|     | SMA NEGERI 1 TANAH MASA                             | Paket  | 1      |                    |                            |               |                       |                         |                           | Nias Selatan |                          | Dinas Pendidikan |
|     | Pembangunan Pembanhgkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) |        |        |                    |                            |               |                       |                         |                           |              |                          |                  |
|     | SMAN 1 PULAU SIMUK                                  | Paket  | 1      |                    |                            | 1,262,200,000 |                       |                         |                           | Nias Barat   |                          | Dinas Pendidikan |
|     | SMAN 2 HILIMEGAI                                    | Paket  | 1      |                    |                            |               |                       |                         |                           | Nias Selatan |                          | Dinas Pendidikan |
|     | Pembangunan RKB SMA Negeri 1 Tanah Masa             | Ruang  | 2      |                    |                            | 811,490,550   |                       |                         |                           | Nias Selatan |                          | Dinas Pendidikan |
|     | Pembangunan RKB SMA Negeri 2 Lahomi                 | Ruang  | 2      |                    |                            | 811,490,550   |                       |                         |                           | Nias Barat   |                          | Dinas Pendidikan |

| No. | KEGIATAN STRATEGIS DAERAH                | OUTPUT |        |                    |                            | PAGU        |                       |                         |                           | LOKASI       | PERMASALAHAN/<br>KENDALA | OPD PELAKSANA    |
|-----|------------------------------------------|--------|--------|--------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|------------------|
|     |                                          | SATUAN | VOLUME | REALISASI<br>TW II | CAPAIAN<br>TARGET<br>OUPUT | PAGU APBD   | ANGGARAN<br>PERUBAHAN | REALISASI<br>PAGU TW II | CAPAIAN<br>TARGET<br>PAGU |              |                          |                  |
| 1   | 2                                        | 3      | 4      | 5                  | 6=6/4*100                  | 7           | 8                     | 9                       | 10=9/8*100                | 11           |                          | 12               |
|     |                                          |        |        |                    |                            |             |                       |                         |                           |              |                          |                  |
| I   | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia |        |        |                    |                            |             |                       |                         |                           |              |                          |                  |
|     | Pembangunan RKB SMA Negeri 2 Maniomolo   | Ruang  | 2      |                    |                            | 811,490,550 |                       |                         |                           | Nias Selatan |                          | Dinas Pendidikan |
|     | Pengelolaan Pendidikan SMK               | Ruang  |        |                    |                            |             |                       |                         |                           |              |                          |                  |
|     | Pemasangan Internet :                    |        |        |                    |                            |             |                       |                         |                           | Nias Selatan |                          | Dinas Pendidikan |
|     | SMKN 1 AMANDRAYA                         | Paket  | 1      |                    |                            | 20,000,000  |                       |                         |                           | Nias Selatan |                          | Dinas Pendidikan |
|     | SMKN 1 BORONADU                          | Paket  | 1      |                    |                            | 20,000,000  |                       |                         |                           | Nias Selatan |                          | Dinas Pendidikan |
|     | SMKN 1 GOMO                              | Paket  | 1      |                    |                            | 20,000,000  |                       |                         |                           | Nias Selatan |                          | Dinas Pendidikan |
|     | SMKN 1 HILIMEGAI                         | Paket  | 1      |                    |                            | 20,000,000  |                       |                         |                           | Nias Selatan |                          | Dinas Pendidikan |
|     | SMKN 1 HILISALAWAHE                      | Paket  | 1      |                    |                            | 20,000,000  |                       |                         |                           | Nias Selatan |                          | Dinas Pendidikan |
|     | SMKN 1 HURUNA                            | Paket  | 1      |                    |                            | 20,000,000  |                       |                         |                           | Nias Selatan |                          | Dinas Pendidikan |
|     | SMKN 1 IDANOTAE                          | Paket  | 1      |                    |                            | 20,000,000  |                       |                         |                           | Nias Selatan |                          | Dinas Pendidikan |
|     | SMKN 1 LAHOMI                            | Paket  | 1      |                    |                            | 20,000,000  |                       |                         |                           | Nias Barat   |                          | Dinas Pendidikan |
|     | SMKN 1 LOLOMATUA                         | Paket  | 1      |                    |                            | 20,000,000  |                       |                         |                           | Nias Selatan |                          | Dinas Pendidikan |
|     | SMKN 1 LOLOWAU                           | Paket  | 1      |                    |                            | 20,000,000  |                       |                         |                           | Nias Selatan |                          | Dinas Pendidikan |
|     | SMKN 1 MANDREHE                          | Paket  | 1      |                    |                            | 20,000,000  |                       |                         |                           | Nias Barat   |                          | Dinas Pendidikan |
|     | SMKN 1 MANDREHE BARAT                    | Paket  | 1      |                    |                            | 20,000,000  |                       |                         |                           | Nias Barat   |                          | Dinas Pendidikan |
|     | SMKN 1 MAZO                              | Paket  | 1      |                    |                            | 20,000,000  |                       |                         |                           | Nias Barat   |                          | Dinas Pendidikan |
|     | SMKN 1 MORO'O                            | Paket  | 1      |                    |                            | 20,000,000  |                       |                         |                           | Nias Barat   |                          | Dinas Pendidikan |
|     | SMKN 1 O'O'U                             | Paket  | 1      |                    |                            | 20,000,000  |                       |                         |                           | Nias Selatan |                          | Dinas Pendidikan |

| No. | KEGIATAN STRATEGIS DAERAH                           | OUTPUT |        |                    |                            | PAGU        |                       |                         |                           | LOKASI       | PERMASALAHAN/<br>KENDALA | OPD PELAKSANA    |
|-----|-----------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|------------------|
|     |                                                     | SATUAN | VOLUME | REALISASI<br>TW II | CAPAIAN<br>TARGET<br>OUPUT | PAGU APBD   | ANGGARAN<br>PERUBAHAN | REALISASI<br>PAGU TW II | CAPAIAN<br>TARGET<br>PAGU |              |                          |                  |
| 1   | 2                                                   | 3      | 4      | 5                  | 6=6/4*100                  | 7           | 8                     | 9                       | 10=9/8*100                | 11           |                          | 12               |
| I   | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia            |        |        |                    |                            |             |                       |                         |                           |              |                          |                  |
|     | SMKN 1 PULAU-PULAU BATU                             | Paket  | 1      |                    |                            | 20,000,000  |                       |                         |                           | Nias Selatan |                          | Dinas Pendidikan |
|     | SMKN 1 SIROMBU                                      | Paket  | 1      |                    |                            | 20,000,000  |                       |                         |                           | Nias Barat   |                          | Dinas Pendidikan |
|     | SMKN 1 SUSUA                                        | Paket  | 1      |                    |                            | 20,000,000  |                       |                         |                           | Nisa Selatan |                          | Dinas Pendidikan |
|     | SMKN 1 ULU MORO'O                                   | Paket  | 1      |                    |                            | 20,000,000  |                       |                         |                           | Nias Barat   |                          | Dinas Pendidikan |
|     | SMKN 1 UMBUNASI                                     | Paket  | 1      |                    |                            | 20,000,000  |                       |                         |                           | Nias Selatan |                          | Dinas Pendidikan |
|     | SMKN 2 ARAMO                                        | Paket  | 1      |                    |                            | 20,000,000  |                       |                         |                           | Nias Selatan |                          | Dinas Pendidikan |
|     | SMKN 2 HURUNA                                       | Paket  | 1      |                    |                            | 20,000,000  |                       |                         |                           | Nias Selatan |                          | Dinas Pendidikan |
|     | SMKN 2 MANDREHE                                     | Paket  | 1      |                    |                            | 20,000,000  |                       |                         |                           | Nias Barat   |                          | Dinas Pendidikan |
|     | SMKN 2 MANDREHE UTARA                               | Paket  | 1      |                    |                            | 20,000,000  |                       |                         |                           | Nias Barat   |                          | Dinas Pendidikan |
|     | SMKN 2 PULAU-PULAU BATU                             | Paket  | 1      |                    |                            | 20,000,000  |                       |                         |                           | Nias Selatan |                          | Dinas Pendidikan |
|     | SMKN 2 SUSUA                                        | Paket  | 1      |                    |                            | 20,000,000  |                       |                         |                           | Nias Selatan |                          | Dinas Pendidikan |
|     | SMKN 2 ULU MORO'O                                   | Paket  | 1      |                    |                            | 20,000,000  |                       |                         |                           | Nias Barat   |                          | Dinas Pendidikan |
|     | Penambahan/Pemasangan Daya Listrik :                |        |        |                    |                            |             |                       |                         |                           |              |                          |                  |
|     | SMKN 1 SUSUA                                        | Paket  | 1      |                    |                            | 108,870,000 |                       |                         |                           | Nias Selatan |                          | Dinas Pendidikan |
|     | SMKN 1 UMBUNASI                                     | Paket  | 1      |                    |                            | 108,870,000 |                       |                         |                           | Nias Selatan |                          | Dinas Pendidikan |
|     | Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) : | Paket  | 1      |                    |                            |             |                       |                         |                           |              |                          |                  |
|     | SMKN 2 SUSUA                                        | Paket  | 1      |                    |                            | 631,100,000 | -                     |                         |                           | Nias Selatan |                          | Dinas Pendidikan |

| No. | KEGIATAN STRATEGIS DAERAH                | OUTPUT |        |                    |                            | PAGU      |                       |                         |                           | LOKASI     | PERMASALAHAN/<br>KENDALA | OPD PELAKSANA    |
|-----|------------------------------------------|--------|--------|--------------------|----------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|------------|--------------------------|------------------|
|     |                                          | SATUAN | VOLUME | REALISASI<br>TW II | CAPAIAN<br>TARGET<br>OUPUT | PAGU APBD | ANGGARAN<br>PERUBAHAN | REALISASI<br>PAGU TW II | CAPAIAN<br>TARGET<br>PAGU |            |                          |                  |
| 1   | 2                                        | 3      | 4      | 5                  | 6=6/4*100                  | 7         | 8                     | 9                       | 10=9/8*100                | 11         |                          | 12               |
|     |                                          |        |        |                    |                            |           |                       |                         |                           |            |                          |                  |
| I   | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia |        |        |                    |                            |           |                       |                         |                           |            |                          |                  |
|     | SARANA PRASARANA SLB                     |        |        |                    |                            |           |                       |                         |                           |            |                          |                  |
|     | Pemasangan Internet SLBN NIAS BARAT      | Paket  | 1      |                    |                            |           | 20,000,000            |                         |                           | Nias Barat |                          | Dinas Pendidikan |

Medan, 8 Juli 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

ALEXANDER SINULINGGA, S.STP., M.Si  
PEMBINA TINGKAT I (IV/b)  
NIP. 198202232000121001

### PENGHAMBAT & UPAYA TINDAK LANJUT KINERJA

| Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja |                                                                                                                  | Faktor Penghambat Kinerja |                                                                                                                                                                        | Upaya Tindak Lanjut Penghambat |                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>25 Dinas Pendidikan</b>            |                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                                        |                                |                                                                                                                                           |
| 1.                                    | Aparatur Menerima Tugas dan Tanggung Jawab Yang Diberikan                                                        | 1.                        | Lemahnya/ kekurangpahaman stakeholder terhadap Sistem Informasi Perencanaan program/kegiatan dan pelaporan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku | 1.                             | Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                                                              |
| 2.                                    | Pimpinan Memanggil dan Mengadakan Rapat Dengan Penyusun Perencanaan, Pengelola Kegiatan, Maupun Penyusun Laporan | 2.                        | Kesadaran diri untuk bersedia terlibat dalam pekerjaan masih kurang, ada pengaruh Jabatan (ANJAB) yang dipilih sebagai tolak ukur penyelesaian suatu pekerjaan.        | 2.                             | Dilaksanakannya Forum Diskusi Antar Unit Kerja Maupun Antar OPD Secara Rutin Melibatkan Tim Penyusun Perencanaan dan Tim Penyusun Laporan |
|                                       |                                                                                                                  | 3.                        | Lemahnya Koordinasi Antar Unit Kerja                                                                                                                                   | 3.                             | Dilaksanakannya Coaching Clinic Untuk Peningkatan Kompetensi Dan Kinerja Yang Lebih Baik                                                  |

Medan, 8 Juli 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN



ALEXANDER SINULINGGA, S.STP., M.Si  
PEMBINA TINGKAT 1 (IV/b)  
NIP. 198202232000121001

LAMPIRAN VII

EVALUASI HASIL TERHADAP RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PROVINSI RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA  
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN II TAHUN 2025

| No. | Sasaran | Program/Keg/Sub Kegiatan                                         | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg (Output)                                    | Target Renstra Perangkat daerah Tahun 2025 |                   | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun (2024) | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun (2025) |     | Realisasi Kinerja |                               | Realisasi Kinerja |             | Realisasi Kinerja  |        | Realisasi Kinerja |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d. Tahun 2025 |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Angg- Renstra SKPD s/d 2025 (%) |       | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab |    |    |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|--------------------|--------|-------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|----|----|
|     |         |                                                                  |                                                                                     |                                            |                   |                                                                                                           |                                                                          |     | TW I              |                               | TW II             |             | TW III             |        | TW IV             |             |                                                                               |                                                           |        |                                                                       |       |                                        |    |    |
| 1   | 2       | 3                                                                | 4                                                                                   | 5                                          |                   | 6 = penambahan 12                                                                                         |                                                                          | 7   |                   | 8                             |                   | 9           |                    | 10     |                   | 11          |                                                                               | 12                                                        |        | 13 = 6 + 12                                                           |       | 14 = 13/5x100%                         |    | 16 |
|     |         |                                                                  |                                                                                     | Rp                                         |                   | K                                                                                                         | Rp                                                                       | K   | Rp                | K                             | Rp                | K           | Rp                 | K      | Rp                | K           | Rp                                                                            | K                                                         | Rp     | K                                                                     | Rp    | K                                      | Rp |    |
|     |         | PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH  | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja                       | 100%                                       | 12,544,305,171    |                                                                                                           |                                                                          |     |                   |                               |                   |             |                    |        |                   |             |                                                                               |                                                           |        |                                                                       |       |                                        |    |    |
|     |         | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                         | 12                                         | 12,544,305,171    | 58                                                                                                        | 43,175,775,190                                                           | 12  | 763,088,300       | 3                             | 272,982,300       | 6           | 294,078,156        | 0      | 0                 | 9           | 567,060,456                                                                   | 75.42%                                                    | 74.31% | 6.28%                                                                 | 0.00% |                                        |    |    |
|     |         |                                                                  | bulan                                                                               |                                            |                   | Bulan                                                                                                     | bln                                                                      |     | bln               |                               | bln               |             | bln                |        | bln               |             |                                                                               | bln                                                       |        | %                                                                     |       |                                        |    |    |
|     |         |                                                                  | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                       |                                            |                   | 58                                                                                                        | 43,175,775,190                                                           | 12  | 763,088,300       | Rata-rata capaian kinerja (%) |                   | 9           | 567,060,456        | 75.42% | 74.31%            | 6.28%       | 0.00%                                                                         |                                                           |        |                                                                       |       |                                        |    |    |
|     |         | ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH                           | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | 12                                         | 2,006,835,477,660 |                                                                                                           |                                                                          |     |                   |                               |                   |             |                    |        |                   |             |                                                                               |                                                           |        |                                                                       |       |                                        |    |    |
|     |         |                                                                  | bulan                                                                               |                                            |                   |                                                                                                           |                                                                          |     |                   |                               |                   |             |                    |        |                   |             |                                                                               |                                                           |        |                                                                       |       |                                        |    |    |
|     |         | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN                                   | 12                                         | 2,006,835,477,660 | 48                                                                                                        | 7,627,219,341,587                                                        | 12  | 2,056,423,076,000 | 3                             | 442,480,638,335   | 2           | 262,910,069,990    | 0      | 0                 | 4           | 705,390,708,324.99                                                            | 35.83%                                                    | 34.30% | 2.99%                                                                 | 0.00% |                                        |    |    |
|     |         |                                                                  | bulan                                                                               |                                            |                   | bln                                                                                                       |                                                                          | bln |                   | bln                           |                   | bln         |                    | bln    |                   |             | bln                                                                           |                                                           | %      |                                                                       |       |                                        |    |    |
|     |         |                                                                  | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                       |                                            |                   | 48                                                                                                        | 7,627,219,341,586.76                                                     | 12  | 2,056,423,076,000 | Rata-rata capaian kinerja (%) |                   | 4           | 705,390,708,324.99 | 35.83% | 34.30%            | 2.99%       | 0.00%                                                                         |                                                           |        |                                                                       |       |                                        |    |    |
|     |         | ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH                        | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             | 12                                         | 2,093,825,336     |                                                                                                           |                                                                          |     |                   |                               |                   |             |                    |        |                   |             |                                                                               |                                                           |        |                                                                       |       |                                        |    |    |
|     |         |                                                                  | bulan                                                                               |                                            |                   |                                                                                                           |                                                                          |     |                   |                               |                   |             |                    |        |                   |             |                                                                               |                                                           |        |                                                                       |       |                                        |    |    |
|     |         | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 12                                         | 2,093,825,336     | 48                                                                                                        | 2,206,675,458                                                            | 12  | 67,690,000        | 0                             | 0                 | 0           | 0                  | 0      | 0                 | 0           | 0                                                                             | 0.00%                                                     | 0.00%  | 0.00%                                                                 | 0.00% |                                        |    |    |
|     |         |                                                                  | bulan                                                                               |                                            |                   | Bulan                                                                                                     | bln                                                                      |     | bln               |                               | bln               |             | bln                |        | bln               |             | bln                                                                           |                                                           | %      |                                                                       |       |                                        |    |    |
|     |         |                                                                  | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                       |                                            |                   | 48                                                                                                        | 2,206,675,458                                                            | 12  | 67,690,000        | Rata-rata capaian kinerja (%) |                   | -           | -                  | 0.00%  | 0.00%             | 0.00%       | 0.00%                                                                         |                                                           |        |                                                                       |       |                                        |    |    |
|     |         | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH                               | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 12                                         | 3,679,472,587     |                                                                                                           |                                                                          |     |                   |                               |                   |             |                    |        |                   |             |                                                                               |                                                           |        |                                                                       |       |                                        |    |    |
|     |         |                                                                  | bulan                                                                               |                                            |                   |                                                                                                           |                                                                          |     |                   |                               |                   |             |                    |        |                   |             |                                                                               |                                                           |        |                                                                       |       |                                        |    |    |
|     |         | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor      | 12                                         | 82,561,356        | 48                                                                                                        | 428,878,290                                                              | 12  | 73,594,350        | 0                             | 0                 | 0           | 0                  | 0      | 0                 | 0           | 0                                                                             | 0.00%                                                     | 0.00%  | 0.00%                                                                 | 0.00% |                                        |    |    |
|     |         |                                                                  | bulan                                                                               |                                            |                   | Bln                                                                                                       | bln                                                                      |     | bln               |                               | bln               |             | bln                |        | bln               |             | bln                                                                           |                                                           | %      |                                                                       |       |                                        |    |    |
|     |         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan                      | 12                                         | 1,277,330,358     | 48                                                                                                        | 18,529,952,408.93                                                        | 12  | 559,001,240       | 5                             | 255,932,340       | 3           | 121,992,960        | 0      | 0                 | 8           | 377,925,300                                                                   | 69.17%                                                    | 67.61% | 5.76%                                                                 | 0.00% |                                        |    |    |
|     |         |                                                                  | bulan                                                                               |                                            |                   | Bulan                                                                                                     | bln                                                                      |     | bln               |                               | bln               |             | bln                |        | bln               |             | bln                                                                           |                                                           | %      |                                                                       |       |                                        |    |    |
|     |         | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Paket barang cetakan dan Pengandaan yang disediakan                          | 12                                         | 462,607,100       | 48                                                                                                        | 2,433,701,336                                                            | 12  | 592,478,500       | 3                             | 145,837,500       | 4           | 199,238,500        | 0      | 0                 | 7           | 345,076,000                                                                   | 59.17%                                                    | 58.24% | 4.93%                                                                 | 0.00% |                                        |    |    |
|     |         |                                                                  | bulan                                                                               |                                            |                   | Bln                                                                                                       | bln                                                                      |     | bln               |                               | bln               |             | bln                |        | bln               |             | bln                                                                           |                                                           | %      |                                                                       |       |                                        |    |    |
|     |         | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang                   | 12                                         | 86,000,000        | 48                                                                                                        | 459,264,000                                                              | 12  | 45,724,280        | 0                             | 4                 | 14,740,000  | 0                  | 0      | 4                 | 14,740,000  | 35.00%                                                                        | 32.24%                                                    | 2.92%  | 0.00%                                                                 |       |                                        |    |    |
|     |         |                                                                  | bulan                                                                               |                                            |                   | Bln                                                                                                       | bln                                                                      |     | bln               |                               | bln               |             | bln                |        | bln               |             | bln                                                                           |                                                           | %      |                                                                       |       |                                        |    |    |
|     |         | Penyediaan Bahan/Material                                        | Jumlah paket bahan/material yang disediakan                                         | 12                                         | 344,244,000       | 48                                                                                                        | 1,668,980,000                                                            | 12  | 833,984,820       | 0                             | 5                 | 326,731,109 | 0                  | 0      | 5                 | 326,731,109 | 40.42%                                                                        | 39.18%                                                    | 3.37%  | 0.00%                                                                 |       |                                        |    |    |
|     |         |                                                                  | bulan                                                                               |                                            |                   | Bulan                                                                                                     | bln                                                                      |     | bln               |                               | bln               |             | bln                |        | bln               |             | bln                                                                           |                                                           | %      |                                                                       |       |                                        |    |    |
|     |         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD              | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi OPD                  | 12                                         | 1,426,729,773     | 48                                                                                                        | 3,046,933,707                                                            | 12  | 854,533,213       | 3                             | 187,375,215       | 4           | 287,285,897        | 0      | 0                 | 7           | 474,661,112                                                                   | 56.67%                                                    | 55.55% | 4.72%                                                                 | 0.00% |                                        |    |    |
|     |         |                                                                  | bulan                                                                               |                                            |                   | Bulan                                                                                                     | bln                                                                      |     | bln               |                               | bln               |             | bln                |        | bln               |             | bln                                                                           |                                                           | %      |                                                                       |       |                                        |    |    |
|     |         |                                                                  | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                       |                                            |                   | 288                                                                                                       | 26,567,709,742                                                           | 72  | 2,959,316,403     | Rata-rata capaian kinerja (%) |                   | 31          | 1,539,133,521      | 55.41% | 52.01%            | 21.70%      | 0.00%                                                                         |                                                           |        |                                                                       |       |                                        |    |    |

| No. | Sasaran | Program/Keg/Sub Kegiatan                                                                                        | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg (Output)                                                           | Target Renstra Perangkat daerah Tahun 2025 |                 | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun (2024) |                   | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun (2025) |                        | Realisasi Kinerja                   |                  | Realisasi Kinerja |       | Realisasi Kinerja |       | Realisasi Kinerja |          | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi |                    | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d. Tahun 2025 |          | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Angg. Renstra SKPD s/d 2025 (%) |        | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|
|     |         |                                                                                                                 |                                                                                                            |                                            |                 | K                                                                                                         | Rp                | K                                                                        | Rp                     | TW I                                |                  | TW II             |       | TW III            |       | TW IV             |          |                                                                               |                    |                                                           |          | K                                                                     | Rp     |                                        |
| 1   | 2       | 3                                                                                                               | 4                                                                                                          | 5                                          |                 | 6 = penambahan 12                                                                                         |                   | 7                                                                        |                        | 8                                   |                  | 9                 |       | 10                |       | 11                |          | 12                                                                            |                    | 13 = 6 + 12                                               |          | 14 = 13/5x100%                                                        |        | 16                                     |
|     |         |                                                                                                                 |                                                                                                            | Rp                                         |                 | K                                                                                                         | Rp                | K                                                                        | Rp                     | K                                   | Rp               | K                 | Rp    | K                 | Rp    | K                 | Rp       | K                                                                             | Rp                 | K                                                         | Rp       | K                                                                     | Rp     |                                        |
|     |         | PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH                                                | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                             | 1 Unit                                     | 5,987,891,801   |                                                                                                           |                   |                                                                          |                        |                                     |                  |                   |       |                   |       |                   |          |                                                                               |                    |                                                           |          |                                                                       |        |                                        |
|     |         | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan                                                    | 1 Unit                                     | 5,987,891,801   | 24 Bln                                                                                                    | 11,453,771,077    | 12 bln                                                                   | 606,300,000 29,568,000 | 1 150,000,000                       | 11 456,300,000   | 0 bln             | 0 bln | 0 bln             | 0 bln | 12 606,300,000    | 100.000% | 100.000%                                                                      | 100.000%           | 100.000%                                                  | 100.000% | 0.000%                                                                | 0.000% |                                        |
|     |         | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                   |                                                                                                            |                                            |                 | 24                                                                                                        | 11,453,771,077    | 12                                                                       | 606,300,000            | Rata-rata capaian kinerja (%)       |                  |                   |       |                   |       |                   |          | 12                                                                            | 606,300,000        | 100.000%                                                  | 100.000% | 100.000%                                                              | 0.000% |                                        |
|     |         | PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                   | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                         | 1 Tahun                                    | 10,453,581,945  |                                                                                                           |                   |                                                                          |                        |                                     |                  |                   |       |                   |       |                   |          |                                                                               |                    |                                                           |          |                                                                       |        |                                        |
|     |         | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat                                                              | 1 tahun                                    | 33,000,000      | 48 Bln                                                                                                    | 117,710,000       | 12 bln                                                                   | 33,000,000 29,568,000  | 0 bln                               | 7 20,000,000     | 0 bln             | 0 bln | 0 bln             | 0 bln | 7 20,000,000      | 61.67%   | 60.61%                                                                        | 61.67%             | 60.61%                                                    | 61.67%   | 0.00%                                                                 | 0.00%  |                                        |
|     |         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik yang disediakan                      | 1 tahun                                    | 2,139,014,000   | 48 Bln                                                                                                    | 9,543,175,345     | 12 bln                                                                   | 1,965,414,000          | 3 bln                               | 1 380,644,020    | 0 bln             | 0 bln | 0 bln             | 0 bln | 4 582,274,625     | 31.67%   | 29.63%                                                                        | 31.67%             | 29.63%                                                    | 31.67%   | 0.00%                                                                 | 0.00%  |                                        |
|     |         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan                                       | 1 tahun                                    | 8,281,567,945   | 48 Bulan                                                                                                  | 24,482,308,962    | 12 bln                                                                   | 13,582,248,900         | 2 bln                               | 3 2,244,840,896  | 0 bln             | 0 bln | 0 bln             | 0 bln | 5 5,369,614,583   | 41.67%   | 39.53%                                                                        | 41.67%             | 39.53%                                                    | 41.67%   | 0.00%                                                                 | 0.00%  |                                        |
|     |         | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                   |                                                                                                            |                                            |                 | 144                                                                                                       | 34,143,194,307    | 36                                                                       | 15,580,662,900         | Rata-rata capaian kinerja (%)       |                  |                   |       |                   |       |                   |          | 16                                                                            | 5,971,889,208      | 39.71%                                                    | 38.33%   | 45.00%                                                                | 0.00%  |                                        |
|     |         | PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                                           | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        | 1 tahun                                    | 5,652,620,000   |                                                                                                           |                   |                                                                          |                        |                                     |                  |                   |       |                   |       |                   |          |                                                                               |                    |                                                           |          |                                                                       |        |                                        |
|     |         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya     | 1 tahun                                    | 662,500,000     | 200 %                                                                                                     | 2,533,356,573     | 12 bln                                                                   | 531,815,840            | 3 bln                               | 2 123,882,725    | 0 bln             | 0 bln | 0 bln             | 0 bln | 5 232,986,325     | 44.17%   | 43.81%                                                                        | 44.17%             | 43.81%                                                    | 44.17%   | 0.00%                                                                 | 0.00%  |                                        |
|     |         | Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya                                                                        | Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya                                                                   | 1 tahun                                    | 155,200,000     | 200 %                                                                                                     | 448,544,300       | 12 bln                                                                   | 320,214,450            | 6 bln                               | 0 153,514,450    | 0 bln             | 0 bln | 0 bln             | 0 bln | 6 153,514,450     | 48.33%   | 47.94%                                                                        | 48.33%             | 47.94%                                                    | 48.33%   | 0.00%                                                                 | 0.00%  |                                        |
|     |         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya                                                    | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya                                 | 1 tahun                                    | 3,946,420,000   | 200 %                                                                                                     | 7,734,882,561.88  | 12 bln                                                                   | 1,113,362,125          | 9 bln                               | 0 780,962,125    | 0 bln             | 0 bln | 0 bln             | 0 bln | 9 780,962,125     | 71.67%   | 70.14%                                                                        | 71.67%             | 70.14%                                                    | 71.67%   | 0.00%                                                                 | 0.00%  |                                        |
|     |         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya                    | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya | 1 tahun                                    | 888,500,000     | 100 %                                                                                                     | 2,074,853,411     | 12 bln                                                                   | 172,635,000            | 3 bln                               | 3 40,795,000     | 0 bln             | 0 bln | 0 bln             | 0 bln | 6 85,295,000      | 50.83%   | 49.41%                                                                        | 50.83%             | 49.41%                                                    | 50.83%   | 0.00%                                                                 | 0.00%  |                                        |
|     |         | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                   |                                                                                                            |                                            |                 | 700                                                                                                       | 12,791,636,846    | 48                                                                       | 2,138,027,415          | Rata-rata capaian kinerja (%)       |                  |                   |       |                   |       |                   |          | 26                                                                            | 1,252,757,900      | 59.23%                                                    | 58.59%   | 215.00%                                                               | 0.00%  |                                        |
|     |         | Total Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                             |                                                                                                            |                                            |                 | 1,310                                                                                                     | 7,757,558,104,207 | 204                                                                      | 2,078,538,161,018      | Total Rata-rata capaian kinerja (%) |                  |                   |       |                   |       |                   |          | 99                                                                            | 715,327,849,409.99 | 35.49%                                                    | 34.41%   | 390.97%                                                               | 0.00%  |                                        |
|     |         | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                                                                  | Persentase Perwakilan Kab/Kota mengikuti seleksi ke tingkat Nasional                                       | 100%                                       | #REF!           |                                                                                                           |                   |                                                                          |                        |                                     |                  |                   |       |                   |       |                   |          |                                                                               |                    |                                                           |          |                                                                       |        |                                        |
|     |         | PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS                                                                    | Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas                                                 | 1 tahun                                    | #REF!           |                                                                                                           |                   |                                                                          |                        |                                     |                  |                   |       |                   |       |                   |          |                                                                               |                    |                                                           |          |                                                                       |        |                                        |
|     |         | Pembinaan Minat, Bakat Dan Kreativitas Siswa                                                                    | Terlaksananya Pembinaan Minat, Bakat Dan Kreativitas Siswa                                                 | 100 %                                      | 7,670,929,662   | 48 Bulan                                                                                                  | 23,301,571,715    | 12 bln                                                                   | 481,971,025            | 0 bln                               | 0 bln            | 0 bln             | 0 bln | 0 bln             | 0 bln | 0 0.000%          | 0.000%   | 0.000%                                                                        | 0.000%             | 0.000%                                                    | 0.000%   | 0.000%                                                                | 0.000% |                                        |
|     |         | Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah Menengah Atas                                                       | Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah Menengah Atas                                    | 100 %                                      | 138,653,507,838 | 60 Bulan                                                                                                  | 3,796,874,402,277 | 12 bln                                                                   | 6,756,439,790          | 0 bln                               | 0 96,764,250     | 0 bln             | 0 bln | 0 bln             | 0 bln | 0 96,764,250      | 2.500%   | 1.430%                                                                        | 0.030%             | 0.030%                                                    | 0.030%   | 0.000%                                                                | 0.000% |                                        |
|     |         | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas                                                                      | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas                                                   | 1 tahun                                    | 582,529,764,932 | 24 Bulan                                                                                                  | 1,760,453,335,336 | 12 bln                                                                   | 594,683,536,000        | 2 bln                               | 4 98,553,165,800 | 0 bln             | 0 bln | 0 bln             | 0 bln | 6 309,956,029,800 | 53.330%  | 52.120%                                                                       | 53.330%            | 52.120%                                                   | 53.330%  | 0.000%                                                                | 0.000% |                                        |

| No. | Sasaran | Program/Keg/Sub Kegiatan                                                                                   | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg (Output)                                                                         | Target Renstra Perangkat daerah Tahun 2025 | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun (2024) |          | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun (2025) | Realisasi Kinerja |                       | Realisasi Kinerja                   |                       | Realisasi Kinerja |                       | Realisasi Kinerja |                 | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d. Tahun 2025 |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Angg. Renstra SKPD s/d 2025 (%) |                | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab |    |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|----|
|     |         |                                                                                                            |                                                                                                                          |                                            | K                                                                                                         | Rp       |                                                                          | K                 | Rp                    | K                                   | Rp                    | K                 | Rp                    | K                 | Rp              |                                                                               | K                                                         | Rp          | K                                                                     | Rp             |                                        | K  |
| 1   | 2       | 3                                                                                                          | 4                                                                                                                        | 5                                          | 6 = penambahan 12                                                                                         |          | 7                                                                        | 8                 |                       | 9                                   |                       | 10                |                       | 11                |                 | 12                                                                            |                                                           | 13 = 6 + 12 |                                                                       | 14 = 13/5x100% |                                        | 16 |
|     |         | Penyediaan Infrastruktur TIK                                                                               | Terlaksananya Penyediaan Infrastruktur TIK                                                                               | 1 tahun                                    | -                                                                                                         | Bulan    | -                                                                        | 12 bln            | 17,794,000,000 bln    | 12 bln                              | 17,794,000,000 bln    | 0 bln             | -                     | 0 bln             | -               | 0 bln                                                                         | 17,794,000,000 bln                                        | 100.00%     | 100.00%                                                               | 100.00%        | #DIV/0!                                |    |
|     |         | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                              |                                                                                                                          |                                            |                                                                                                           | 132      | 5,580,629,309,328                                                        | 48                | 619,715,946,815       | Rata-rata capaian kinerja (%)       |                       |                   |                       | 19                | 327,846,794,050 | 53.37%                                                                        | 52.90%                                                    | #REF!       | #REF!                                                                 |                |                                        |    |
|     |         | PENGLOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN                                                            | Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan                                                           | 1 Tahun                                    | 47,922,051,137                                                                                            | -        | -                                                                        | 12 bln            | 3,947,310,000 bln     | 12 bln                              | 3,947,310,000 bln     | 0 bln             | -                     | 0 bln             | -               | 0 bln                                                                         | 3,947,310,000 bln                                         | 100.00%     | 100.00%                                                               | #DIV/0!        | #DIV/0!                                |    |
|     |         | Pengadaan Mebel Sekolah                                                                                    | Terlaksananya Pengadaan Mebel Sekolah                                                                                    | - %                                        | -                                                                                                         | Bulan    | -                                                                        | 12 bln            | 3,947,310,000 bln     | 12 bln                              | 3,947,310,000 bln     | 0 bln             | -                     | 0 bln             | -               | 0 bln                                                                         | 3,947,310,000 bln                                         | 100.00%     | 100.00%                                                               | #DIV/0!        | #DIV/0!                                |    |
|     |         | Pembinaan Minat, Bakat Dan Kreativitas Siswa                                                               | Terlaksananya Pembinaan Minat, Bakat Dan Kreativitas Siswa                                                               | 100 %                                      | 4,026,127,288                                                                                             | Bulan    | 16,902,334,924                                                           | 12 bln            | 307,771,389 bln       | 0 bln                               | -                     | 0 bln             | -                     | 0 bln             | -               | 0 bln                                                                         | -                                                         | 0.00%       | 0.00%                                                                 | 0.00%          | 0.00%                                  |    |
|     |         | Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan                                              | Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan                                              | 100 %                                      | 47,922,051,137                                                                                            | Bulan    | 1,444,689,095,424                                                        | 12 bln            | 41,460,643,343 bln    | 1 bln                               | 2,743,176,500 bln     | 0 bln             | 88,293,522 bln        | 0 bln             | -               | 0 bln                                                                         | 2,831,470,022 bln                                         | 7.50%       | 6.83%                                                                 | 0.08%          | 0.00%                                  |    |
|     |         | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan                                                             | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan                                                             | 1 tahun                                    | 525,456,430,000                                                                                           | 36 Bulan | 1,515,808,337,691                                                        | 12 Bulan          | 498,735,980,000 Bulan | 3 Bulan                             | 125,077,523,000 Bulan | 0 Bulan           | 121,286,048,500 Bulan | 3 Bulan           | 0 Bulan         | 0 Bulan                                                                       | 246,363,571,500 Bulan                                     | 51.25%      | 49.40%                                                                | 51.25%         | 0.00%                                  |    |
|     |         | Penyediaan Infrastruktur TIK                                                                               | Terlaksananya Penyediaan Infrastruktur TIK                                                                               | - tahun                                    | -                                                                                                         | 0 Bulan  | -                                                                        | 12 Bulan          | 11,718,000,000 Bulan  | 12 Bulan                            | 11,718,000,000 Bulan  | 0 Bulan           | -                     | 0 Bulan           | -               | 0 Bulan                                                                       | 11,718,000,000 Bulan                                      | 100.00%     | 100.00%                                                               | #DIV/0!        | #DIV/0!                                |    |
|     |         | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                              |                                                                                                                          |                                            |                                                                                                           | 144      | 2,977,399,768,039                                                        | 36                | 556,169,704,732       | Rata-rata capaian kinerja (%)       |                       |                   |                       | 25                | 264,860,351,522 | 48.82%                                                                        | 47.62%                                                    | #DIV/0!     | #DIV/0!                                                               |                |                                        |    |
|     |         | PENGLOLAAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHUSUS                                                                       | Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Khusus                                                                              | 1 Tahun                                    | 32,234,914,600                                                                                            |          |                                                                          | 12 bln            | -                     | 0 bln                               | -                     | 0 bln             | -                     | 0 bln             | -               | 0 bln                                                                         | -                                                         | 0.00%       | #DIV/0!                                                               | 0.00%          | #DIV/0!                                |    |
|     |         | Pembinaan Minat, Bakat Dan Kreativitas Siswa                                                               | Terlaksananya Pembinaan Minat, Bakat Dan Kreativitas Siswa                                                               | 100 %                                      | 3,588,493,400                                                                                             | Bulan    | 8,193,070,115                                                            | 12 bln            | -                     | 0 bln                               | -                     | 0 bln             | -                     | 0 bln             | -               | 0 bln                                                                         | -                                                         | 0.00%       | #DIV/0!                                                               | 0.00%          | #DIV/0!                                |    |
|     |         | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus                                              | Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Pendidikan Khusus                                                      | 100 %                                      | 10,086,241,200                                                                                            | Bulan    | 52,664,983,399                                                           | 12 bln            | 828,700,000 bln       | 0 bln                               | -                     | 0 bln             | -                     | 0 bln             | -               | 0 bln                                                                         | -                                                         | 0.00%       | 0.00%                                                                 | 0.00%          | 0.00%                                  |    |
|     |         | Pengelolaan Dana BOS Pembinaan Sekolah Pendidikan Khusus                                                   | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus                                                             | 1 tahun                                    | 18,560,180,000                                                                                            | 36 Bulan | 64,605,012,555                                                           | 12 bln            | 21,884,250,000 bln    | 3 bln                               | 4,865,345,000 bln     | 4 bln             | 7,117,975,000 bln     | 0 bln             | -               | 0 bln                                                                         | 11,983,320,000 bln                                        | 55.83%      | 54.76%                                                                | 55.83%         | 0.00%                                  |    |
|     |         | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                              |                                                                                                                          |                                            |                                                                                                           | 108      | 125,463,066,069                                                          | 36                | 22,712,950,000        | Rata-rata capaian kinerja (%)       |                       |                   |                       | 2                 | 7               | 11,983,320,000                                                                | 53.69%                                                    | 52.76%      | 55.83%                                                                | #DIV/0!        |                                        |    |
|     |         | Total Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                        |                                                                                                                          |                                            |                                                                                                           |          |                                                                          | 120               | 1,198,598,601,547     | Total Rata-rata capaian kinerja (%) |                       |                   |                       | 2                 | 50              | 604,690,465,572                                                               | 51.96%                                                    | 50.45%      | #REF!                                                                 | #REF!          |                                        |    |
|     |         | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN                                                                   | Terlaksananya Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                                                   | 1 tahun                                    | 230,440,531,316                                                                                           |          |                                                                          |                   |                       |                                     |                       |                   |                       |                   |                 |                                                                               |                                                           |             |                                                                       |                |                                        |    |
|     |         | Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi                  | Terlaksananya Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi                  | 1 tahun                                    | 230,440,531,316                                                                                           |          |                                                                          |                   |                       |                                     |                       |                   |                       |                   |                 |                                                                               |                                                           |             |                                                                       |                |                                        |    |
|     |         | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus | Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus | 12 tahun                                   | 230,440,531,316                                                                                           | Bulan    | 777,637,776,662                                                          | 12 bln            | 149,218,799,534 bln   | 2 bln                               | 22,524,300,000 bln    | 3 bln             | 33,965,388,300 bln    | 0 bln             | -               | 0 bln                                                                         | 56,489,688,300 bln                                        | 38.75%      | 37.86%                                                                | 3.23%          | 0.00%                                  |    |
|     |         | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                              |                                                                                                                          |                                            |                                                                                                           | 36       | 777,637,776,662                                                          | 12                | 149,218,799,534       | Rata-rata capaian kinerja (%)       |                       |                   |                       | 5                 | 56,489,688,300  | 38.75%                                                                        | 37.86%                                                    | 3.2%        | 0.0%                                                                  |                |                                        |    |
|     |         | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I (MEDAN DAN DELI SERDANG)                                                 |                                                                                                                          |                                            |                                                                                                           |          |                                                                          |                   |                       |                                     |                       |                   |                       |                   |                 |                                                                               |                                                           |             |                                                                       |                |                                        |    |
|     |         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI                                                        | Pelaporan Keuangan Tepat Waktu                                                                                           | 100%                                       | 2,108,945,734                                                                                             |          |                                                                          |                   |                       |                                     |                       |                   |                       |                   |                 |                                                                               |                                                           |             |                                                                       |                |                                        |    |
|     |         |                                                                                                            | Presentase Kehadiran Pegawai                                                                                             | 100%                                       |                                                                                                           |          |                                                                          |                   |                       |                                     |                       |                   |                       |                   |                 |                                                                               |                                                           |             |                                                                       |                |                                        |    |
|     |         |                                                                                                            | Predikat SAKIP                                                                                                           | BB                                         |                                                                                                           |          |                                                                          |                   |                       |                                     |                       |                   |                       |                   |                 |                                                                               |                                                           |             |                                                                       |                |                                        |    |

| No. | Sasaran | Program/Keg/Sub Kegiatan                                | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg (Output)                     | Target Renstra Perangkat daerah Tahun 2025 |                   | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun (2024) |                   | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun (2025) |               | Realisasi Kinerja             |             | Realisasi Kinerja |             | Realisasi Kinerja |    | Realisasi Kinerja |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi |             | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d. Tahun 2025 |         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Angg. Renstra SKPD s/d 2025 (%) |         | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----|---------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|----|-------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|
|     |         |                                                         |                                                                      |                                            |                   |                                                                                                           |                   |                                                                          |               | TW I                          |             | TW II             |             | TW III            |    | TW IV             |    |                                                                               |             |                                                           |         |                                                                       |         |                                        |
| 1   | 2       | 3                                                       | 4                                                                    | 5                                          | 6 = penambahan 12 | 7                                                                                                         |                   | 8                                                                        |               | 9                             |             | 10                |             | 11                |    | 12                |    | 13 = 6 + 12                                                                   |             | 14 = 13/5x100%                                            |         | 16                                                                    |         |                                        |
|     |         |                                                         |                                                                      | Rp                                         |                   | K                                                                                                         | Rp                | K                                                                        | Rp            | K                             | Rp          | K                 | Rp          | K                 | Rp | K                 | Rp | K                                                                             | Rp          | K                                                         | Rp      |                                                                       |         |                                        |
|     |         | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH                      | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | 12 Bulan                                   | 2,108,945,734     |                                                                                                           |                   |                                                                          |               |                               |             |                   |             |                   |    |                   |    |                                                                               |             |                                                           |         |                                                                       |         |                                        |
|     |         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan       | 12 bulan                                   | 2,108,945,734     | 12 Bulan                                                                                                  | 861,195,509       | 12 Bulan                                                                 | 640,155,020   | 2 Bulan                       | 98,517,079  | 2 Bulan           | 102,923,920 | 0 Bulan           | -  | 0 Bulan           | -  | 4 Bulan                                                                       | 201,440,999 | 32.50%                                                    | 31.47%  | 2.71%                                                                 | 0.00%   |                                        |
|     |         | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                          | Persentase Perwakilan Kab/Kota mengikuti seleksi ke tingkat Nasional | 100%                                       | 13,149,068,142    |                                                                                                           |                   |                                                                          |               |                               |             |                   |             |                   |    |                   |    |                                                                               |             |                                                           |         |                                                                       |         |                                        |
|     |         | PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS            | Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas           | 1 Tahun                                    | 4,383,022,714     |                                                                                                           |                   |                                                                          |               |                               |             |                   |             |                   |    |                   |    |                                                                               |             |                                                           |         |                                                                       |         |                                        |
|     |         | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah      | Terlaksananya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah     | 1 Tahun                                    | 4,383,022,714     | 12 Bulan                                                                                                  | 1,677,073,430     | 12 Bulan                                                                 | 1,133,886,383 | 1 Bulan                       | 352,395,833 | 3 Bulan           | -           | 0 Bulan           | -  | 0 Bulan           | -  | 4 Bulan                                                                       | 352,395,833 | 32.50%                                                    | 31.08%  | 32.50%                                                                | 0.00%   |                                        |
|     |         | PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN        | Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan       | 1 Tahun                                    | 4,383,022,714     |                                                                                                           |                   |                                                                          |               |                               |             |                   |             |                   |    |                   |    |                                                                               |             |                                                           |         |                                                                       |         |                                        |
|     |         | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah      | Terlaksananya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah     | 1 Tahun                                    | 4,383,022,714     | 12 Bulan                                                                                                  | 493,379,473.11    | - Bulan                                                                  | -             | 0 Bulan                       | 0           | 0 Bulan           | 0           | - Bulan           | 0  | 0 Bulan           | 0  | 0 Bulan                                                                       | -           | 0.00%                                                     | 0.00%   | 0.00%                                                                 | 0.00%   |                                        |
|     |         | PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS                           | Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Khusus                          | 1 Tahun                                    | 4,383,022,714     |                                                                                                           |                   |                                                                          |               |                               |             |                   |             |                   |    |                   |    |                                                                               |             |                                                           |         |                                                                       |         |                                        |
|     |         | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah      | Terlaksananya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah     | 1 Tahun                                    | 4,383,022,714     | 0 Bulan                                                                                                   | -                 | - Bulan                                                                  | -             | 0 Bulan                       | 0           | - Bulan           | -           | 0 Bulan           | -  | 0 Bulan           | -  | 0 Bulan                                                                       | -           | 0.00%                                                     | 0.00%   | 0.00%                                                                 | 0.00%   |                                        |
|     |         | Rata-rata capaian kinerja (%)                           |                                                                      |                                            |                   | 36                                                                                                        | 3,031,648,412     | 12                                                                       | 1,133,886,383 | Rata-rata capaian kinerja (%) |             |                   |             |                   |    |                   | 4  | 352,395,833                                                                   | 32.50%      | 31.08%                                                    | 2.71%   | 0.00%                                                                 |         |                                        |
|     |         | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II (BINJAI DAN LANGKAT) |                                                                      |                                            |                   |                                                                                                           |                   |                                                                          |               |                               |             |                   |             |                   |    |                   |    |                                                                               |             |                                                           |         |                                                                       |         |                                        |
|     |         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI     | Pelaporan Keuangan Tepat Waktu                                       | 100%                                       | 1,200,568,607     |                                                                                                           |                   |                                                                          |               |                               |             |                   |             |                   |    |                   |    |                                                                               |             |                                                           |         |                                                                       |         |                                        |
|     |         |                                                         | Persentase Kehadiran Pegawai                                         | 100%                                       |                   |                                                                                                           |                   |                                                                          |               |                               |             |                   |             |                   |    |                   |    |                                                                               |             |                                                           |         |                                                                       |         |                                        |
|     |         |                                                         | Predikat SAKIP                                                       | 88                                         |                   |                                                                                                           |                   |                                                                          |               |                               |             |                   |             |                   |    |                   |    |                                                                               |             |                                                           |         |                                                                       |         |                                        |
|     |         | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH                      | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | 12 Bulan                                   | 1,200,568,607     |                                                                                                           |                   |                                                                          |               |                               |             |                   |             |                   |    |                   |    |                                                                               |             |                                                           |         |                                                                       |         |                                        |
|     |         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan       | 12 bulan                                   | 1,200,568,607     | 12 Bulan                                                                                                  | 2,757,138,721     | 12 Bulan                                                                 | 397,518,986   | 2 Bulan                       | 53,540,463  | 2 Bulan           | 48,475,000  | 0 Bulan           | -  | 0 Bulan           | -  | 3 Bulan                                                                       | 102,015,463 | 26.67%                                                    | 25.66%  | 2.22%                                                                 | 0.00%   |                                        |
|     |         | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                          | Persentase Perwakilan Kab/Kota mengikuti seleksi ke tingkat Nasional | 100%                                       | 13,896,697,042    |                                                                                                           |                   |                                                                          |               |                               |             |                   |             |                   |    |                   |    |                                                                               |             |                                                           |         |                                                                       |         |                                        |
|     |         | PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS            | Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas           | 1 Tahun                                    | 6,234,897,714     |                                                                                                           |                   |                                                                          |               |                               |             |                   |             |                   |    |                   |    |                                                                               |             |                                                           |         |                                                                       |         |                                        |
|     |         | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah      | Terlaksananya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah     | 1 Tahun                                    | 6,234,897,714     | 12 Bulan                                                                                                  | 62,310,488,257.17 | 12 bln                                                                   | 2,860,216,925 | 0 bln                         | -           | 0 bln             | -           | 0 bln             | -  | 0 bln             | -  | 0 bln                                                                         | -           | 0.00%                                                     | 0.00%   | 0.00%                                                                 | 0.00%   |                                        |
|     |         | PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN        | Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan       | 1 Tahun                                    | 3,645,801,714     |                                                                                                           |                   |                                                                          |               |                               |             |                   |             |                   |    |                   |    |                                                                               |             |                                                           |         |                                                                       |         |                                        |
|     |         | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah      | Terlaksananya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah     | 1 Tahun                                    | 3,645,801,714     | 12 Bulan                                                                                                  | 1,991,623,580.78  | 12 Bulan                                                                 | 811,490,550   | 0 Bulan                       | -           | 0 Bulan           | -           | 0 Bulan           | -  | 0 Bulan           | -  | 0 Bulan                                                                       | -           | 0.00%                                                     | 0.00%   | 0.00%                                                                 | 0.00%   |                                        |
|     |         | PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS                           | Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Khusus                          | 1 Tahun                                    | 4,015,997,614     |                                                                                                           |                   |                                                                          |               |                               |             |                   |             |                   |    |                   |    |                                                                               |             |                                                           |         |                                                                       |         |                                        |
|     |         | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah      | Terlaksananya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah     | 1 Tahun                                    | 4,015,997,614     | 0 Bulan                                                                                                   | 197,877,766.00    | bln                                                                      | -             | 0 bln                         | -           | 0 bln             | -           | 0 bln             | -  | 0 bln             | -  | 0 bln                                                                         | -           | 0.00%                                                     | 0.00%   | #DIV/0!                                                               | #DIV/0! |                                        |
|     |         | Rata-rata capaian kinerja (%)                           |                                                                      |                                            |                   | 36                                                                                                        | 67,257,128,325    | 24                                                                       | 3,671,707,475 | Rata-rata capaian kinerja (%) |             |                   |             |                   |    |                   | -  | -                                                                             | 0.00%       | 0.00%                                                     | #DIV/0! | #DIV/0!                                                               |         |                                        |

| No. | Sasaran | Program/Keg/Sub Kegiatan                                                | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg (Output)                     | Target Renstra Perangkat daerah Tahun 2025 |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun (2024) |                 | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun (2025) |             | Realisasi Kinerja             |            | Realisasi Kinerja |             | Realisasi Kinerja |       | Realisasi Kinerja |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi |         | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d. Tahun 2025 |         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Angg. Renstra SKPD s/d 2025 (%) |    | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab |             |    |                |    |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|------------|-------------------|-------------|-------------------|-------|-------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------|-------------|----|----------------|----|
|     |         |                                                                         |                                                                      |                                            |                | 6 = penambahan 12                                                                                         |                 | 7                                                                        |             | 8                             |            | 9                 |             | 10                |       | 11                |             |                                                                               |         |                                                           |         | 12                                                                    |    |                                        | 13 = 6 + 12 |    | 14 = 13/5x100% |    |
|     |         |                                                                         |                                                                      |                                            |                | K                                                                                                         | Rp              | K                                                                        | Rp          | K                             | Rp         | K                 | Rp          | K                 | Rp    | K                 | Rp          |                                                                               |         |                                                           |         | K                                                                     | Rp |                                        | K           | Rp | K              | Rp |
| 1   | 2       | 3                                                                       | 4                                                                    | 5                                          |                | 6 = penambahan 12                                                                                         |                 | 7                                                                        |             | 8                             |            | 9                 |             | 10                |       | 11                |             | 12                                                                            |         | 13 = 6 + 12                                               |         | 14 = 13/5x100%                                                        |    | 16                                     |             |    |                |    |
|     |         | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III (SERDANG BEDAGAI DAN TEBING TINGGI) |                                                                      |                                            |                |                                                                                                           |                 |                                                                          |             |                               |            |                   |             |                   |       |                   |             |                                                                               |         |                                                           |         |                                                                       |    |                                        |             |    |                |    |
|     |         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI                     | Pelaporan Keuangan Tepat Waktu                                       | 100%                                       | 799,999,664    |                                                                                                           |                 |                                                                          |             |                               |            |                   |             |                   |       |                   |             |                                                                               |         |                                                           |         |                                                                       |    |                                        |             |    |                |    |
|     |         |                                                                         | Presentase Kehadiran Pegawai                                         | 100%                                       |                |                                                                                                           |                 |                                                                          |             |                               |            |                   |             |                   |       |                   |             |                                                                               |         |                                                           |         |                                                                       |    |                                        |             |    |                |    |
|     |         |                                                                         | Predikat SAKIP                                                       | BB                                         |                |                                                                                                           |                 |                                                                          |             |                               |            |                   |             |                   |       |                   |             |                                                                               |         |                                                           |         |                                                                       |    |                                        |             |    |                |    |
|     |         | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH                                      | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | 12 Bulan                                   | 799,999,664    |                                                                                                           |                 |                                                                          |             |                               |            |                   |             |                   |       |                   |             |                                                                               |         |                                                           |         |                                                                       |    |                                        |             |    |                |    |
|     |         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan       | 12 bulan                                   | 799,999,664    | 12 Bulan                                                                                                  | 1,823,554,271   | 12 bln                                                                   | 403,941,850 | 0 bln                         | 9,000,000  | 5 bln             | 168,386,184 | 0 bln             | 0 bln | 5 bln             | 177,386,184 | 44.17%                                                                        | 43.91%  | 44.17%                                                    | 43.91%  |                                                                       |    |                                        |             |    |                |    |
|     |         |                                                                         |                                                                      |                                            |                |                                                                                                           |                 |                                                                          |             |                               |            |                   |             |                   |       |                   |             | %                                                                             |         |                                                           |         |                                                                       |    |                                        |             |    |                |    |
|     |         | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                          | Persentase Perwakilan Kab/Kota mengikuti seleksi ke tingkat Nasional | 100%                                       | 12,077,599,842 |                                                                                                           |                 |                                                                          |             |                               |            |                   |             |                   |       |                   |             |                                                                               |         |                                                           |         |                                                                       |    |                                        |             |    |                |    |
|     |         | PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS                            | Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas           | 1 Tahun                                    | 4,214,986,714  |                                                                                                           |                 |                                                                          |             |                               |            |                   |             |                   |       |                   |             |                                                                               |         |                                                           |         |                                                                       |    |                                        |             |    |                |    |
|     |         | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                      | Terlaksananya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah     | 1 Tahun                                    | 4,214,986,714  | 12 Bulan                                                                                                  | 559,362,122,530 | bln                                                                      | -           | 0 bln                         | -          | 0 bln             | -           | 0 bln             | -     | 0 bln             | -           | 0.00%                                                                         | 0.00%   | #DIV/0!                                                   | #DIV/0! |                                                                       |    |                                        |             |    |                |    |
|     |         |                                                                         |                                                                      |                                            |                |                                                                                                           |                 |                                                                          |             |                               |            |                   |             |                   |       |                   |             | %                                                                             |         |                                                           |         |                                                                       |    |                                        |             |    |                |    |
|     |         | PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN                        | Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan       | 1 Tahun                                    | 4,317,394,714  |                                                                                                           |                 |                                                                          |             |                               |            |                   |             |                   |       |                   |             |                                                                               |         |                                                           |         |                                                                       |    |                                        |             |    |                |    |
|     |         | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                      | Terlaksananya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah     | 1 Tahun                                    | 4,317,394,714  | 12 Bulan                                                                                                  | 127,358,617,659 | bln                                                                      | -           | 0 bln                         | -          | 0 bln             | -           | 0 bln             | -     | 0 bln             | -           | 0.00%                                                                         | 0.00%   | #DIV/0!                                                   | #DIV/0! |                                                                       |    |                                        |             |    |                |    |
|     |         |                                                                         |                                                                      |                                            |                |                                                                                                           |                 |                                                                          |             |                               |            |                   |             |                   |       |                   |             | %                                                                             |         |                                                           |         |                                                                       |    |                                        |             |    |                |    |
|     |         | PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS                                           | Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Khusus                          | 1 Tahun                                    | 3,545,218,414  |                                                                                                           |                 |                                                                          |             |                               |            |                   |             |                   |       |                   |             |                                                                               |         |                                                           |         |                                                                       |    |                                        |             |    |                |    |
|     |         | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                      | Terlaksananya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah     | 1 Tahun                                    | 3,545,218,414  | 0 Bulan                                                                                                   | -               | bln                                                                      | -           | 0 bln                         | -          | 0 bln             | -           | 0 bln             | -     | 0 bln             | -           | 0.00%                                                                         | 0.00%   | 0.00%                                                     | 0.00%   |                                                                       |    |                                        |             |    |                |    |
|     |         |                                                                         |                                                                      |                                            |                |                                                                                                           |                 |                                                                          |             |                               |            |                   |             |                   |       |                   |             | %                                                                             |         |                                                           |         |                                                                       |    |                                        |             |    |                |    |
|     |         | Rata-rata capaian kinerja (%)                                           |                                                                      |                                            |                | 36                                                                                                        | 688,544,294,460 | -                                                                        | -           | Rata-rata capaian kinerja (%) |            |                   |             | -                 | -     | 0.00%             | 0.00%       | #DIV/0!                                                                       | #DIV/0! |                                                           |         |                                                                       |    |                                        |             |    |                |    |
|     |         | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV (KARO, DAIRI dan PAK-PAK BHARAT)     |                                                                      |                                            |                |                                                                                                           |                 |                                                                          |             |                               |            |                   |             |                   |       |                   |             |                                                                               |         |                                                           |         |                                                                       |    |                                        |             |    |                |    |
|     |         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI                     | Pelaporan Keuangan Tepat Waktu                                       | 100%                                       | 799,962,610    |                                                                                                           |                 |                                                                          |             |                               |            |                   |             |                   |       |                   |             |                                                                               |         |                                                           |         |                                                                       |    |                                        |             |    |                |    |
|     |         |                                                                         | Presentase Kehadiran Pegawai                                         | 100%                                       |                |                                                                                                           |                 |                                                                          |             |                               |            |                   |             |                   |       |                   |             |                                                                               |         |                                                           |         |                                                                       |    |                                        |             |    |                |    |
|     |         |                                                                         | Predikat SAKIP                                                       | BB                                         |                |                                                                                                           |                 |                                                                          |             |                               |            |                   |             |                   |       |                   |             |                                                                               |         |                                                           |         |                                                                       |    |                                        |             |    |                |    |
|     |         | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH                                      | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | 12 Bulan                                   | 799,962,610    |                                                                                                           |                 |                                                                          |             |                               |            |                   |             |                   |       |                   |             |                                                                               |         |                                                           |         |                                                                       |    |                                        |             |    |                |    |
|     |         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan       | 12 bulan                                   | 799,962,610    | 12 Bulan                                                                                                  | 1,678,933,410   | 12 bln                                                                   | 368,998,084 | 1 bln                         | 25,995,667 | 2 bln             | 72,357,167  | 0 bln             | 0 bln | 3 bln             | 98,352,834  | 27.50%                                                                        | 26.65%  | 27.50%                                                    | 26.65%  |                                                                       |    |                                        |             |    |                |    |
|     |         |                                                                         |                                                                      |                                            |                |                                                                                                           |                 |                                                                          |             |                               |            |                   |             |                   |       |                   |             | %                                                                             |         |                                                           |         |                                                                       |    |                                        |             |    |                |    |
|     |         | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                          | Persentase Perwakilan Kab/Kota mengikuti seleksi ke tingkat Nasional | 100%                                       | 15,376,346,918 |                                                                                                           |                 |                                                                          |             |                               |            |                   |             |                   |       |                   |             |                                                                               |         |                                                           |         |                                                                       |    |                                        |             |    |                |    |
|     |         | PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS                            | Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas           | 1 Tahun                                    | 8,185,001,714  |                                                                                                           |                 |                                                                          |             |                               |            |                   |             |                   |       |                   |             |                                                                               |         |                                                           |         |                                                                       |    |                                        |             |    |                |    |
|     |         | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                      | Terlaksananya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah     | 1 Tahun                                    | 8,185,001,714  | 12 Bulan                                                                                                  | 559,587,397,272 | bln                                                                      | 831,490,550 | 0 bln                         | -          | 0 bln             | -           | 0 bln             | -     | 0 bln             | -           | 0.00%                                                                         | 0.00%   | 0.00%                                                     | 0.00%   |                                                                       |    |                                        |             |    |                |    |
|     |         |                                                                         |                                                                      |                                            |                |                                                                                                           |                 |                                                                          |             |                               |            |                   |             |                   |       |                   |             | %                                                                             |         |                                                           |         |                                                                       |    |                                        |             |    |                |    |
|     |         | PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN                        | Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan       | 1 Tahun                                    | 3,646,126,790  |                                                                                                           |                 |                                                                          |             |                               |            |                   |             |                   |       |                   |             |                                                                               |         |                                                           |         |                                                                       |    |                                        |             |    |                |    |
|     |         | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                      | Terlaksananya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah     | 1 Tahun                                    | 3,646,126,790  | 12 Bulan                                                                                                  | 127,925,252,613 | bln                                                                      | 39,183,000  | 12 bln                        | 39,183,000 | 0 bln             | 0 bln       | -                 | 0 bln | -                 | 0 bln       | 100.00%                                                                       | 100.00% | 100.00%                                                   | 100.00% |                                                                       |    |                                        |             |    |                |    |
|     |         |                                                                         |                                                                      |                                            |                |                                                                                                           |                 |                                                                          |             |                               |            |                   |             |                   |       |                   |             | %                                                                             |         |                                                           |         |                                                                       |    |                                        |             |    |                |    |



| No. | Sasaran | Program/Keg/Sub Kegiatan                                                                        | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg (Output)                     | Target Renstra Perangkat daerah Tahun 2025 |                   | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun (2024) |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun (2025) |               | Realisasi Kinerja             |       | Realisasi Kinerja |       | Realisasi Kinerja |       | Realisasi Kinerja |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d. Tahun 2025 |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Angg. Renstra SKPD s/d 2025 (%) |        | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|
|     |         |                                                                                                 |                                                                      |                                            |                   |                                                                                                           |               |                                                                          |               | TW I                          |       | TW II             |       | TW III            |       | TW IV             |             |                                                                               |               |                                                           |        |                                                                       |        |                                        |
| 1   | 2       | 3                                                                                               | 4                                                                    | 5                                          | 6 = penambahan 12 | 7                                                                                                         |               | 8                                                                        |               | 9                             |       | 10                |       | 11                |       | 12                |             | 13 = 6 + 12                                                                   |               | 14 = 13/5x100%                                            |        | 16                                                                    |        |                                        |
|     |         | KEURUAAN                                                                                        | Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan                                 | Rp                                         | Rp                | K                                                                                                         | Rp            | K                                                                        | Rp            | K                             | Rp    | K                 | Rp    | K                 | Rp    | K                 | Rp          | K                                                                             | Rp            | K                                                         | Rp     |                                                                       |        |                                        |
|     |         | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                              | Terlaksananya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah     | 1 Tahun                                    | 5,802,298,214     | 12                                                                                                        | 7,251,474,114 | 12                                                                       | 0             | 0                             | 0     | 0                 | 0     | 0                 | 0     | 0                 | 0.00%       | 0.00%                                                                         | 0.00%         | 0.00%                                                     |        |                                                                       |        |                                        |
|     |         | PENGLOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS                                                                    | Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Khusus                          | 1 Tahun                                    | 3,545,218,414     | bln                                                                                                       |               | bln                                                                      | bln           | bln                           | bln   | bln               | bln   | bln               | bln   | bln               | %           |                                                                               |               |                                                           |        |                                                                       |        |                                        |
|     |         | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                              | Terlaksananya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah     | 1 Tahun                                    | 3,545,218,414     | 0                                                                                                         | -             | 0                                                                        | 0             | 0                             | 0     | 0                 | 0     | 0                 | 0     | 0                 | 0.00%       | 0.00%                                                                         | 0.00%         | 0.00%                                                     |        |                                                                       |        |                                        |
|     |         | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                   |                                                                      |                                            |                   | 24                                                                                                        | 1,819,029,427 | 24                                                                       | 2,812,705,614 | Rata-rata capaian kinerja (%) |       |                   |       |                   |       |                   |             | 12                                                                            | 1,080,237,924 | 39.22%                                                    | 38.41% | 100.00%                                                               | 98.18% |                                        |
|     |         | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII (LABUHAN BATU UTARA, LABUHAN BATU DAN LABUHAN BATU SELATAN) |                                                                      |                                            |                   |                                                                                                           |               |                                                                          |               |                               |       |                   |       |                   |       |                   |             |                                                                               |               |                                                           |        |                                                                       |        |                                        |
|     |         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI                                             | Pelaporan Keuangan Tepat Waktu                                       | 100%                                       | 899,999,637       |                                                                                                           |               |                                                                          |               |                               |       |                   |       |                   |       |                   |             |                                                                               |               |                                                           |        |                                                                       |        |                                        |
|     |         |                                                                                                 | Presentase Kehadiran Pegawai                                         | 100%                                       |                   |                                                                                                           |               |                                                                          |               |                               |       |                   |       |                   |       |                   |             |                                                                               |               |                                                           |        |                                                                       |        |                                        |
|     |         |                                                                                                 | Predikat SAKIP                                                       | BB                                         |                   |                                                                                                           |               |                                                                          |               |                               |       |                   |       |                   |       |                   |             |                                                                               |               |                                                           |        |                                                                       |        |                                        |
|     |         | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH                                                              | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | 12 Bulan                                   | 899,999,637       |                                                                                                           |               |                                                                          |               |                               |       |                   |       |                   |       |                   |             |                                                                               |               |                                                           |        |                                                                       |        |                                        |
|     |         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan       | 12 bulan                                   | 899,999,637       | 12                                                                                                        | 1,824,474,293 | 12                                                                       | 2             | 80,055,832                    | 2     | 58,198,642        | 0     | 0                 | 0     | 4                 | 138,254,474 | 34.58%                                                                        | 33.82%        | 34.58%                                                    | 33.82% |                                                                       |        |                                        |
|     |         |                                                                                                 |                                                                      |                                            |                   | bln                                                                                                       |               | bln                                                                      | bln           | bln                           | bln   | bln               | bln   | bln               | bln   | bln               | %           |                                                                               |               |                                                           |        |                                                                       |        |                                        |
|     |         | PROGRAM PENGLOLAAN PENDIDIKAN                                                                   | Persentase Perwakilan Kab/Kota mengikuti seleksi ke tingkat Nasional | 100%                                       | 19,815,088,134    |                                                                                                           |               |                                                                          |               |                               |       |                   |       |                   |       |                   |             |                                                                               |               |                                                           |        |                                                                       |        |                                        |
|     |         | PENGLOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS                                                     | Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas           | 1 Tahun                                    | 9,600,855,398     |                                                                                                           |               |                                                                          |               |                               |       |                   |       |                   |       |                   |             |                                                                               |               |                                                           |        |                                                                       |        |                                        |
|     |         | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                              | Terlaksananya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah     | 1 Tahun                                    | 9,600,855,398     | 12                                                                                                        | 60,000,000    | 12                                                                       | 0             | 0                             | 0     | 0                 | 0     | 0                 | 0     | 0                 | 0.00%       | 0.00%                                                                         | 0.00%         | 0.00%                                                     |        |                                                                       |        |                                        |
|     |         |                                                                                                 |                                                                      |                                            |                   | Bulan                                                                                                     |               | Bulan                                                                    | Bulan         | Bulan                         | Bulan | Bulan             | Bulan | Bulan             | Bulan | Bulan             | %           |                                                                               |               |                                                           |        |                                                                       |        |                                        |
|     |         | PENGLOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN                                                 | Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan       | 1 Tahun                                    | 6,669,014,322     |                                                                                                           |               |                                                                          |               |                               |       |                   |       |                   |       |                   |             |                                                                               |               |                                                           |        |                                                                       |        |                                        |
|     |         | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                              | Terlaksananya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah     | 1 Tahun                                    | 6,669,014,322     | 12                                                                                                        | 5,480,316,874 | 12                                                                       | 0             | 0                             | 0     | 0                 | 0     | 0                 | 0     | 0                 | 0.00%       | 0.00%                                                                         | 0.00%         | 0.00%                                                     |        |                                                                       |        |                                        |
|     |         |                                                                                                 |                                                                      |                                            |                   | Bulan                                                                                                     | bln           | bln                                                                      | bln           | bln                           | bln   | bln               | bln   | bln               | bln   | bln               | %           |                                                                               |               |                                                           |        |                                                                       |        |                                        |
|     |         | PENGLOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS                                                                    | Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Khusus                          | 1 Tahun                                    | 3,545,218,414     |                                                                                                           |               |                                                                          |               |                               |       |                   |       |                   |       |                   |             |                                                                               |               |                                                           |        |                                                                       |        |                                        |
|     |         | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                              | Terlaksananya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah     | 1 Tahun                                    | 3,545,218,414     | 0                                                                                                         | -             | 0                                                                        | 0             | 0                             | 0     | 0                 | 0     | 0                 | 0     | 0                 | 0.00%       | 0.00%                                                                         | 0.00%         | 0.00%                                                     |        |                                                                       |        |                                        |
|     |         |                                                                                                 |                                                                      |                                            |                   | Bulan                                                                                                     | -             | -                                                                        | -             | -                             | -     | -                 | -     | -                 | -     | -                 | %           |                                                                               |               |                                                           |        |                                                                       |        |                                        |
|     |         | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                   |                                                                      |                                            |                   | 36                                                                                                        | 7,304,791,167 | 24                                                                       | 2,558,342,159 | Rata-rata capaian kinerja (%) |       |                   |       |                   |       |                   |             | -                                                                             | -             | 0.00%                                                     | 0.00%  | 0.00%                                                                 | 0.00%  |                                        |
|     |         | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII (TOBA DAN SAMOSIR)                                         |                                                                      |                                            |                   |                                                                                                           |               |                                                                          |               |                               |       |                   |       |                   |       |                   |             |                                                                               |               |                                                           |        |                                                                       |        |                                        |
|     |         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI                                             | Pelaporan Keuangan Tepat Waktu                                       | 100%                                       | 765,688,303       |                                                                                                           |               |                                                                          |               |                               |       |                   |       |                   |       |                   |             |                                                                               |               |                                                           |        |                                                                       |        |                                        |
|     |         |                                                                                                 | Presentase Kehadiran Pegawai                                         | 100%                                       |                   |                                                                                                           |               |                                                                          |               |                               |       |                   |       |                   |       |                   |             |                                                                               |               |                                                           |        |                                                                       |        |                                        |
|     |         |                                                                                                 | Predikat SAKIP                                                       | BB                                         |                   |                                                                                                           |               |                                                                          |               |                               |       |                   |       |                   |       |                   |             |                                                                               |               |                                                           |        |                                                                       |        |                                        |
|     |         | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH                                                              | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | 12 Bulan                                   | 765,688,303       |                                                                                                           |               |                                                                          |               |                               |       |                   |       |                   |       |                   |             |                                                                               |               |                                                           |        |                                                                       |        |                                        |
|     |         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan       | 12 bulan                                   | 765,688,303       | 12                                                                                                        | 2,371,878,268 | 12                                                                       | 2             | 50,873,000                    | 2     | 38,355,000        | 0     | 0                 | 0     | 3                 | 89,228,000  | 27.92%                                                                        | 25.34%        | 27.92%                                                    | 25.34% |                                                                       |        |                                        |
|     |         |                                                                                                 |                                                                      |                                            |                   | Bulan                                                                                                     |               | bln                                                                      | bln           | bln                           | bln   | bln               | bln   | bln               | bln   | bln               | %           |                                                                               |               |                                                           |        |                                                                       |        |                                        |
|     |         | PROGRAM PENGLOLAAN PENDIDIKAN                                                                   | Persentase Perwakilan Kab/Kota mengikuti seleksi ke tingkat Nasional | 100%                                       | 12,405,183,822    |                                                                                                           |               |                                                                          |               |                               |       |                   |       |                   |       |                   |             |                                                                               |               |                                                           |        |                                                                       |        |                                        |
|     |         | PENGLOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS                                                     | Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas           | 1 Tahun                                    | 3,645,679,694     |                                                                                                           |               |                                                                          |               |                               |       |                   |       |                   |       |                   |             |                                                                               |               |                                                           |        |                                                                       |        |                                        |

| No. | Sasaran | Program/Keg/Sub Kegiatan                                                   | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg (Output)                     | Target Renstra Perangkat daerah Tahun 2025 |                      | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun (2024) |    | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun (2025) |     | Realisasi Kinerja |                               | Realisasi Kinerja |     | Realisasi Kinerja |     | Realisasi Kinerja |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d. Tahun 2025 |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Angg. Renstra SKPD s/d 2025 (%) |        | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                |    |             |        |        |        |        |  |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------|----|-------------|--------|--------|--------|--------|--|
|     |         |                                                                            |                                                                      |                                            |                      | 6 = penambahan 12                                                                                         |    | 7                                                                        |     | 8                 |                               | 9                 |     | 10                |     | 11                |     |                                                                               | 12                                                        |                | 13 = 6 + 12                                                           |        |                                        | 14 = 13/5x100% |    |             |        |        |        |        |  |
| 1   | 2       | 3                                                                          | 4                                                                    | 5                                          | Rp                   | K                                                                                                         | Rp | K                                                                        | Rp  | K                 | Rp                            | K                 | Rp  | K                 | Rp  | K                 | Rp  | K                                                                             | Rp                                                        | K              | Rp                                                                    | 16     |                                        |                |    |             |        |        |        |        |  |
|     |         | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                         | Terlaksananya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah     | 1 Tahun                                    | 3,645,679,694        | 12                                                                                                        |    | -                                                                        | -   | 0                 |                               | 0                 |     | 0                 |     | 0                 |     | 0                                                                             |                                                           | 0.00%          | 0.00%                                                                 | 0.00%  | 0.00%                                  |                |    |             |        |        |        |        |  |
|     |         | PENGLOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN                            | Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan       | 1 Tahun                                    | 5,214,285,714        |                                                                                                           |    |                                                                          |     |                   |                               |                   |     |                   |     |                   |     |                                                                               |                                                           | %              |                                                                       |        |                                        |                |    |             |        |        |        |        |  |
|     |         | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                         | Terlaksananya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah     | 1 Tahun                                    | 5,214,285,714        | 12                                                                                                        |    | -                                                                        | -   | 0                 |                               | 0                 |     | 0                 |     | 0                 |     | 0                                                                             |                                                           | 0.00%          | 0.00%                                                                 | 0.00%  | 0.00%                                  |                |    |             |        |        |        |        |  |
|     |         | PENGLOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS                                               | Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Khusus                          | 1 Tahun                                    | 3,545,218,414        |                                                                                                           |    |                                                                          |     |                   |                               |                   |     |                   |     |                   |     |                                                                               |                                                           | %              |                                                                       |        |                                        |                |    |             |        |        |        |        |  |
|     |         | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                         | Terlaksananya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah     | 1 Tahun                                    | 3,545,218,414        | 12                                                                                                        |    | -                                                                        | -   | 0                 |                               | 0                 |     | 0                 |     | 0                 |     | 0                                                                             |                                                           | 0.00%          | 0.00%                                                                 | 0.00%  | 0.00%                                  |                |    |             |        |        |        |        |  |
|     |         |                                                                            |                                                                      |                                            |                      | Bulan                                                                                                     |    | -                                                                        | -   | -                 |                               | -                 |     | -                 |     | -                 |     | -                                                                             |                                                           | %              |                                                                       |        |                                        |                |    |             |        |        |        |        |  |
|     |         | Rata-rata capaian kinerja (%)                                              |                                                                      |                                            |                      | 36                                                                                                        |    | 2,371,878,268                                                            | -   | -                 | Rata-rata capaian kinerja (%) |                   |     |                   |     |                   |     |                                                                               |                                                           |                |                                                                       |        |                                        |                | -  | -           | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  |  |
|     |         | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IX (HUMBANG HASUNDUTAN DAN TAPANULI UTARA) |                                                                      |                                            |                      |                                                                                                           |    |                                                                          |     |                   |                               |                   |     |                   |     |                   |     |                                                                               |                                                           |                |                                                                       |        |                                        |                |    |             |        |        |        |        |  |
|     |         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI                        | Pelaporan Keuangan                                                   | 100%                                       | 800,000,000          |                                                                                                           |    |                                                                          |     |                   |                               |                   |     |                   |     |                   |     |                                                                               |                                                           |                |                                                                       |        |                                        |                |    |             |        |        |        |        |  |
|     |         |                                                                            | Tepat Waktu                                                          |                                            |                      |                                                                                                           |    |                                                                          |     |                   |                               |                   |     |                   |     |                   |     |                                                                               |                                                           |                |                                                                       |        |                                        |                |    |             |        |        |        |        |  |
|     |         |                                                                            | Presentase Kehadiran Pegawai                                         | 100%                                       |                      |                                                                                                           |    |                                                                          |     |                   |                               |                   |     |                   |     |                   |     |                                                                               |                                                           |                |                                                                       |        |                                        |                |    |             |        |        |        |        |  |
|     |         |                                                                            | Predikat SAKIP                                                       | BB                                         |                      |                                                                                                           |    |                                                                          |     |                   |                               |                   |     |                   |     |                   |     |                                                                               |                                                           |                |                                                                       |        |                                        |                |    |             |        |        |        |        |  |
|     |         | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH                                         | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | 12 Bulan                                   | 800,000,000          |                                                                                                           |    |                                                                          |     |                   |                               |                   |     |                   |     |                   |     |                                                                               |                                                           |                |                                                                       |        |                                        |                |    |             |        |        |        |        |  |
|     |         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                               | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan       | 12 bulan                                   | 800,000,000          | 12                                                                                                        |    |                                                                          |     | 1                 |                               | 3                 |     | 0                 |     | 0                 |     | 5                                                                             |                                                           | 37.92%         |                                                                       |        |                                        |                |    |             |        |        |        |        |  |
|     |         |                                                                            |                                                                      | Bulan                                      | 2,210,857,367        | Bulan                                                                                                     |    | 2,210,857,367                                                            | bln | 296,131,748       | bln                           | 35,501,940        | bln | 72,678,110        | bln | -                 | bln | -                                                                             | bln                                                       | 108,180,050    | %                                                                     | 36.53% | 37.92%                                 | 36.53%         |    |             |        |        |        |        |  |
|     |         | PROGRAM PENGLOLAAN PENDIDIKAN                                              | Persentase Perwakilan Kab/Kota mengikuti seleksi ke tingkat Nasional | 100%                                       | 15,716,377,022       |                                                                                                           |    |                                                                          |     |                   |                               |                   |     |                   |     |                   |     |                                                                               |                                                           |                |                                                                       |        |                                        |                |    |             |        |        |        |        |  |
|     |         | PENGLOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS                                | Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas           | 1 Tahun                                    | 5,800,574,434        |                                                                                                           |    |                                                                          |     |                   |                               |                   |     |                   |     |                   |     |                                                                               |                                                           |                |                                                                       |        |                                        |                |    |             |        |        |        |        |  |
|     |         | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                         | Terlaksananya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah     | 1 Tahun                                    | 5,800,574,434        | 12                                                                                                        |    |                                                                          |     | 2                 |                               | 1                 |     | 0                 |     | 0                 |     | 4                                                                             |                                                           | 29.17%         |                                                                       |        |                                        |                |    |             |        |        |        |        |  |
|     |         |                                                                            |                                                                      | Bulan                                      | 1,053,387,984,717.00 | Bulan                                                                                                     |    | 1,053,387,984,717.00                                                     | bln | 3,381,800,003     | bln                           | 790,021,353       | bln | 137,307,000       | bln | -                 | bln | -                                                                             | bln                                                       | 927,328,353.00 | %                                                                     | 27.42% | 29.17%                                 | 27.42%         |    |             |        |        |        |        |  |
|     |         | PENGLOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN                            | Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan       | 1 Tahun                                    | 5,214,285,714        |                                                                                                           |    |                                                                          |     |                   |                               |                   |     |                   |     |                   |     |                                                                               |                                                           |                |                                                                       |        |                                        |                |    |             |        |        |        |        |  |
|     |         | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                         | Terlaksananya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah     | 1 Tahun                                    | 5,214,285,714        | 12                                                                                                        |    |                                                                          |     | 0                 |                               | 7                 |     | 0                 |     | 0                 |     | 7                                                                             |                                                           | 55.00%         |                                                                       |        |                                        |                |    |             |        |        |        |        |  |
|     |         |                                                                            |                                                                      | Bulan                                      | 1,461,325,331        | Bulan                                                                                                     |    | 1,461,325,331                                                            | bln | 43,976,000        | bln                           | -                 | bln | 23,976,000        | bln | -                 | bln | -                                                                             | bln                                                       | 23,976,000.00  | %                                                                     | 54.52% | 55.00%                                 | 54.52%         |    |             |        |        |        |        |  |
|     |         | PENGLOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS                                               | Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Khusus                          | 1 Tahun                                    | 4,701,516,874        |                                                                                                           |    |                                                                          |     |                   |                               |                   |     |                   |     |                   |     |                                                                               |                                                           |                |                                                                       |        |                                        |                |    |             |        |        |        |        |  |
|     |         | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                         | Terlaksananya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah     | 1 Tahun                                    | 4,701,516,874        | 12                                                                                                        |    | -                                                                        | -   | 0                 |                               | 0                 |     | 0                 |     | 0                 |     | 0                                                                             |                                                           | 0.00%          |                                                                       |        |                                        |                |    |             |        |        |        |        |  |
|     |         |                                                                            |                                                                      | Bulan                                      |                      | Bulan                                                                                                     |    | -                                                                        | -   | -                 |                               | -                 |     | -                 |     | -                 |     | -                                                                             |                                                           | %              | 0.00%                                                                 | 0.00%  | 0.00%                                  |                |    |             |        |        |        |        |  |
|     |         | Rata-rata capaian kinerja (%)                                              |                                                                      |                                            |                      | 48                                                                                                        |    | 1,057,060,167,415                                                        | 24  | 3,425,776,003     | Rata-rata capaian kinerja (%) |                   |     |                   |     |                   |     |                                                                               |                                                           |                |                                                                       |        |                                        |                | 10 | 951,304,353 | 28.06% | 27.77% | 84.17% | 81.94% |  |
|     |         | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH X (SIBOLGA DAN TAPANULI TENGAH)            |                                                                      |                                            |                      |                                                                                                           |    |                                                                          |     |                   |                               |                   |     |                   |     |                   |     |                                                                               |                                                           |                |                                                                       |        |                                        |                |    |             |        |        |        |        |  |
|     |         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI                        | Pelaporan Keuangan                                                   | 100%                                       | 1,000,145,359        |                                                                                                           |    |                                                                          |     |                   |                               |                   |     |                   |     |                   |     |                                                                               |                                                           |                |                                                                       |        |                                        |                |    |             |        |        |        |        |  |
|     |         |                                                                            | Tepat Waktu                                                          |                                            |                      |                                                                                                           |    |                                                                          |     |                   |                               |                   |     |                   |     |                   |     |                                                                               |                                                           |                |                                                                       |        |                                        |                |    |             |        |        |        |        |  |
|     |         |                                                                            | Presentase Kehadiran Pegawai                                         | 100%                                       |                      |                                                                                                           |    |                                                                          |     |                   |                               |                   |     |                   |     |                   |     |                                                                               |                                                           |                |                                                                       |        |                                        |                |    |             |        |        |        |        |  |
|     |         |                                                                            | Predikat SAKIP                                                       | BB                                         |                      |                                                                                                           |    |                                                                          |     |                   |                               |                   |     |                   |     |                   |     |                                                                               |                                                           |                |                                                                       |        |                                        |                |    |             |        |        |        |        |  |
|     |         | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH                                         | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | 12 Bulan                                   | 1,000,145,359        |                                                                                                           |    |                                                                          |     |                   |                               |                   |     |                   |     |                   |     |                                                                               |                                                           |                |                                                                       |        |                                        |                |    |             |        |        |        |        |  |
|     |         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                               | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan       | 12 bulan                                   | 1,000,145,359        | 12                                                                                                        |    |                                                                          |     | 2                 |                               | 2                 |     | 0                 |     | 0                 |     | 4                                                                             |                                                           | 29.17%         |                                                                       |        |                                        |                |    |             |        |        |        |        |  |
|     |         |                                                                            |                                                                      | Bulan                                      | 1,000,145,359        | Bulan                                                                                                     |    | 1,845,819,892                                                            | bln | 370,228,964       | bln                           | 54,985,418        | bln | 49,474,190        | bln | -                 | bln | -                                                                             | bln                                                       | 104,459,608    | %                                                                     | 28.21% | 29.17%                                 | 28.21%         |    |             |        |        |        |        |  |
|     |         | PROGRAM PENGLOLAAN PENDIDIKAN                                              | Persentase Perwakilan Kab/Kota mengikuti seleksi ke tingkat Nasional | 100%                                       | 12,071,340,088       |                                                                                                           |    |                                                                          |     |                   |                               |                   |     |                   |     |                   |     |                                                                               |                                                           |                |                                                                       |        |                                        |                |    |             |        |        |        |        |  |

| No. | Sasaran | Program/Keg/Sub Kegiatan                                                                     | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg (Output)                     | Target Renstra Perangkat daerah Tahun 2025 | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun (2024) |                | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun (2025) | Realisasi Kinerja |               | Realisasi Kinerja             |            | Realisasi Kinerja |             | Realisasi Kinerja |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d. Tahun 2025 |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Angg. Renstra SKPD s/d 2025 (%) |                | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab |         |             |        |        |         |         |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------------------|------------|-------------------|-------------|-------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|---------|-------------|--------|--------|---------|---------|
|     |         |                                                                                              |                                                                      |                                            |                                                                                                           |                |                                                                          |                   |               |                               |            |                   |             |                   |     |                                                                               |                                                           |             |                                                                       |                |                                        |         |             |        |        |         |         |
| 1   | 2       | 3                                                                                            | 4                                                                    | 5                                          | 6 = penambahan 12                                                                                         |                | 7                                                                        | 8                 |               | 9                             |            | 10                |             | 11                |     | 12                                                                            |                                                           | 13 = 6 + 12 |                                                                       | 14 = 13/5x100% |                                        | 16      |             |        |        |         |         |
|     |         |                                                                                              |                                                                      | K                                          | Rp                                                                                                        |                | K                                                                        | Rp                | K             | Rp                            | K          | Rp                | K           | Rp                | K   | Rp                                                                            | K                                                         | Rp          | K                                                                     | Rp             |                                        |         |             |        |        |         |         |
|     |         | PENGLOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS                                                  | Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas           | 1 Tahun                                    | 4,450,524,960                                                                                             |                |                                                                          |                   |               |                               |            |                   |             |                   |     |                                                                               |                                                           |             |                                                                       |                |                                        |         |             |        |        |         |         |
|     |         | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                           | Terlaksananya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah     | 1 Tahun                                    | 4,450,524,960                                                                                             | 12             | -                                                                        | -                 | 0             |                               | 0          |                   | 0           |                   | 0   |                                                                               | 0                                                         |             | 0.00%                                                                 | 0.00%          | 0.00%                                  | 0.00%   |             |        |        |         |         |
|     |         |                                                                                              |                                                                      |                                            |                                                                                                           | Bulan          | -                                                                        | -                 | -             |                               | -          |                   | -           |                   | -   |                                                                               | -                                                         |             | %                                                                     |                |                                        |         |             |        |        |         |         |
|     |         | PENGLOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN                                              | Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan       | 1 Tahun                                    | 4,075,596,714                                                                                             |                |                                                                          |                   |               |                               |            |                   |             |                   |     |                                                                               |                                                           |             |                                                                       |                |                                        |         |             |        |        |         |         |
|     |         | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                           | Terlaksananya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah     | 1 Tahun                                    | 4,075,596,714                                                                                             | 12             | -                                                                        | -                 | 0             |                               | 0          |                   | 0           |                   | 0   |                                                                               | 0                                                         |             | 0.00%                                                                 |                |                                        |         |             |        |        |         |         |
|     |         |                                                                                              |                                                                      |                                            |                                                                                                           | Bulan          | 4,585,464,349                                                            | -                 | -             |                               | -          |                   | -           |                   | -   |                                                                               | -                                                         |             | %                                                                     | 0.00%          | #DIV/0!                                | #DIV/0! |             |        |        |         |         |
|     |         | PENGLOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS                                                                 | Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Khusus                          | 1 Tahun                                    | 3,545,218,414                                                                                             |                |                                                                          |                   |               |                               |            |                   |             |                   |     |                                                                               |                                                           |             |                                                                       |                |                                        |         |             |        |        |         |         |
|     |         | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                           | Terlaksananya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah     | 1 Tahun                                    | 3,545,218,414                                                                                             | 12             | -                                                                        | -                 | 0             |                               | 0          |                   | 0           |                   | 0   |                                                                               | 0                                                         |             | 0.00%                                                                 | 0.00%          | 0.00%                                  | 0.00%   |             |        |        |         |         |
|     |         |                                                                                              |                                                                      |                                            |                                                                                                           | Bulan          | -                                                                        | -                 | -             |                               | -          |                   | -           |                   | -   |                                                                               | -                                                         |             | %                                                                     |                |                                        |         |             |        |        |         |         |
|     |         | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                |                                                                      |                                            | 48                                                                                                        | 6,431,284,241  |                                                                          | -                 | -             | Rata-rata capaian kinerja (%) |            |                   |             |                   |     |                                                                               |                                                           |             |                                                                       |                |                                        | -       | -           | 0.00%  | 0.00%  | #DIV/0! | #DIV/0! |
|     |         | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH XI (TAPANULI SELATAN, PADANG SIDIMPUAN DAN MANDAILING NATAL) |                                                                      |                                            |                                                                                                           |                |                                                                          |                   |               |                               |            |                   |             |                   |     |                                                                               |                                                           |             |                                                                       |                |                                        |         |             |        |        |         |         |
|     |         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI                                          | Pelaporan Keuangan Tepat Waktu                                       | 100%                                       | 999,998,919                                                                                               |                |                                                                          |                   |               |                               |            |                   |             |                   |     |                                                                               |                                                           |             |                                                                       |                |                                        |         |             |        |        |         |         |
|     |         |                                                                                              | Presentase Kehadiran Pegawai                                         | 100%                                       |                                                                                                           |                |                                                                          |                   |               |                               |            |                   |             |                   |     |                                                                               |                                                           |             |                                                                       |                |                                        |         |             |        |        |         |         |
|     |         |                                                                                              | Predikat SAKIP                                                       | BB                                         |                                                                                                           |                |                                                                          |                   |               |                               |            |                   |             |                   |     |                                                                               |                                                           |             |                                                                       |                |                                        |         |             |        |        |         |         |
|     |         | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH                                                           | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | 12 Bulan                                   | 999,998,919                                                                                               |                |                                                                          |                   |               |                               |            |                   |             |                   |     |                                                                               |                                                           |             |                                                                       |                |                                        |         |             |        |        |         |         |
|     |         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan       | 12                                         | 999,998,919                                                                                               | 12             | 1,377,894,836                                                            | 12                | 581,212,064   | 2                             | 76,865,543 | 2                 | 99,353,180  | 0                 | -   | 0                                                                             | -                                                         | 4           | 176,218,723                                                           | 31.67%         | 30.32%                                 | 31.67%  | 30.32%      |        |        |         |         |
|     |         |                                                                                              |                                                                      | bulan                                      |                                                                                                           | Bulan          |                                                                          | bln               |               | bln                           |            | bln               |             | bln               |     | bln                                                                           |                                                           | bln         |                                                                       | bln            |                                        |         |             | bln    | bln    | bln     | bln     |
|     |         | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                                               | Persentase Perwakilan Kab/Kota mengikuti seleksi ke tingkat Nasional | 100%                                       | 14,882,010,471                                                                                            |                |                                                                          |                   |               |                               |            |                   |             |                   |     |                                                                               |                                                           |             |                                                                       |                |                                        |         |             |        |        |         |         |
|     |         | PENGLOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS                                                  | Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas           | 1 Tahun                                    | 5,080,388,643                                                                                             |                |                                                                          |                   |               |                               |            |                   |             |                   |     |                                                                               |                                                           |             |                                                                       |                |                                        |         |             |        |        |         |         |
|     |         | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                           | Terlaksananya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah     | 1 Tahun                                    | 5,080,388,643                                                                                             | 12             | 4,610,965,957.41                                                         | 12                | 2,067,601,825 | 0                             | 1          | 90,396,000        | 0           |                   | 0   | 1                                                                             | 90,396,000                                                | 5.00%       | 4.37%                                                                 | 5.00%          | 4.37%                                  |         |             |        |        |         |         |
|     |         |                                                                                              |                                                                      |                                            |                                                                                                           | Bulan          |                                                                          | bln               | bln           | bln                           | bln        | bln               | bln         | bln               | bln | bln                                                                           | bln                                                       | %           |                                                                       |                |                                        |         |             |        |        |         |         |
|     |         | PENGLOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN                                              | Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan       | 1 Tahun                                    | 6,234,911,714                                                                                             |                |                                                                          |                   |               |                               |            |                   |             |                   |     |                                                                               |                                                           |             |                                                                       |                |                                        |         |             |        |        |         |         |
|     |         | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                           | Terlaksananya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah     | 1 Tahun                                    | 6,234,911,714                                                                                             | 12             | 7,784,257,039                                                            | 12                | 1,398,553,600 | 0                             | 5          | 587,063,050       | 0           |                   | 0   | 5                                                                             | 587,063,050                                               | 42.50%      | 41.98%                                                                | 42.50%         | 41.98%                                 |         |             |        |        |         |         |
|     |         |                                                                                              |                                                                      |                                            |                                                                                                           | Bulan          |                                                                          | bln               | bln           | bln                           | bln        | bln               | bln         | bln               | bln | bln                                                                           | bln                                                       | %           |                                                                       |                |                                        |         |             |        |        |         |         |
|     |         | PENGLOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS                                                                 | Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Khusus                          | 1 Tahun                                    | 3,566,710,114                                                                                             |                |                                                                          |                   |               |                               |            |                   |             |                   |     |                                                                               |                                                           |             |                                                                       |                |                                        |         |             |        |        |         |         |
|     |         | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                           | Terlaksananya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah     | 1 Tahun                                    | 3,566,710,114                                                                                             | 12             | -                                                                        | -                 | 0             |                               | 0          |                   | 0           |                   | 0   |                                                                               | 0                                                         |             | 0.00%                                                                 | 0.00%          | 0.00%                                  | 0.00%   |             |        |        |         |         |
|     |         |                                                                                              |                                                                      |                                            |                                                                                                           | Bulan          | -                                                                        | -                 | -             |                               | -          |                   | -           |                   | -   |                                                                               | -                                                         |             | %                                                                     |                |                                        |         |             |        |        |         |         |
|     |         | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                |                                                                      |                                            | 36                                                                                                        | 13,773,117,832 |                                                                          | 24                | 3,466,155,425 | Rata-rata capaian kinerja (%) |            |                   |             |                   |     |                                                                               |                                                           |             |                                                                       |                |                                        | 6       | 677,459,050 | 21.89% | 19.54% | 47.50%  | 46.35%  |
|     |         | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH XII (PADANG LAWAS UTARA DAN PADANG LAWAS)                    |                                                                      |                                            |                                                                                                           |                |                                                                          |                   |               |                               |            |                   |             |                   |     |                                                                               |                                                           |             |                                                                       |                |                                        |         |             |        |        |         |         |
|     |         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI                                          | Pelaporan Keuangan Tepat Waktu                                       | 100%                                       | 999,999,890                                                                                               |                |                                                                          |                   |               |                               |            |                   |             |                   |     |                                                                               |                                                           |             |                                                                       |                |                                        |         |             |        |        |         |         |
|     |         |                                                                                              | Presentase Kehadiran Pegawai                                         | 100%                                       |                                                                                                           |                |                                                                          |                   |               |                               |            |                   |             |                   |     |                                                                               |                                                           |             |                                                                       |                |                                        |         |             |        |        |         |         |
|     |         |                                                                                              | Predikat SAKIP                                                       | BB                                         |                                                                                                           |                |                                                                          |                   |               |                               |            |                   |             |                   |     |                                                                               |                                                           |             |                                                                       |                |                                        |         |             |        |        |         |         |
|     |         | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH                                                           | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | 12 Bulan                                   | 999,999,890                                                                                               |                |                                                                          |                   |               |                               |            |                   |             |                   |     |                                                                               |                                                           |             |                                                                       |                |                                        |         |             |        |        |         |         |
|     |         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan       | 12                                         | 999,999,890                                                                                               | 12             | 1,326,649,500                                                            | 12                | 436,345,993   | 3                             | 92,684,100 | 3                 | 143,469,900 | 0                 | -   | 0                                                                             | -                                                         | 7           | 236,154,000                                                           | 55.83%         | 54.12%                                 | 55.83%  | 54.12%      |        |        |         |         |
|     |         |                                                                                              |                                                                      | bulan                                      |                                                                                                           | Bulan          |                                                                          | bln               |               | bln                           |            | bln               |             | bln               |     | bln                                                                           |                                                           | bln         |                                                                       | bln            |                                        |         |             | bln    | bln    | bln     | bln     |

| No. | Sasaran | Program/Keg/Sub Kegiatan                                                  | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg (Output)                     | Target Renstra Perangkat daerah Tahun 2025 |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun (2024) |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun (2025) |               | Realisasi Kinerja             |            | Realisasi Kinerja |            | Realisasi Kinerja |       | Realisasi Kinerja |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d. Tahun 2025 |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Angg. Renstra SKPD s/d 2025 (%) |       | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab |   |       |       |       |       |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|-------|-------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|
|     |         |                                                                           |                                                                      |                                            |                | K                                                                                                         | Rp            | K                                                                        | Rp            | K                             | Rp         | K                 | Rp         | K                 | Rp    | K                 | Rp          |                                                                               |        |                                                           |        | K                                                                     | Rp    |                                        | K | Rp    | K     | Rp    |       |
| 1   | 2       | 3                                                                         | 4                                                                    | 5                                          |                | 6 = penambahan 12 Rp                                                                                      |               | 7 K Rp                                                                   |               | 8 K Rp                        |            | 9 K Rp            |            | 10 K Rp           |       | 11 K Rp           |             | 12 K Rp                                                                       |        | 13 = 6 + 12 K Rp                                          |        | 14 = 13/5x100% K Rp                                                   |       | 16                                     |   |       |       |       |       |
|     |         | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                            | Persentase Perwakilan Kab/Kota mengikuti seleksi ke tingkat Nasional | 100%                                       | 12,152,621,542 |                                                                                                           |               |                                                                          |               |                               |            |                   |            |                   |       |                   |             |                                                                               |        |                                                           |        |                                                                       |       |                                        |   |       |       |       |       |
|     |         | PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS                              | Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas           | 1 Tahun                                    | 4,508,689,714  |                                                                                                           |               |                                                                          |               |                               |            |                   |            |                   |       |                   |             |                                                                               |        |                                                           |        |                                                                       |       |                                        |   |       |       |       |       |
|     |         | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                        | Terlaksananya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah     | 1 Tahun                                    | 4,508,689,714  | 12                                                                                                        |               |                                                                          | 0             |                               | 0          |                   | 0          |                   | 0     |                   | 0           |                                                                               | 0.00%  |                                                           | 0.00%  | 0.00%                                                                 | 0.00% |                                        |   |       |       |       |       |
|     |         |                                                                           |                                                                      |                                            |                | Bulan                                                                                                     | 300,229,248   | -                                                                        | -             | -                             | -          | -                 | -          | -                 | -     | -                 | -           | -                                                                             | %      |                                                           |        |                                                                       |       |                                        |   |       |       |       |       |
|     |         | PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN                          | Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan       | 1 Tahun                                    | 4,077,221,714  |                                                                                                           |               |                                                                          |               |                               |            |                   |            |                   |       |                   |             |                                                                               |        |                                                           |        |                                                                       |       |                                        |   |       |       |       |       |
|     |         | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                        | Terlaksananya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah     | 1 Tahun                                    | 4,077,221,714  | 12                                                                                                        |               | 12                                                                       | 0             |                               | 0          |                   | 0          |                   | 0     |                   | 0           |                                                                               | 0.00%  |                                                           | 0.00%  | 0.00%                                                                 | 0.00% |                                        |   |       |       |       |       |
|     |         |                                                                           |                                                                      |                                            |                | Bulan                                                                                                     | 300,229,248   | Bulan                                                                    | 1,622,981,100 | Bulan                         | Bulan      | Bulan             | Bulan      | Bulan             | Bulan | Bulan             | Bulan       | Bulan                                                                         | %      |                                                           |        |                                                                       |       |                                        |   |       |       |       |       |
|     |         | PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS                                             | Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Khusus                          | 1 Tahun                                    | 3,566,710,114  |                                                                                                           |               |                                                                          |               |                               |            |                   |            |                   |       |                   |             |                                                                               |        |                                                           |        |                                                                       |       |                                        |   |       |       |       |       |
|     |         | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                        | Terlaksananya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah     | 1 Tahun                                    | 3,566,710,114  | 12                                                                                                        |               | -                                                                        | 0             |                               | 0          |                   | 0          |                   | 0     |                   | 0           |                                                                               | 0.00%  |                                                           | 0.00%  | 0.00%                                                                 | 0.00% |                                        |   |       |       |       |       |
|     |         |                                                                           |                                                                      |                                            |                | Bulan                                                                                                     | -             | -                                                                        | -             | -                             | -          | -                 | -          | -                 | -     | -                 | -           | -                                                                             | %      |                                                           |        |                                                                       |       |                                        |   |       |       |       |       |
|     |         | Rata-rata capaian kinerja (%)                                             |                                                                      |                                            |                | 48                                                                                                        | 1,927,107,996 | 12                                                                       | 1,622,981,100 | Rata-rata capaian kinerja (%) |            |                   |            |                   |       |                   |             |                                                                               |        |                                                           |        |                                                                       |       | -                                      | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|     |         | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH XIII (GUNUNG SITOLI, NIAS DAN NIAS UTARA) |                                                                      |                                            |                |                                                                                                           |               |                                                                          |               |                               |            |                   |            |                   |       |                   |             |                                                                               |        |                                                           |        |                                                                       |       |                                        |   |       |       |       |       |
|     |         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI                       | Pelaporan Keuangan Tepat Waktu                                       | 100%                                       | 1,199,999,797  |                                                                                                           |               |                                                                          |               |                               |            |                   |            |                   |       |                   |             |                                                                               |        |                                                           |        |                                                                       |       |                                        |   |       |       |       |       |
|     |         |                                                                           | Persentase Kehadiran Pegawai                                         | 100%                                       |                |                                                                                                           |               |                                                                          |               |                               |            |                   |            |                   |       |                   |             |                                                                               |        |                                                           |        |                                                                       |       |                                        |   |       |       |       |       |
|     |         |                                                                           | Predikat SAKIP                                                       | BB                                         |                |                                                                                                           |               |                                                                          |               |                               |            |                   |            |                   |       |                   |             |                                                                               |        |                                                           |        |                                                                       |       |                                        |   |       |       |       |       |
|     |         | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH                                        | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | 12 Bulan                                   | 1,199,999,797  |                                                                                                           |               |                                                                          |               |                               |            |                   |            |                   |       |                   |             |                                                                               |        |                                                           |        |                                                                       |       |                                        |   |       |       |       |       |
|     |         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                              | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan       | 12 bulan                                   | 1,199,999,797  | 12                                                                                                        |               | 12                                                                       | 1             | 1                             | 0          |                   | 0          |                   | 2     |                   | 16.67%      |                                                                               | 15.40% | 16.67%                                                    | 15.40% |                                                                       |       |                                        |   |       |       |       |       |
|     |         |                                                                           |                                                                      |                                            |                | Bulan                                                                                                     | 1,666,320,310 | bln                                                                      | 814,662,250   | bln                           | 75,992,466 | bln               | 49,477,800 | bln               | bln   | bln               | 125,470,266 | %                                                                             |        |                                                           |        |                                                                       |       |                                        |   |       |       |       |       |
|     |         | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                            | Persentase Perwakilan Kab/Kota mengikuti seleksi ke tingkat Nasional | 100%                                       | 13,829,899,342 |                                                                                                           |               |                                                                          |               |                               |            |                   |            |                   |       |                   |             |                                                                               |        |                                                           |        |                                                                       |       |                                        |   |       |       |       |       |
|     |         | PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS                              | Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas           | 1 Tahun                                    | 5,214,285,714  |                                                                                                           |               |                                                                          |               |                               |            |                   |            |                   |       |                   |             |                                                                               |        |                                                           |        |                                                                       |       |                                        |   |       |       |       |       |
|     |         | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                        | Terlaksananya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah     | 1 Tahun                                    | 5,214,285,714  | 12                                                                                                        |               | 12                                                                       | 0             |                               | 0          |                   | 0          |                   | 0     |                   | 0           |                                                                               | 0.00%  |                                                           | 0.00%  | 0.00%                                                                 | 0.00% |                                        |   |       |       |       |       |
|     |         |                                                                           |                                                                      |                                            |                | Bulan                                                                                                     | 300,229,248   | Bulan                                                                    | 651,100,000   | Bulan                         | -          | Bulan             | -          | Bulan             | -     | Bulan             | -           | Bulan                                                                         | %      |                                                           |        |                                                                       |       |                                        |   |       |       |       |       |
|     |         | PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN                          | Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan       | 1 Tahun                                    | 5,214,285,714  |                                                                                                           |               |                                                                          |               |                               |            |                   |            |                   |       |                   |             |                                                                               |        |                                                           |        |                                                                       |       |                                        |   |       |       |       |       |
|     |         | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                        | Terlaksananya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah     | 1 Tahun                                    | 5,214,285,714  | 12                                                                                                        |               | 12                                                                       | 0             |                               | 0          |                   | 0          |                   | 0     |                   | 0           |                                                                               | 0.00%  |                                                           | 0.00%  | 0.00%                                                                 | 0.00% |                                        |   |       |       |       |       |
|     |         |                                                                           |                                                                      |                                            |                | Bulan                                                                                                     | 300,229,248   | Bulan                                                                    | 5,934,071,650 | Bulan                         | -          | Bulan             | -          | Bulan             | -     | Bulan             | -           | Bulan                                                                         | %      |                                                           |        |                                                                       |       |                                        |   |       |       |       |       |
|     |         | PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS                                             | Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Khusus                          | 1 Tahun                                    | 3,401,327,914  |                                                                                                           |               |                                                                          |               |                               |            |                   |            |                   |       |                   |             |                                                                               |        |                                                           |        |                                                                       |       |                                        |   |       |       |       |       |
|     |         | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                        | Terlaksananya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah     | 1 Tahun                                    | 3,401,327,914  | 12                                                                                                        |               | 12                                                                       | 0             |                               | 0          |                   | 0          |                   | 0     |                   | 0           |                                                                               | 0.00%  |                                                           | 0.00%  | 0.00%                                                                 | 0.00% |                                        |   |       |       |       |       |
|     |         |                                                                           |                                                                      |                                            |                | Bulan                                                                                                     | -             | Bulan                                                                    | 20,000,000    | Bulan                         | -          | Bulan             | -          | Bulan             | -     | Bulan             | -           | Bulan                                                                         | %      |                                                           |        |                                                                       |       |                                        |   |       |       |       |       |
|     |         | Rata-rata capaian kinerja (%)                                             |                                                                      |                                            |                | 48                                                                                                        | 2,266,778,806 | 36                                                                       | 6,605,171,650 | Rata-rata capaian kinerja (%) |            |                   |            |                   |       |                   |             |                                                                               |        |                                                           |        |                                                                       |       | -                                      | - | 0.00% | 0.00% | -     | -     |
|     |         | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH XIV (NIAS SELATAN DAN NIAS BARAT)         |                                                                      |                                            |                |                                                                                                           |               |                                                                          |               |                               |            |                   |            |                   |       |                   |             |                                                                               |        |                                                           |        |                                                                       |       |                                        |   |       |       |       |       |
|     |         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI                       | Pelaporan Keuangan Tepat Waktu                                       | 100%                                       | 1,499,999,756  |                                                                                                           |               |                                                                          |               |                               |            |                   |            |                   |       |                   |             |                                                                               |        |                                                           |        |                                                                       |       |                                        |   |       |       |       |       |
|     |         |                                                                           | Persentase Kehadiran Pegawai                                         | 100%                                       |                |                                                                                                           |               |                                                                          |               |                               |            |                   |            |                   |       |                   |             |                                                                               |        |                                                           |        |                                                                       |       |                                        |   |       |       |       |       |
|     |         |                                                                           | Predikat SAKIP                                                       | BB                                         |                |                                                                                                           |               |                                                                          |               |                               |            |                   |            |                   |       |                   |             |                                                                               |        |                                                           |        |                                                                       |       |                                        |   |       |       |       |       |

| No. | Sasaran | Program/Keg/Sub Kegiatan                           | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg (Output)                     | Target Renstra Perangkat daerah Tahun 2025 | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun (2024) |           | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun (2025) |          | Realisasi Kinerja |         | Realisasi Kinerja |                  | Realisasi Kinerja    |         | Realisasi Kinerja |         | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi |         | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d. Tahun 2025 |         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Angg. Renstra SKPD s/d 2025 (%) |        | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----|---------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|-------------------|------------------|----------------------|---------|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|
|     |         |                                                    |                                                                      |                                            |                                                                                                           |           |                                                                          |          | TW I              | TW II   | TW III            | TW IV            |                      |         |                   |         |                                                                               |         |                                                           |         |                                                                       |        |                                        |
| 1   | 2       | 3                                                  | 4                                                                    | 5<br>Rp                                    | 6 = penambahan 12<br>Rp                                                                                   | 7<br>K    | 8<br>Rp                                                                  | 9<br>K   | 10<br>Rp          | 11<br>K | 12<br>Rp          | 13 = 6 + 12<br>K | 14 = 13/5x100%<br>Rp | 15<br>K | 16<br>Rp          | 17<br>K | 18<br>Rp                                                                      | 19<br>K | 20<br>Rp                                                  | 21<br>K | 22<br>Rp                                                              | 23     |                                        |
|     |         | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH                 | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | 12 Bulan                                   | 1,499,999,756                                                                                             |           |                                                                          |          |                   |         |                   |                  |                      |         |                   |         |                                                                               |         |                                                           |         |                                                                       |        |                                        |
|     |         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor       | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan       | 12 bulan                                   | 1,499,999,756                                                                                             | 12 Bulan  | 1,659,480,934                                                            | 12 bln   | 904,871,902       | 3 bln   | 197,837,035       | 2 bln            | 139,079,626          | 0 bln   | - bln             | 0 bln   | - bln                                                                         | 5 bln   | 336,916,661                                               | 38.33%  | 37.23%                                                                | 38.33% | 37.23%                                 |
|     |         | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                     | Persentase Perwakilan Kab/Kota mengikuti seleksi ke tingkat Nasional | 100%                                       | 12,836,725,842                                                                                            |           |                                                                          |          |                   |         |                   |                  |                      |         |                   |         |                                                                               |         |                                                           |         |                                                                       |        |                                        |
|     |         | PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS       | Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas           | 1 Tahun                                    | 4,077,221,714                                                                                             |           |                                                                          |          |                   |         |                   |                  |                      |         |                   |         |                                                                               |         |                                                           |         |                                                                       |        |                                        |
|     |         | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Terlaksananya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah     | 1 Tahun                                    | 4,077,221,714                                                                                             | 12 Bulan  | 12,790,858,451.86                                                        | 12 bln   | 4,423,281,650     | 0 bln   | - bln             | 0 bln            | - bln                | 0 bln   | - bln             | 0 bln   | - bln                                                                         | 0 bln   | -                                                         | 0.00%   | 0.00%                                                                 | 0.00%  | 0.00%                                  |
|     |         | PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN   | Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan       | 1 Tahun                                    | 5,214,285,714                                                                                             |           |                                                                          |          |                   |         |                   |                  |                      |         |                   |         |                                                                               |         |                                                           |         |                                                                       |        |                                        |
|     |         | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Terlaksananya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah     | 1 Tahun                                    | 5,214,285,714                                                                                             | 0 - Bulan | -                                                                        | 12 Bulan | 1,388,840,000     | 0 Bulan | - Bulan           | 0 Bulan          | - Bulan              | 0 Bulan | - Bulan           | 0 Bulan | - Bulan                                                                       | 0 Bulan | -                                                         | 0.00%   | 0.00%                                                                 | 0.00%  | 0.00%                                  |
|     |         | PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS                      | Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Khusus                          | 1 Tahun                                    | 3,545,218,414                                                                                             |           |                                                                          |          |                   |         |                   |                  |                      |         |                   |         |                                                                               |         |                                                           |         |                                                                       |        |                                        |
|     |         | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Terlaksananya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah     | 1 Tahun                                    | 3,545,218,414                                                                                             | 12 Bulan  | -                                                                        | 12 Bulan | 20,000,000        | 0 Bulan | - Bulan           | 0 Bulan          | - Bulan              | 0 Bulan | - Bulan           | 0 Bulan | - Bulan                                                                       | 0 Bulan | -                                                         | 0.00%   | 0.00%                                                                 | 0.00%  | 0.00%                                  |
|     |         |                                                    | Rata-rata capaian kinerja (%)                                        |                                            |                                                                                                           | 24        | 14,450,339,386                                                           | 36       | 5,832,121,650     |         |                   |                  |                      |         |                   |         |                                                                               |         | 0.00%                                                     | 0.00%   | 0.00%                                                                 | 0.00%  |                                        |
|     |         | Total rata-rata capaian kinerja (%)                |                                                                      | -                                          |                                                                                                           | 2,246     | 19,775,530,856,706                                                       | 612      | 3,469,301,113,245 |         |                   |                  |                      |         |                   |         |                                                                               | 199     | 1,382,388,279,930.99                                      | 40.26%  | 39.85%                                                                | #REF!  | #REF!                                  |

Medan, 8 Juli 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN



ALEXANDER SINULINGGA, S.STP., M.Si  
PEMBINA TINGKAT-1 (IV/b)  
NIP. 198202252000121001

**PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**REKAPITULASI PENDAPATAN DAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN**  
**BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**  
*(Periode : 01 Januari 2025 s.d 30 Juni 2025)*

| Kode                    | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan           | Total                       |                             |              | Sisa                        |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|
|                         |                                                                         | Anggaran                    | Realisasi                   | %            |                             |
| 1                       | 2                                                                       | 7                           | 8                           | 9            | 10                          |
| <b>4</b>                | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                                                | <b>1,195,000,000.00</b>     | <b>0.00</b>                 | <b>-</b>     | <b>1,195,000,000.00</b>     |
| 4.1                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                            | 1,195,000,000.00            | 0.00                        | -            | 1,195,000,000.00            |
| 4.1.02                  | Retribusi Daerah                                                        | 1,195,000,000.00            | 0.00                        | -            | 1,195,000,000.00            |
| 4.1.02.02               | Retribusi Jasa Usaha                                                    | 1,195,000,000.00            | 0.00                        | -            | 1,195,000,000.00            |
| 4.1.02.02.01            | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah                                     | 1,195,000,000.00            | 0.00                        | -            | 1,195,000,000.00            |
| 4.1.02.02.01.0003       | Retribusi Penyewaan Bangunan                                            | 1,195,000,000.00            | 0.00                        | -            | 1,195,000,000.00            |
| <b>5</b>                | <b>BELANJA DAERAH</b>                                                   | <b>3,469,301,113,245.00</b> | <b>1,382,388,279,930.99</b> | <b>39.85</b> | <b>2,086,912,833,314.01</b> |
|                         | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>                            | <b>3,469,301,113,245.00</b> | <b>1,382,388,279,930.99</b> | <b>39.85</b> | <b>2,086,912,833,314.01</b> |
| <b>Dinas Pendidikan</b> |                                                                         | <b>3,426,355,562,099.00</b> | <b>1,376,508,003,281.99</b> | <b>40.17</b> | <b>2,049,847,558,817.01</b> |
|                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>            | <b>2,078,538,161,018.00</b> | <b>715,327,849,409.99</b>   | <b>34.41</b> | <b>1,363,210,311,608.01</b> |
|                         | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> | <b>763,088,300.00</b>       | <b>567,060,456.00</b>       | <b>74.31</b> | <b>196,027,844.00</b>       |
|                         | <b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>                  | <b>763,088,300.00</b>       | <b>567,060,456.00</b>       | <b>74.31</b> | <b>196,027,844.00</b>       |
| 5.1.02                  | Belanja Barang dan Jasa                                                 | 763,088,300.00              | 567,060,456.00              | 74.31        | 196,027,844.00              |
| 5.1.02.01               | Belanja Barang                                                          | 174,091,500.00              | 159,512,450.00              | 91.63        | 14,579,050.00               |
| 5.1.02.01.01            | Belanja Barang Pakai Habis                                              | 174,091,500.00              | 159,512,450.00              | 91.63        | 14,579,050.00               |
| 5.1.02.01.01.0024       | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor              | 23,058,000.00               | 15,815,000.00               | 68.59        | 7,243,000.00                |
| 5.1.02.01.01.0026       | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                   | 36,996,000.00               | 34,999,950.00               | 94.60        | 1,996,050.00                |
| 5.1.02.01.01.0030       | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor                 | 95,737,500.00               | 95,737,500.00               | 100.00       | -                           |
| 5.1.02.01.01.0052       | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                       | 18,300,000.00               | 12,960,000.00               | 70.82        | 5,340,000.00                |
| 5.1.02.02               | Belanja Jasa                                                            | 357,244,800.00              | 177,244,800.00              | 49.61        | 180,000,000.00              |
| 5.1.02.02.01            | Belanja Jasa Kantor                                                     | 180,000,000.00              | -                           | -            | 180,000,000.00              |
| 5.1.02.02.01.0063       | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan                        | 180,000,000.00              | -                           | -            | 180,000,000.00              |
| 5.1.02.02.04            | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin                                        | 177,244,800.00              | 177,244,800.00              | 100.00       | -                           |
| 5.1.02.02.04.0132       | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio                                     | 69,930,000.00               | 69,930,000.00               | 100.00       | -                           |
| 5.1.02.02.04.0411       | Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya                                 | 107,314,800.00              | 107,314,800.00              | 100.00       | -                           |
| 5.1.02.04               | Belanja Perjalanan Dinas                                                | 231,752,000.00              | 230,303,206.00              | 99.37        | 1,448,794.00                |
| 5.1.02.04.01            | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                   | 231,752,000.00              | 230,303,206.00              | 99.37        | 1,448,794.00                |
| 5.1.02.04.01.0001       | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                          | 231,752,000.00              | 230,303,206.00              | 99.37        | 1,448,794.00                |
|                         | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           | <b>2,056,423,076,000.00</b> | <b>705,390,708,324.99</b>   | <b>34.30</b> | <b>1,351,032,367,675.01</b> |
|                         | <b>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>                                | <b>2,056,423,076,000.00</b> | <b>705,390,708,324.99</b>   | <b>34.30</b> | <b>1,351,032,367,675.01</b> |
| 5.1.01                  | Belanja Pegawai                                                         | 2,056,423,076,000.00        | 705,390,708,324.99          | 34.30        | 1,351,032,367,675.01        |
| 5.1.01.01               | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN                                          | 1,277,424,823,000.00        | 688,681,249,585.00          | 53.91        | 588,743,573,415.00          |
| 5.1.01.01.01            | Belanja Gaji Pokok ASN                                                  | 975,461,341,000.00          | 541,813,746,762.00          | 55.54        | 433,647,594,238.00          |
| 5.1.01.01.01.0001       | Belanja Gaji Pokok PNS                                                  | 839,460,147,000.00          | 471,761,963,000.00          | 56.20        | 367,698,184,000.00          |
| 5.1.01.01.01.0002       | Belanja Gaji Pokok PPPK                                                 | 136,001,194,000.00          | 70,051,783,762.00           | 51.51        | 65,949,410,238.00           |
| 5.1.01.01.02            | Belanja Tunjangan Keluarga ASN                                          | 90,943,488,000.00           | 51,014,190,792.00           | 56.09        | 39,929,297,208.00           |
| 5.1.01.01.02.0001       | Belanja Tunjangan Keluarga PNS                                          | 79,832,586,000.00           | 44,958,919,824.00           | 56.32        | 34,873,666,176.00           |
| 5.1.01.01.02.0002       | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK                                         | 11,110,902,000.00           | 6,055,270,968.00            | 54.50        | 5,055,631,032.00            |
| 5.1.01.01.03            | Belanja Tunjangan Jabatan ASN                                           | 707,990,000.00              | 381,100,000.00              | 53.83        | 326,890,000.00              |
| 5.1.01.01.03.0001       | Belanja Tunjangan Jabatan PNS                                           | 707,990,000.00              | 381,100,000.00              | 53.83        | 326,890,000.00              |
| 5.1.01.01.04            | Belanja Tunjangan Fungsional ASN                                        | 68,613,495,000.00           | 38,182,732,000.00           | 55.65        | 30,430,763,000.00           |
| 5.1.01.01.04.0001       | Belanja Tunjangan Fungsional PNS                                        | 68,463,495,000.00           | 38,182,732,000.00           | 55.77        | 30,280,763,000.00           |
| 5.1.01.01.04.0002       | Belanja Tunjangan Fungsional PPPK                                       | 150,000,000.00              | -                           | -            | 150,000,000.00              |
| 5.1.01.01.05            | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN                                   | 9,641,925,000.00            | 4,685,530,312.00            | 48.60        | 4,956,394,688.00            |
| 5.1.01.01.05.0001       | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS                                   | 2,108,133,000.00            | 1,171,720,000.00            | 55.58        | 936,413,000.00              |
| 5.1.01.01.05.0002       | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK                                  | 7,533,792,000.00            | 3,513,810,312.00            | 46.64        | 4,019,981,688.00            |
| 5.1.01.01.06            | Belanja Tunjangan Beras ASN                                             | 48,997,096,000.00           | 27,248,260,365.00           | 55.61        | 21,748,835,635.00           |
| 5.1.01.01.06.0001       | Belanja Tunjangan Beras PNS                                             | 41,197,144,000.00           | 23,034,629,400.00           | 55.91        | 18,162,514,600.00           |
| 5.1.01.01.06.0002       | Belanja Tunjangan Beras PPPK                                            | 7,799,952,000.00            | 4,213,630,965.00            | 54.02        | 3,586,321,035.00            |
| 5.1.01.01.07            | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN                              | 2,465,277,000.00            | 1,708,516,010.00            | 69.30        | 756,760,990.00              |
| 5.1.01.01.07.0001       | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS                              | 2,455,277,000.00            | 1,708,516,010.00            | 69.59        | 746,760,990.00              |
| 5.1.01.01.07.0002       | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK                             | 10,000,000.00               | -                           | -            | 10,000,000.00               |
| 5.1.01.01.08            | Belanja Pembulatan Gaji ASN                                             | 13,200,000.00               | 6,553,193.00                | 49.65        | 6,646,807.00                |
| 5.1.01.01.08.0001       | Belanja Pembulatan Gaji PNS                                             | 10,000,000.00               | 5,333,484.00                | 53.33        | 4,666,516.00                |
| 5.1.01.01.08.0002       | Belanja Pembulatan Gaji PPPK                                            | 3,200,000.00                | 1,219,709.00                | 38.12        | 1,980,291.00                |
| 5.1.01.01.09            | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN                                     | 67,614,449,000.00           | 19,715,992,806.00           | 29.16        | 47,898,456,194.00           |
| 5.1.01.01.09.0001       | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS                                     | 61,650,227,000.00           | 17,169,761,842.00           | 27.85        | 44,480,465,158.00           |
| 5.1.01.01.09.0002       | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK                                    | 5,964,222,000.00            | 2,546,230,964.00            | 42.69        | 3,417,991,036.00            |
| 5.1.01.01.10            | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN                              | 2,029,246,000.00            | 981,158,132.00              | 48.35        | 1,048,087,868.00            |
| 5.1.01.01.10.0001       | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS                              | 1,735,483,000.00            | 848,469,059.00              | 48.89        | 887,013,941.00              |
| 5.1.01.01.10.0002       | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK                             | 293,763,000.00              | 132,689,073.00              | 45.17        | 161,073,927.00              |
| 5.1.01.01.11            | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN                                      | 6,087,710,000.00            | 2,943,469,213.00            | 48.35        | 3,144,240,787.00            |
| 5.1.01.01.11.0001       | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS                                      | 5,206,460,000.00            | 2,545,419,251.00            | 48.89        | 2,661,040,749.00            |
| 5.1.01.01.11.0002       | Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK                                     | 881,250,000.00              | 398,049,962.00              | 45.17        | 483,200,038.00              |
| 5.1.01.01.12            | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN            | 4,849,606,000.00            | -                           | -            | 4,849,606,000.00            |
| 5.1.01.01.12.0001       | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS            | 4,197,301,000.00            | -                           | -            | 4,197,301,000.00            |
| 5.1.01.01.12.0002       | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK           | 652,305,000.00              | -                           | -            | 652,305,000.00              |
| 5.1.01.02               | Belanja Tambahan Penghasilan ASN                                        | 778,998,253,000.00          | 16,709,458,739.99           | 2.14         | 762,288,794,260.01          |

|                   |                                                                                        |                         |                         |               |                         |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| 5.1.01.02.01      | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN                                       | 22,078,240,000.00       | 7,106,169,324.90        | 32.19         | 14,972,070,675.10       |
| 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS                                       | 22,078,240,000.00       | 7,106,169,324.90        | 32.19         | 14,972,070,675.10       |
| 5.1.01.02.03      | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN                                     | 14,514,880,000.00       | 4,771,767,294.26        | 32.88         | 9,743,112,705.74        |
| 5.1.01.02.03.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS                                     | 14,514,880,000.00       | 4,771,767,294.26        | 32.88         | 9,743,112,705.74        |
| 5.1.01.02.05      | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN                                    | 14,678,680,000.00       | 4,831,522,120.83        | 32.92         | 9,847,157,879.17        |
| 5.1.01.02.05.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS                                    | 14,678,680,000.00       | 4,831,522,120.83        | 32.92         | 9,847,157,879.17        |
| 5.1.01.02.06      | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN                     | 727,726,453,000.00      | -                       | -             | 727,726,453,000.00      |
| 5.1.01.02.06.0064 | Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD                                              | 682,166,611,000.00      | -                       | -             | 682,166,611,000.00      |
| 5.1.01.02.06.0065 | Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD                                               | 43,589,092,000.00       | -                       | -             | 43,589,092,000.00       |
| 5.1.01.02.06.0066 | Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD                                        | 1,970,750,000.00        | -                       | -             | 1,970,750,000.00        |
|                   | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                       | <b>67,690,000.00</b>    | <b>-</b>                | <b>-</b>      | <b>67,690,000.00</b>    |
|                   | <b>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</b>                   | <b>67,690,000.00</b>    | <b>-</b>                | <b>-</b>      | <b>67,690,000.00</b>    |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                                | 67,690,000.00           | -                       | -             | 67,690,000.00           |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                           | 67,690,000.00           | -                       | -             | 67,690,000.00           |
| 5.1.02.02.12      | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | 67,690,000.00           | -                       | -             | 67,690,000.00           |
| 5.1.02.02.12.0003 | Belanja Bimbingan Teknis                                                               | 67,690,000.00           | -                       | -             | 67,690,000.00           |
|                   | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                              | <b>2,959,316,403.00</b> | <b>1,539,133,521.00</b> | <b>52.01</b>  | <b>1,420,182,882.00</b> |
|                   | <b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>                | <b>73,594,350.00</b>    | <b>-</b>                | <b>-</b>      | <b>73,594,350.00</b>    |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                                | 73,594,350.00           | -                       | -             | 73,594,350.00           |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                                         | 73,594,350.00           | -                       | -             | 73,594,350.00           |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                             | 73,594,350.00           | -                       | -             | 73,594,350.00           |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik                                  | 73,594,350.00           | -                       | -             | 73,594,350.00           |
|                   | <b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>                                    | <b>559,001,240.00</b>   | <b>377,925,300.00</b>   | <b>67.61</b>  | <b>181,075,940.00</b>   |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                                | 559,001,240.00          | 377,925,300.00          | 67.61         | 181,075,940.00          |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                                         | 539,001,240.00          | 375,925,300.00          | 69.74         | 163,075,940.00          |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                             | 539,001,240.00          | 375,925,300.00          | 69.74         | 163,075,940.00          |
| 5.1.02.01.01.0002 | Belanja Bahan-Bahan Kimia                                                              | 16,217,900.00           | -                       | -             | 16,217,900.00           |
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya                                                            | 20,680,600.00           | -                       | -             | 20,680,600.00           |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                             | 404,340,800.00          | 307,086,680.00          | 75.95         | 97,254,120.00           |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor                                | 48,921,940.00           | 19,998,620.00           | 40.88         | 28,923,320.00           |
| 5.1.02.01.01.0035 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata                          | 48,840,000.00           | 48,840,000.00           | 100.00        | -                       |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                           | 20,000,000.00           | 2,000,000.00            | 10.00         | 18,000,000.00           |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                                    | 20,000,000.00           | 2,000,000.00            | 10.00         | 18,000,000.00           |
| 5.1.02.02.01.0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan                                       | 20,000,000.00           | 2,000,000.00            | 10.00         | 18,000,000.00           |
|                   | <b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>                                         | <b>592,478,500.00</b>   | <b>345,076,000.00</b>   | <b>58.24</b>  | <b>247,402,500.00</b>   |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                                | 592,478,500.00          | 345,076,000.00          | 58.24         | 247,402,500.00          |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                                         | 592,478,500.00          | 345,076,000.00          | 58.24         | 247,402,500.00          |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                             | 592,478,500.00          | 345,076,000.00          | 58.24         | 247,402,500.00          |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                  | 592,478,500.00          | 345,076,000.00          | 58.24         | 247,402,500.00          |
|                   | <b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan</b>                        | <b>45,724,280.00</b>    | <b>14,740,000.00</b>    | <b>32.24</b>  | <b>30,984,280.00</b>    |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                                | 45,724,280.00           | 14,740,000.00           | 32.24         | 30,984,280.00           |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                           | 45,724,280.00           | 14,740,000.00           | 32.24         | 30,984,280.00           |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                                    | 45,724,280.00           | 14,740,000.00           | 32.24         | 30,984,280.00           |
| 5.1.02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah                                           | 45,724,280.00           | 14,740,000.00           | 32.24         | 30,984,280.00           |
|                   | <b>Penyediaan Bahan/Material</b>                                                       | <b>833,984,820.00</b>   | <b>326,731,109.00</b>   | <b>39.18</b>  | <b>507,253,711.00</b>   |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                                | 833,984,820.00          | 326,731,109.00          | 39.18         | 507,253,711.00          |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                                         | 373,984,820.00          | 127,597,109.00          | 34.12         | 246,387,711.00          |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                             | 373,984,820.00          | 127,597,109.00          | 34.12         | 246,387,711.00          |
| 5.1.02.01.01.0043 | Belanja Natura dan Pakan-Natura                                                        | 136,844,820.00          | 26,837,109.00           | 19.61         | 110,007,711.00          |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                      | 133,100,000.00          | 43,760,000.00           | 32.88         | 89,340,000.00           |
| 5.1.02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu                                                | 104,040,000.00          | 57,000,000.00           | 54.79         | 47,040,000.00           |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                           | 460,000,000.00          | 199,134,000.00          | 43.29         | 260,866,000.00          |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                                    | 400,000,000.00          | 199,134,000.00          | 49.78         | 200,866,000.00          |
| 5.1.02.02.01.0047 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara                                                     | 400,000,000.00          | 199,134,000.00          | 49.78         | 200,866,000.00          |
| 5.1.02.02.04      | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin                                                       | 60,000,000.00           | -                       | -             | 60,000,000.00           |
| 5.1.02.02.04.0117 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya                                                       | 60,000,000.00           | -                       | -             | 60,000,000.00           |
|                   | <b>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>                            | <b>854,533,213.00</b>   | <b>474,661,112.00</b>   | <b>55.55</b>  | <b>379,872,101.00</b>   |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                                | 854,533,213.00          | 474,661,112.00          | 55.55         | 379,872,101.00          |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                                         | 2,263,213.00            | -                       | -             | 2,263,213.00            |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                             | 2,263,213.00            | -                       | -             | 2,263,213.00            |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                  | 2,263,213.00            | -                       | -             | 2,263,213.00            |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas                                                               | 852,270,000.00          | 474,661,112.00          | 55.69         | 377,608,888.00          |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                  | 852,270,000.00          | 474,661,112.00          | 55.69         | 377,608,888.00          |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                         | 799,770,000.00          | 474,661,112.00          | 59.35         | 325,108,888.00          |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                    | 52,500,000.00           | -                       | -             | 52,500,000.00           |
|                   | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                | <b>606,300,000.00</b>   | <b>606,300,000.00</b>   | <b>100.00</b> | <b>-</b>                |
|                   | <b>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>                                           | <b>606,300,000.00</b>   | <b>606,300,000.00</b>   | <b>100.00</b> | <b>-</b>                |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                                | 150,000,000.00          | 150,000,000.00          | 100.00        | -                       |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                           | 150,000,000.00          | 150,000,000.00          | 100.00        | -                       |
| 5.1.02.02.04      | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin                                                       | 150,000,000.00          | 150,000,000.00          | 100.00        | -                       |

|                   |                                                                                                                        |                          |                         |              |                         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
| 5.1.02.02.04.0117 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya                                                                                       | 150,000,000.00           | 150,000,000.00          | 100.00       | -                       |
| 5.2.02            | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                      | 456,300,000.00           | 456,300,000.00          | 100.00       | -                       |
| 5.2.02.08         | Belanja Modal Alat Laboratorium                                                                                        | 158,000,000.00           | 158,000,000.00          | 100.00       | -                       |
| 5.2.02.08.04      | Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika                                                              | 158,000,000.00           | 158,000,000.00          | 100.00       | -                       |
| 5.2.02.08.04.0005 | Belanja Modal System/Power Supply                                                                                      | 158,000,000.00           | 158,000,000.00          | 100.00       | -                       |
| 5.2.02.10         | Belanja Modal Komputer                                                                                                 | 298,300,000.00           | 298,300,000.00          | 100.00       | -                       |
| 5.2.02.10.02      | Belanja Modal Peralatan Komputer                                                                                       | 298,300,000.00           | 298,300,000.00          | 100.00       | -                       |
| 5.2.02.10.02.0004 | Belanja Modal Peralatan Jaringan                                                                                       | 132,500,000.00           | 132,500,000.00          | 100.00       | -                       |
| 5.2.02.10.02.0005 | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya                                                                               | 165,800,000.00           | 165,800,000.00          | 100.00       | -                       |
|                   | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                            | <b>15,580,662,900.00</b> | <b>5,971,889,208.00</b> | <b>38.33</b> | <b>9,608,773,692.00</b> |
|                   | <b>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>                                                                                  | <b>33,000,000.00</b>     | <b>20,000,000.00</b>    | <b>60.61</b> | <b>13,000,000.00</b>    |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                | 33,000,000.00            | 20,000,000.00           | 60.61        | 13,000,000.00           |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                                                                         | 33,000,000.00            | 20,000,000.00           | 60.61        | 13,000,000.00           |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                                                             | 33,000,000.00            | 20,000,000.00           | 60.61        | 13,000,000.00           |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos                                                                     | 33,000,000.00            | 20,000,000.00           | 60.61        | 13,000,000.00           |
|                   | <b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>                                                         | <b>1,965,414,000.00</b>  | <b>582,274,625.00</b>   | <b>29.63</b> | <b>1,383,139,375.00</b> |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                | 1,965,414,000.00         | 582,274,625.00          | 29.63        | 1,383,139,375.00        |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                                                           | 1,965,414,000.00         | 582,274,625.00          | 29.63        | 1,383,139,375.00        |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                                                                    | 1,965,414,000.00         | 582,274,625.00          | 29.63        | 1,383,139,375.00        |
| 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air                                                                                                    | 90,000,000.00            | 29,559,072.00           | 32.84        | 60,440,928.00           |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik                                                                                                | 900,000,000.00           | 362,315,553.00          | 40.26        | 537,684,447.00          |
| 5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan                                                                       | 975,414,000.00           | 190,400,000.00          | 19.52        | 785,014,000.00          |
|                   | <b>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>                                                                           | <b>13,582,248,900.00</b> | <b>5,369,614,583.00</b> | <b>39.53</b> | <b>8,212,634,317.00</b> |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                | 13,582,248,900.00        | 5,369,614,583.00        | 39.53        | 8,212,634,317.00        |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                                                                         | 3,718,750.00             | -                       | -            | 3,718,750.00            |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                                                             | 3,718,750.00             | -                       | -            | 3,718,750.00            |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                                                  | 3,718,750.00             | -                       | -            | 3,718,750.00            |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                                                           | 13,578,530,150.00        | 5,369,614,583.00        | 39.54        | 8,208,915,567.00        |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                                                                    | 13,253,195,750.00        | 5,302,339,351.00        | 40.01        | 7,950,856,399.00        |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi                                                                                       | 1,426,594,390.00         | 622,882,800.00          | 43.66        | 803,711,590.00          |
| 5.1.02.02.01.0027 | Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer                                                                                  | 3,733,881,840.00         | 1,624,260,000.00        | 43.50        | 2,109,621,840.00        |
| 5.1.02.02.01.0028 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum                                                                                     | 54,000,000.00            | 2,400,000.00            | 4.44         | 51,600,000.00           |
| 5.1.02.02.01.0029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli                                                                                               | 270,000,000.00           | -                       | -            | 270,000,000.00          |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan                                                                                         | 2,678,977,600.00         | 1,030,511,500.00        | 38.47        | 1,648,466,100.00        |
| 5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan                                                                                           | 4,018,466,400.00         | 1,756,715,051.00        | 43.72        | 2,261,751,349.00        |
| 5.1.02.02.01.0033 | Belanja Jasa Tenaga Supir                                                                                              | 146,315,520.00           | 65,250,000.00           | 44.60        | 81,065,520.00           |
| 5.1.02.02.01.0039 | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi                                                                            | 324,000,000.00           | -                       | -            | 324,000,000.00          |
| 5.1.02.02.01.0080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan                                                                | 592,800,000.00           | 197,600,000.00          | 33.33        | 395,200,000.00          |
| 5.1.02.02.01.0081 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa                                                                               | 8,160,000.00             | 2,720,000.00            | 33.33        | 5,440,000.00            |
| 5.1.02.02.02      | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi                                                                                         | 263,894,400.00           | 67,275,232.00           | 25.49        | 196,619,168.00          |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN                                                                    | 249,638,400.00           | 62,515,192.00           | 25.04        | 187,123,208.00          |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN                                                                            | 14,256,000.00            | 4,760,040.00            | 33.39        | 9,495,960.00            |
| 5.1.02.02.05      | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan                                                                                       | 61,440,000.00            | -                       | -            | 61,440,000.00           |
| 5.1.02.02.05.0011 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga                                                                           | 61,440,000.00            | -                       | -            | 61,440,000.00           |
|                   | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                           | <b>2,138,027,415.00</b>  | <b>1,252,757,900.00</b> | <b>58.59</b> | <b>885,269,515.00</b>   |
|                   | <b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b> | <b>531,815,840.00</b>    | <b>232,986,325.00</b>   | <b>43.81</b> | <b>298,829,515.00</b>   |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                | 531,815,840.00           | 232,986,325.00          | 43.81        | 298,829,515.00          |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                                                                         | 210,895,840.00           | 70,000,000.00           | 33.19        | 140,895,840.00          |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                                                             | 210,895,840.00           | 70,000,000.00           | 33.19        | 140,895,840.00          |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                                                                                  | 210,895,840.00           | 70,000,000.00           | 33.19        | 140,895,840.00          |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                                                           | 100,000,000.00           | 30,000,000.00           | 30.00        | 70,000,000.00           |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                                                                    | 100,000,000.00           | 30,000,000.00           | 30.00        | 70,000,000.00           |
| 5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan                                                                           | 100,000,000.00           | 30,000,000.00           | 30.00        | 70,000,000.00           |
| 5.1.02.03         | Belanja Pemeliharaan                                                                                                   | 220,920,000.00           | 132,986,325.00          | 60.20        | 87,933,675.00           |
| 5.1.02.03.02      | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                                                                               | 220,920,000.00           | 132,986,325.00          | 60.20        | 87,933,675.00           |
| 5.1.02.03.02.0035 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan                    | 220,920,000.00           | 132,986,325.00          | 60.20        | 87,933,675.00           |
|                   | <b>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>                                                                        | <b>320,214,450.00</b>    | <b>153,514,450.00</b>   | <b>47.94</b> | <b>166,700,000.00</b>   |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                | 320,214,450.00           | 153,514,450.00          | 47.94        | 166,700,000.00          |
| 5.1.02.03         | Belanja Pemeliharaan                                                                                                   | 320,214,450.00           | 153,514,450.00          | 47.94        | 166,700,000.00          |
| 5.1.02.03.02      | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                                                                               | 320,214,450.00           | 153,514,450.00          | 47.94        | 166,700,000.00          |
| 5.1.02.03.02.0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin                                     | 127,395,000.00           | 78,595,000.00           | 61.69        | 48,800,000.00           |
| 5.1.02.03.02.0123 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)               | 42,000,000.00            | -                       | -            | 42,000,000.00           |
| 5.1.02.03.02.0406 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya                                                      | 150,819,450.00           | 74,919,450.00           | 49.67        | 75,900,000.00           |
|                   | <b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</b>                                                    | <b>1,113,362,125.00</b>  | <b>780,962,125.00</b>   | <b>70.14</b> | <b>332,400,000.00</b>   |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                | 526,802,070.00           | 194,402,070.00          | 36.90        | 332,400,000.00          |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                                                           | 224,402,070.00           | 194,402,070.00          | 86.63        | 30,000,000.00           |
| 5.1.02.02.08      | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi                                                                                    | 224,402,070.00           | 194,402,070.00          | 86.63        | 30,000,000.00           |
| 5.1.02.02.08.0005 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya                                                | 54,980,520.00            | 54,980,520.00           | 100.00       | -                       |
| 5.1.02.02.08.0012 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi                    | 15,000,000.00            | -                       | -            | 15,000,000.00           |
| 5.1.02.02.08.0019 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung                        | 154,421,550.00           | 139,421,550.00          | 90.29        | 15,000,000.00           |
| 5.1.02.03         | Belanja Pemeliharaan                                                                                                   | 302,400,000.00           | -                       | -            | 302,400,000.00          |

|                   |                                                                                                     |                             |                           |               |                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| 5.1.02.03.03      | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan                                                            | 201,150,000.00              | -                         | -             | 201,150,000.00            |
| 5.1.02.03.03.0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor            | 201,150,000.00              | -                         | -             | 201,150,000.00            |
| 5.1.02.03.04      | Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                   | 101,250,000.00              | -                         | -             | 101,250,000.00            |
| 5.1.02.03.04.0126 | Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya                             | 101,250,000.00              | -                         | -             | 101,250,000.00            |
| 5.2.03            | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                   | 586,560,055.00              | 586,560,055.00            | 100.00        | -                         |
| 5.2.03.01         | Belanja Modal Bangunan Gedung                                                                       | 586,560,055.00              | 586,560,055.00            | 100.00        | -                         |
| 5.2.03.01.01      | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja                                                          | 586,560,055.00              | 586,560,055.00            | 100.00        | -                         |
| 5.2.03.01.01.0001 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor                                                                | 586,560,055.00              | 586,560,055.00            | 100.00        | -                         |
|                   | <b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b> | <b>172,635,000.00</b>       | <b>85,295,000.00</b>      | <b>49.41</b>  | <b>87,340,000.00</b>      |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 172,635,000.00              | 85,295,000.00             | 49.41         | 87,340,000.00             |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                                                      | 3,500,000.00                | -                         | -             | 3,500,000.00              |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                                          | 3,500,000.00                | -                         | -             | 3,500,000.00              |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                               | 3,500,000.00                | -                         | -             | 3,500,000.00              |
| 5.1.02.03         | Belanja Pemeliharaan                                                                                | 169,135,000.00              | 85,295,000.00             | 50.43         | 83,840,000.00             |
| 5.1.02.03.02      | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                                                            | 169,135,000.00              | 85,295,000.00             | 50.43         | 83,840,000.00             |
| 5.1.02.03.02.0022 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set                                  | 83,840,000.00               | -                         | -             | 83,840,000.00             |
| 5.1.02.03.02.0195 | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga         | 40,795,000.00               | 40,795,000.00             | 100.00        | -                         |
| 5.1.02.03.02.0410 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan                                 | 44,500,000.00               | 44,500,000.00             | 100.00        | -                         |
|                   | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>                                                               | <b>1,198,598,601,547.00</b> | <b>604,690,465,572.00</b> | <b>50.45</b>  | <b>593,908,135,975.00</b> |
|                   | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>                                                 | <b>619,715,946,815.00</b>   | <b>327,846,794,050.00</b> | <b>52.90</b>  | <b>291,869,152,765.00</b> |
|                   | <b>Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa</b>                                                 | <b>481,971,025.00</b>       | -                         | -             | <b>481,971,025.00</b>     |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 481,971,025.00              | -                         | -             | 481,971,025.00            |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                                                      | 91,753,025.00               | -                         | -             | 91,753,025.00             |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                                          | 91,753,025.00               | -                         | -             | 91,753,025.00             |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                          | 12,289,775.00               | -                         | -             | 12,289,775.00             |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                               | 14,713,250.00               | -                         | -             | 14,713,250.00             |
| 5.1.02.01.01.0076 | Belanja Pakaian Olahraga                                                                            | 64,750,000.00               | -                         | -             | 64,750,000.00             |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                                        | 107,000,000.00              | -                         | -             | 107,000,000.00            |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                                                 | 107,000,000.00              | -                         | -             | 107,000,000.00            |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan                            | 107,000,000.00              | -                         | -             | 107,000,000.00            |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas                                                                            | 283,218,000.00              | -                         | -             | 283,218,000.00            |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                               | 283,218,000.00              | -                         | -             | 283,218,000.00            |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                      | 283,218,000.00              | -                         | -             | 283,218,000.00            |
|                   | <b>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas</b>                                    | <b>6,756,439,790.00</b>     | <b>96,764,250.00</b>      | <b>1.43</b>   | <b>6,659,675,540.00</b>   |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 4,306,879,750.00            | 96,764,250.00             | 2.25          | 4,210,115,500.00          |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                                                      | 28,099,500.00               | -                         | -             | 28,099,500.00             |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                                          | 28,099,500.00               | -                         | -             | 28,099,500.00             |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                          | 6,010,400.00                | -                         | -             | 6,010,400.00              |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                               | 21,579,100.00               | -                         | -             | 21,579,100.00             |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                                   | 510,000.00                  | -                         | -             | 510,000.00                |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                                        | 4,278,780,250.00            | 96,764,250.00             | 2.26          | 4,182,016,000.00          |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                                                 | 3,462,016,000.00            | -                         | -             | 3,462,016,000.00          |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan                            | 12,750,000.00               | -                         | -             | 12,750,000.00             |
| 5.1.02.02.01.0029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli                                                                            | 3,400,000,000.00            | -                         | -             | 3,400,000,000.00          |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan                                                                      | 49,266,000.00               | -                         | -             | 49,266,000.00             |
| 5.1.02.02.09      | Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi                                                             | 96,764,250.00               | 96,764,250.00             | 100.00        | -                         |
| 5.1.02.02.09.0014 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus                                           | 96,764,250.00               | 96,764,250.00             | 100.00        | -                         |
| 5.1.02.02.12      | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan              | 720,000,000.00              | -                         | -             | 720,000,000.00            |
| 5.1.02.02.12.0001 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan                                                                    | 720,000,000.00              | -                         | -             | 720,000,000.00            |
| 5.2.03            | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                   | 2,449,560,040.00            | -                         | -             | 2,449,560,040.00          |
| 5.2.03.01         | Belanja Modal Bangunan Gedung                                                                       | 2,449,560,040.00            | -                         | -             | 2,449,560,040.00          |
| 5.2.03.01.01      | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja                                                          | 2,449,560,040.00            | -                         | -             | 2,449,560,040.00          |
| 5.2.03.01.01.0010 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan                                                     | 2,449,560,040.00            | -                         | -             | 2,449,560,040.00          |
|                   | <b>Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas</b>                                                   | <b>594,683,536,000.00</b>   | <b>309,956,029,800.00</b> | <b>52.12</b>  | <b>284,727,506,200.00</b> |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 594,683,536,000.00          | 309,956,029,800.00        | 52.12         | 284,727,506,200.00        |
| 5.1.02.89         | Belanja Barang dan Jasa BOSP                                                                        | 594,683,536,000.00          | 309,956,029,800.00        | 52.12         | 284,727,506,200.00        |
| 5.1.02.89.01      | Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS                                                                    | 594,683,536,000.00          | 309,956,029,800.00        | 52.12         | 284,727,506,200.00        |
| 5.1.02.89.01.0001 | Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler                                                            | 594,683,536,000.00          | 309,956,029,800.00        | 52.12         | 284,727,506,200.00        |
|                   | <b>Penyediaan infrastruktur TIK</b>                                                                 | <b>17,794,000,000.00</b>    | <b>17,794,000,000.00</b>  | <b>100.00</b> | -                         |
| 5.2.02            | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                   | 17,794,000,000.00           | 17,794,000,000.00         | 100.00        | -                         |
| 5.2.02.05         | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga                                                          | 17,794,000,000.00           | 17,794,000,000.00         | 100.00        | -                         |
| 5.2.02.05.01      | Belanja Modal Alat Kantor                                                                           | 17,794,000,000.00           | 17,794,000,000.00         | 100.00        | -                         |
| 5.2.02.05.01.0005 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya                                                                   | 17,794,000,000.00           | 17,794,000,000.00         | 100.00        | -                         |
|                   | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>                                             | <b>556,169,704,732.00</b>   | <b>264,860,351,522.00</b> | <b>47.62</b>  | <b>291,309,353,210.00</b> |
|                   | <b>Pengadaan Mebel Sekolah</b>                                                                      | <b>3,947,310,000.00</b>     | <b>3,947,310,000.00</b>   | <b>100.00</b> | -                         |
| 5.2.02            | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                   | 3,947,310,000.00            | 3,947,310,000.00          | 100.00        | -                         |
| 5.2.02.05         | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga                                                          | 3,947,310,000.00            | 3,947,310,000.00          | 100.00        | -                         |
| 5.2.02.05.02      | Belanja Modal Alat Rumah Tangga                                                                     | 3,947,310,000.00            | 3,947,310,000.00          | 100.00        | -                         |
| 5.2.02.05.02.0001 | Belanja Modal Mebel                                                                                 | 3,947,310,000.00            | 3,947,310,000.00          | 100.00        | -                         |
|                   | <b>Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa</b>                                                 | <b>307,771,389.00</b>       | -                         | -             | <b>307,771,389.00</b>     |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 307,771,389.00              | -                         | -             | 307,771,389.00            |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                                                      | 122,311,389.00              | -                         | -             | 122,311,389.00            |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                                          | 122,311,389.00              | -                         | -             | 122,311,389.00            |

|                   |                                                                            |                           |                           |               |                           |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| 5.1.02.01.01.0001 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi                                | 4,733,231.00              | -                         | -             | 4,733,231.00              |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                 | 39,459,981.00             | -                         | -             | 39,459,981.00             |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover                 | 683,400.00                | -                         | -             | 683,400.00                |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                      | 48,483,950.00             | -                         | -             | 48,483,950.00             |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer                    | 7,674,260.00              | -                         | -             | 7,674,260.00              |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik                      | 1,326,567.00              | -                         | -             | 1,326,567.00              |
| 5.1.02.01.01.0035 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata              | 10,500,000.00             | -                         | -             | 10,500,000.00             |
| 5.1.02.01.01.0076 | Belanja Pakaian Olahraga                                                   | 9,450,000.00              | -                         | -             | 9,450,000.00              |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                               | 141,000,000.00            | -                         | -             | 141,000,000.00            |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                        | 121,000,000.00            | -                         | -             | 121,000,000.00            |
| 5.1.02.02.01.0037 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan                                  | 121,000,000.00            | -                         | -             | 121,000,000.00            |
| 5.1.02.02.05      | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan                                           | 20,000,000.00             | -                         | -             | 20,000,000.00             |
| 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan                              | 20,000,000.00             | -                         | -             | 20,000,000.00             |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas                                                   | 44,460,000.00             | -                         | -             | 44,460,000.00             |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                      | 44,460,000.00             | -                         | -             | 44,460,000.00             |
| 5.1.02.04.01.0004 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota                          | 44,460,000.00             | -                         | -             | 44,460,000.00             |
|                   | <b>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan</b>       | <b>41,460,643,343.00</b>  | <b>2,831,470,022.00</b>   | <b>6.83</b>   | <b>38,629,173,321.00</b>  |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                    | 1,090,522,800.00          | 202,950,022.00            | 18.61         | 887,572,778.00            |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                             | 66,948,300.00             | 24,707,522.00             | 36.91         | 42,240,778.00             |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                 | 66,948,300.00             | 24,707,522.00             | 36.91         | 42,240,778.00             |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                 | 21,034,975.00             | 4,932,172.00              | 23.45         | 16,102,803.00             |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                      | 10,578,400.00             | 1,855,350.00              | 17.54         | 8,723,050.00              |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer                    | 574,925.00                | -                         | -             | 574,925.00                |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan                             | 34,760,000.00             | 17,920,000.00             | 51.55         | 16,840,000.00             |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                               | 790,136,500.00            | 106,886,500.00            | 13.53         | 683,250,000.00            |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                        | 693,400,000.00            | 10,150,000.00             | 1.46          | 683,250,000.00            |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 93,400,000.00             | 10,150,000.00             | 10.87         | 83,250,000.00             |
| 5.1.02.02.01.0029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli                                                   | 600,000,000.00            | -                         | -             | 600,000,000.00            |
| 5.1.02.02.09      | Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi                                    | 96,736,500.00             | 96,736,500.00             | 100.00        | -                         |
| 5.1.02.02.09.0014 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus                  | 96,736,500.00             | 96,736,500.00             | 100.00        | -                         |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas                                                   | 233,438,000.00            | 71,356,000.00             | 30.57         | 162,082,000.00            |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                      | 233,438,000.00            | 71,356,000.00             | 30.57         | 162,082,000.00            |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                             | 205,798,000.00            | 67,066,000.00             | 32.59         | 138,732,000.00            |
| 5.1.02.04.01.0004 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota                          | 27,640,000.00             | 4,290,000.00              | 15.52         | 23,350,000.00             |
| 5.2.02            | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                          | 2,628,520,000.00          | 2,628,520,000.00          | 100.00        | -                         |
| 5.2.02.06         | Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar                        | 283,920,000.00            | 283,920,000.00            | 100.00        | -                         |
| 5.2.02.06.01      | Belanja Modal Alat Studio                                                  | 283,920,000.00            | 283,920,000.00            | 100.00        | -                         |
| 5.2.02.06.01.0001 | Belanja Modal Peralatan Studio Audio                                       | 28,000,000.00             | 28,000,000.00             | 100.00        | -                         |
| 5.2.02.06.01.0003 | Belanja Modal Peralatan Studio Gambar                                      | 255,920,000.00            | 255,920,000.00            | 100.00        | -                         |
| 5.2.02.10         | Belanja Modal Komputer                                                     | 2,344,600,000.00          | 2,344,600,000.00          | 100.00        | -                         |
| 5.2.02.10.01      | Belanja Modal Komputer Unit                                                | 808,000,000.00            | 808,000,000.00            | 100.00        | -                         |
| 5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer                                            | 808,000,000.00            | 808,000,000.00            | 100.00        | -                         |
| 5.2.02.10.02      | Belanja Modal Peralatan Komputer                                           | 1,536,600,000.00          | 1,536,600,000.00          | 100.00        | -                         |
| 5.2.02.10.02.0003 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer                                  | 29,600,000.00             | 29,600,000.00             | 100.00        | -                         |
| 5.2.02.10.02.0005 | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya                                   | 1,507,000,000.00          | 1,507,000,000.00          | 100.00        | -                         |
| 5.2.03            | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                          | 37,741,600,543.00         | -                         | -             | 37,741,600,543.00         |
| 5.2.03.01         | Belanja Modal Bangunan Gedung                                              | 37,741,600,543.00         | -                         | -             | 37,741,600,543.00         |
| 5.2.03.01.01      | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja                                 | 37,741,600,543.00         | -                         | -             | 37,741,600,543.00         |
| 5.2.03.01.01.0010 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan                            | 37,741,600,543.00         | -                         | -             | 37,741,600,543.00         |
|                   | <b>Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan</b>                      | <b>498,735,980,000.00</b> | <b>246,363,571,500.00</b> | <b>49.40</b>  | <b>252,372,408,500.00</b> |
| 5.2.02            | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                          | 498,735,980,000.00        | 246,363,571,500.00        | 49.40         | 252,372,408,500.00        |
| 5.2.02.89         | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP                                     | 498,735,980,000.00        | 246,363,571,500.00        | 49.40         | 252,372,408,500.00        |
| 5.2.02.89.01      | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS                                 | 498,735,980,000.00        | 246,363,571,500.00        | 49.40         | 252,372,408,500.00        |
| 5.2.02.89.01.0001 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler                         | 498,735,980,000.00        | 246,363,571,500.00        | 49.40         | 252,372,408,500.00        |
|                   | <b>Penyediaan infrastruktur TIK</b>                                        | <b>11,718,000,000.00</b>  | <b>11,718,000,000.00</b>  | <b>100.00</b> | <b>-</b>                  |
| 5.2.02            | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                          | 11,718,000,000.00         | 11,718,000,000.00         | 100.00        | -                         |
| 5.2.02.05         | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga                                 | 11,718,000,000.00         | 11,718,000,000.00         | 100.00        | -                         |
| 5.2.02.05.01      | Belanja Modal Alat Kantor                                                  | 11,718,000,000.00         | 11,718,000,000.00         | 100.00        | -                         |
| 5.2.02.05.01.0005 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya                                          | 11,718,000,000.00         | 11,718,000,000.00         | 100.00        | -                         |
|                   | <b>Pengelolaan Pendidikan Khusus</b>                                       | <b>22,712,950,000.00</b>  | <b>11,983,320,000.00</b>  | <b>52.76</b>  | <b>10,729,630,000.00</b>  |
|                   | <b>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus</b>       | <b>828,700,000.00</b>     | <b>-</b>                  | <b>-</b>      | <b>828,700,000.00</b>     |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                    | 600,000,000.00            | -                         | -             | 600,000,000.00            |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                               | 600,000,000.00            | -                         | -             | 600,000,000.00            |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                        | 600,000,000.00            | -                         | -             | 600,000,000.00            |
| 5.1.02.02.01.0029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli                                                   | 600,000,000.00            | -                         | -             | 600,000,000.00            |
| 5.2.03            | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                          | 228,700,000.00            | -                         | -             | 228,700,000.00            |
| 5.2.03.01         | Belanja Modal Bangunan Gedung                                              | 228,700,000.00            | -                         | -             | 228,700,000.00            |
| 5.2.03.01.01      | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja                                 | 228,700,000.00            | -                         | -             | 228,700,000.00            |
| 5.2.03.01.01.0010 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan                            | 228,700,000.00            | -                         | -             | 228,700,000.00            |
|                   | <b>Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus</b>                      | <b>21,884,250,000.00</b>  | <b>11,983,320,000.00</b>  | <b>54.76</b>  | <b>9,900,930,000.00</b>   |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                    | 21,884,250,000.00         | 11,983,320,000.00         | 54.76         | 9,900,930,000.00          |
| 5.1.02.89         | Belanja Barang dan Jasa BOSP                                               | 21,884,250,000.00         | 11,983,320,000.00         | 54.76         | 9,900,930,000.00          |
| 5.1.02.89.01      | Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS                                           | 21,884,250,000.00         | 11,983,320,000.00         | 54.76         | 9,900,930,000.00          |
| 5.1.02.89.01.0002 | Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja                                   | 21,884,250,000.00         | 11,983,320,000.00         | 54.76         | 9,900,930,000.00          |

|                   |                                                                                                                   |                           |                          |              |                          |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
|                   |                                                                                                                   |                           |                          |              |                          |
|                   | <b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>                                                                   | <b>149,218,799,534.00</b> | <b>56,489,688,300.00</b> | <b>37.86</b> | <b>92,729,111,234.00</b> |
|                   | <b>Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi</b>                  | <b>149,218,799,534.00</b> | <b>56,489,688,300.00</b> | <b>37.86</b> | <b>92,729,111,234.00</b> |
|                   | <b>Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus</b> | <b>149,218,799,534.00</b> | <b>56,489,688,300.00</b> | <b>37.86</b> | <b>92,729,111,234.00</b> |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                                                           | 149,218,799,534.00        | 56,489,688,300.00        | 37.86        | 92,729,111,234.00        |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                                                                    | 112,264,334.00            | 37,188,300.00            | 33.13        | 75,076,034.00            |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                                                        | 112,264,334.00            | 37,188,300.00            | 33.13        | 75,076,034.00            |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                                        | 60,434,334.00             | 37,188,300.00            | 61.54        | 23,246,034.00            |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                                             | 17,830,000.00             | -                        | -            | 17,830,000.00            |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                                                 | 34,000,000.00             | -                        | -            | 34,000,000.00            |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                                                      | 147,905,795,200.00        | 56,452,500,000.00        | 38.17        | 91,453,295,200.00        |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                                                               | 144,238,000,000.00        | 56,452,500,000.00        | 39.14        | 87,785,500,000.00        |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                                        | 238,000,000.00            | -                        | -            | 238,000,000.00           |
| 5.1.02.02.01.0013 | Belanja Jasa Tenaga Pendidikan                                                                                    | 144,000,000,000.00        | 56,452,500,000.00        | 39.20        | 87,547,500,000.00        |
| 5.1.02.02.02      | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi                                                                                    | 3,667,795,200.00          | -                        | -            | 3,667,795,200.00         |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN                                                               | 3,110,515,200.00          | -                        | -            | 3,110,515,200.00         |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN                                                                       | 557,280,000.00            | -                        | -            | 557,280,000.00           |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas                                                                                          | 1,200,740,000.00          | -                        | -            | 1,200,740,000.00         |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                                             | 1,200,740,000.00          | -                        | -            | 1,200,740,000.00         |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                                    | 823,760,000.00            | -                        | -            | 823,760,000.00           |
| 5.1.02.04.01.0004 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota                                                                 | 376,980,000.00            | -                        | -            | 376,980,000.00           |
|                   |                                                                                                                   |                           |                          |              |                          |
|                   | <b>Cabang Dinas Pendidikan Lubuk Pakam</b>                                                                        | <b>1,774,041,403.00</b>   | <b>553,836,832.00</b>    | <b>31.22</b> | <b>1,220,204,571.00</b>  |
|                   | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                                                      | <b>640,155,020.00</b>     | <b>201,440,999.00</b>    | <b>31.47</b> | <b>438,714,021.00</b>    |
|                   | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                         | <b>640,155,020.00</b>     | <b>201,440,999.00</b>    | <b>31.47</b> | <b>438,714,021.00</b>    |
|                   | <b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>                                                               | <b>640,155,020.00</b>     | <b>201,440,999.00</b>    | <b>31.47</b> | <b>438,714,021.00</b>    |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                                                           | 640,155,020.00            | 201,440,999.00           | 31.47        | 438,714,021.00           |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                                                                    | 78,522,500.00             | 5,587,000.00             | 7.12         | 72,935,500.00            |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                                                        | 78,522,500.00             | 5,587,000.00             | 7.12         | 72,935,500.00            |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                                                                             | 35,000,000.00             | 5,587,000.00             | 15.96        | 29,413,000.00            |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                                        | 21,447,500.00             | -                        | -            | 21,447,500.00            |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                                             | 20,075,000.00             | -                        | -            | 20,075,000.00            |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos                                                                | 2,000,000.00              | -                        | -            | 2,000,000.00             |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                                                      | 511,312,520.00            | 194,674,000.00           | 38.07        | 316,638,520.00           |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                                                               | 511,312,520.00            | 194,674,000.00           | 38.07        | 316,638,520.00           |
| 5.1.02.02.01.0027 | Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer                                                                             | 391,898,520.00            | 174,230,200.00           | 44.46        | 217,668,320.00           |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik                                                                                           | 50,000,000.00             | 4,586,500.00             | 9.17         | 45,413,500.00            |
| 5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan                                                                  | 25,014,000.00             | 1,057,300.00             | 4.23         | 23,956,700.00            |
| 5.1.02.02.01.0080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan                                                           | 44,400,000.00             | 14,800,000.00            | 33.33        | 29,600,000.00            |
| 5.1.02.03         | Belanja Pemeliharaan                                                                                              | 48,820,000.00             | 1,179,999.00             | 2.42         | 47,640,001.00            |
| 5.1.02.03.02      | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                                                                          | 48,820,000.00             | 1,179,999.00             | 2.42         | 47,640,001.00            |
| 5.1.02.03.02.0035 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan               | 36,820,000.00             | 1,179,999.00             | 3.20         | 35,640,001.00            |
| 5.1.02.03.02.0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin                                | 6,000,000.00              | -                        | -            | 6,000,000.00             |
| 5.1.02.03.02.0406 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya                                                 | 6,000,000.00              | -                        | -            | 6,000,000.00             |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas                                                                                          | 1,500,000.00              | -                        | -            | 1,500,000.00             |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                                             | 1,500,000.00              | -                        | -            | 1,500,000.00             |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                                               | 1,500,000.00              | -                        | -            | 1,500,000.00             |
|                   | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>                                                                             | <b>1,133,886,383.00</b>   | <b>352,395,833.00</b>    | <b>31.08</b> | <b>781,490,550.00</b>    |
|                   | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>                                                               | <b>1,133,886,383.00</b>   | <b>352,395,833.00</b>    | <b>31.08</b> | <b>781,490,550.00</b>    |
|                   | <b>Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah</b>                                                         | <b>1,133,886,383.00</b>   | <b>352,395,833.00</b>    | <b>31.08</b> | <b>781,490,550.00</b>    |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                                                           | 30,000,000.00             | -                        | -            | 30,000,000.00            |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                                                      | 30,000,000.00             | -                        | -            | 30,000,000.00            |
| 5.1.02.02.08      | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi                                                                               | 30,000,000.00             | -                        | -            | 30,000,000.00            |
| 5.1.02.02.08.0019 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung                   | 30,000,000.00             | -                        | -            | 30,000,000.00            |
| 5.2.02            | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                 | 148,850,550.00            | -                        | -            | 148,850,550.00           |
| 5.2.02.05         | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga                                                                        | 148,850,550.00            | -                        | -            | 148,850,550.00           |
| 5.2.02.05.02      | Belanja Modal Alat Rumah Tangga                                                                                   | 148,850,550.00            | -                        | -            | 148,850,550.00           |
| 5.2.02.05.02.0001 | Belanja Modal Mebel                                                                                               | 148,850,550.00            | -                        | -            | 148,850,550.00           |
| 5.2.03            | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                 | 955,035,833.00            | 352,395,833.00           | 36.90        | 602,640,000.00           |
| 5.2.03.01         | Belanja Modal Bangunan Gedung                                                                                     | 955,035,833.00            | 352,395,833.00           | 36.90        | 602,640,000.00           |
| 5.2.03.01.01      | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja                                                                        | 955,035,833.00            | 352,395,833.00           | 36.90        | 602,640,000.00           |
| 5.2.03.01.01.0010 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan                                                                   | 955,035,833.00            | 352,395,833.00           | 36.90        | 602,640,000.00           |
|                   |                                                                                                                   |                           |                          |              |                          |
|                   | <b>Cabang Dinas Pendidikan Stabat</b>                                                                             | <b>4,069,226,461.00</b>   | <b>102,015,463.00</b>    | <b>2.51</b>  | <b>3,967,210,998.00</b>  |
|                   | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                                                      | <b>397,518,986.00</b>     | <b>102,015,463.00</b>    | <b>25.66</b> | <b>295,503,523.00</b>    |
|                   | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                         | <b>397,518,986.00</b>     | <b>102,015,463.00</b>    | <b>25.66</b> | <b>295,503,523.00</b>    |
|                   | <b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>                                                               | <b>397,518,986.00</b>     | <b>102,015,463.00</b>    | <b>25.66</b> | <b>295,503,523.00</b>    |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                                                           | 397,518,986.00            | 102,015,463.00           | 25.66        | 295,503,523.00           |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                                                                    | 73,168,946.00             | 3,500,000.00             | 4.78         | 69,668,946.00            |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                                                        | 72,177,146.00             | 3,500,000.00             | 4.85         | 68,677,146.00            |

|                   |                                                                                                     |                         |                       |              |                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                                                               | 30,075,750.00           | 3,500,000.00          | 11.64        | 26,575,750.00           |
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya                                                                         | 779,000.00              | -                     | -            | 779,000.00              |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                          | 19,217,396.00           | -                     | -            | 19,217,396.00           |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                               | 5,200,000.00            | -                     | -            | 5,200,000.00            |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos                                                  | 600,000.00              | -                     | -            | 600,000.00              |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik                                               | 5,255,000.00            | -                     | -            | 5,255,000.00            |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                                   | 11,050,000.00           | -                     | -            | 11,050,000.00           |
| 5.1.02.01.04      | Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi                                        | 991,800.00              | -                     | -            | 991,800.00              |
| 5.1.02.01.04.0120 | Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih           | 991,800.00              | -                     | -            | 991,800.00              |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                                        | 280,612,040.00          | 98,515,463.00         | 35.11        | 182,096,577.00          |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                                                 | 280,612,040.00          | 98,515,463.00         | 35.11        | 182,096,577.00          |
| 5.1.02.02.01.0027 | Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer                                                               | 169,196,040.00          | 73,425,000.00         | 43.40        | 95,771,040.00           |
| 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air                                                                                 | 1,520,000.00            | 225,850.00            | 14.86        | 1,294,150.00            |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik                                                                             | 40,776,000.00           | 3,698,753.00          | 9.07         | 37,077,247.00           |
| 5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan                                                    | 8,400,000.00            | 925,860.00            | 11.02        | 7,474,140.00            |
| 5.1.02.02.01.0080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan                                             | 60,720,000.00           | 20,240,000.00         | 33.33        | 40,480,000.00           |
| 5.1.02.03         | Belanja Pemeliharaan                                                                                | 17,938,000.00           | -                     | -            | 17,938,000.00           |
| 5.1.02.03.02      | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                                                            | 17,938,000.00           | -                     | -            | 17,938,000.00           |
| 5.1.02.03.02.0035 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 14,728,000.00           | -                     | -            | 14,728,000.00           |
| 5.1.02.03.02.0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin                  | 1,830,000.00            | -                     | -            | 1,830,000.00            |
| 5.1.02.03.02.0406 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya                                   | 1,380,000.00            | -                     | -            | 1,380,000.00            |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas                                                                            | 25,800,000.00           | -                     | -            | 25,800,000.00           |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                               | 25,800,000.00           | -                     | -            | 25,800,000.00           |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                                 | 25,800,000.00           | -                     | -            | 25,800,000.00           |
|                   | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>                                                               | <b>3,671,707,475.00</b> | -                     | -            | <b>3,671,707,475.00</b> |
|                   | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>                                                 | <b>2,860,216,925.00</b> | -                     | -            | <b>2,860,216,925.00</b> |
|                   | <b>Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah</b>                                           | <b>2,860,216,925.00</b> | -                     | -            | <b>2,860,216,925.00</b> |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 210,000,000.00          | -                     | -            | 210,000,000.00          |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                                        | 210,000,000.00          | -                     | -            | 210,000,000.00          |
| 5.1.02.02.08      | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi                                                                 | 210,000,000.00          | -                     | -            | 210,000,000.00          |
| 5.1.02.02.08.0012 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi | 105,000,000.00          | -                     | -            | 105,000,000.00          |
| 5.1.02.02.08.0019 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung     | 105,000,000.00          | -                     | -            | 105,000,000.00          |
| 5.2.02            | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                   | 540,976,925.00          | -                     | -            | 540,976,925.00          |
| 5.2.02.05         | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga                                                          | 520,976,925.00          | -                     | -            | 520,976,925.00          |
| 5.2.02.05.02      | Belanja Modal Alat Rumah Tangga                                                                     | 520,976,925.00          | -                     | -            | 520,976,925.00          |
| 5.2.02.05.02.0001 | Belanja Modal Mebel                                                                                 | 520,976,925.00          | -                     | -            | 520,976,925.00          |
| 5.2.02.10         | Belanja Modal Komputer                                                                              | 20,000,000.00           | -                     | -            | 20,000,000.00           |
| 5.2.02.10.02      | Belanja Modal Peralatan Komputer                                                                    | 20,000,000.00           | -                     | -            | 20,000,000.00           |
| 5.2.02.10.02.0004 | Belanja Modal Peralatan Jaringan                                                                    | 20,000,000.00           | -                     | -            | 20,000,000.00           |
| 5.2.03            | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                   | 2,109,240,000.00        | -                     | -            | 2,109,240,000.00        |
| 5.2.03.01         | Belanja Modal Bangunan Gedung                                                                       | 2,109,240,000.00        | -                     | -            | 2,109,240,000.00        |
| 5.2.03.01.01      | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja                                                          | 2,109,240,000.00        | -                     | -            | 2,109,240,000.00        |
| 5.2.03.01.01.0010 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan                                                     | 2,109,240,000.00        | -                     | -            | 2,109,240,000.00        |
|                   | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>                                             | <b>811,490,550.00</b>   | -                     | -            | <b>811,490,550.00</b>   |
|                   | <b>Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah</b>                                           | <b>811,490,550.00</b>   | -                     | -            | <b>811,490,550.00</b>   |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 60,000,000.00           | -                     | -            | 60,000,000.00           |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                                        | 60,000,000.00           | -                     | -            | 60,000,000.00           |
| 5.1.02.02.08      | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi                                                                 | 60,000,000.00           | -                     | -            | 60,000,000.00           |
| 5.1.02.02.08.0012 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi | 30,000,000.00           | -                     | -            | 30,000,000.00           |
| 5.1.02.02.08.0019 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung     | 30,000,000.00           | -                     | -            | 30,000,000.00           |
| 5.2.02            | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                   | 148,850,550.00          | -                     | -            | 148,850,550.00          |
| 5.2.02.05         | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga                                                          | 148,850,550.00          | -                     | -            | 148,850,550.00          |
| 5.2.02.05.02      | Belanja Modal Alat Rumah Tangga                                                                     | 148,850,550.00          | -                     | -            | 148,850,550.00          |
| 5.2.02.05.02.0001 | Belanja Modal Mebel                                                                                 | 148,850,550.00          | -                     | -            | 148,850,550.00          |
| 5.2.03            | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                   | 602,640,000.00          | -                     | -            | 602,640,000.00          |
| 5.2.03.01         | Belanja Modal Bangunan Gedung                                                                       | 602,640,000.00          | -                     | -            | 602,640,000.00          |
| 5.2.03.01.01      | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja                                                          | 602,640,000.00          | -                     | -            | 602,640,000.00          |
| 5.2.03.01.01.0010 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan                                                     | 602,640,000.00          | -                     | -            | 602,640,000.00          |
|                   | <b>Cabang Dinas Pendidikan Sei Rampah</b>                                                           | <b>403,941,850.00</b>   | <b>177,386,184.00</b> | <b>43.91</b> | <b>226,555,666.00</b>   |
|                   | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                                        | <b>403,941,850.00</b>   | <b>177,386,184.00</b> | <b>43.91</b> | <b>226,555,666.00</b>   |
|                   | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                           | <b>403,941,850.00</b>   | <b>177,386,184.00</b> | <b>43.91</b> | <b>226,555,666.00</b>   |
|                   | <b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>                                                 | <b>403,941,850.00</b>   | <b>177,386,184.00</b> | <b>43.91</b> | <b>226,555,666.00</b>   |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 403,941,850.00          | 177,386,184.00        | 43.91        | 226,555,666.00          |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                                                      | 58,390,290.00           | 8,433,000.00          | 14.44        | 49,957,290.00           |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                                          | 58,390,290.00           | 8,433,000.00          | 14.44        | 49,957,290.00           |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                                                               | 20,050,500.00           | 2,000,000.00          | 9.97         | 18,050,500.00           |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                          | 13,330,406.00           | -                     | -            | 13,330,406.00           |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                               | 9,297,625.00            | -                     | -            | 9,297,625.00            |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos                                                  | 1,000,000.00            | -                     | -            | 1,000,000.00            |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor                                             | 2,442,191.00            | -                     | -            | 2,442,191.00            |

|                                          |                                                                                                      |                         |                       |              |                         |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| 5.1.02.01.01.0031                        | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik                                                | 1,256,568.00            | -                     | -            | 1,256,568.00            |
| 5.1.02.01.01.0036                        | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya                    | 930,000.00              | -                     | -            | 930,000.00              |
| 5.1.02.01.01.0052                        | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                                    | 6,683,000.00            | 3,968,000.00          | 59.37        | 2,715,000.00            |
| 5.1.02.01.01.0053                        | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu                                                              | 3,400,000.00            | 2,465,000.00          | 72.50        | 935,000.00              |
| 5.1.02.02                                | Belanja Jasa                                                                                         | 311,061,560.00          | 166,274,184.00        | 53.45        | 144,787,376.00          |
| 5.1.02.02.01                             | Belanja Jasa Kantor                                                                                  | 236,061,560.00          | 91,274,184.00         | 38.67        | 144,787,376.00          |
| 5.1.02.02.01.0027                        | Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer                                                                | 163,411,560.00          | 71,840,000.00         | 43.96        | 91,571,560.00           |
| 5.1.02.02.01.0061                        | Belanja Tagihan Listrik                                                                              | 22,000,000.00           | 3,515,000.00          | 15.98        | 18,485,000.00           |
| 5.1.02.02.01.0063                        | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan                                                     | 6,250,000.00            | 1,119,184.00          | 17.91        | 5,130,816.00            |
| 5.1.02.02.01.0080                        | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan                                              | 44,400,000.00           | 14,800,000.00         | 33.33        | 29,600,000.00           |
| 5.1.02.02.05                             | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan                                                                     | 75,000,000.00           | 75,000,000.00         | 100.00       | -                       |
| 5.1.02.02.05.0001                        | Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor                                                                  | 75,000,000.00           | 75,000,000.00         | 100.00       | -                       |
| 5.1.02.03                                | Belanja Pemeliharaan                                                                                 | 7,300,000.00            | 2,679,000.00          | 36.70        | 4,621,000.00            |
| 5.1.02.03.02                             | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                                                             | 7,300,000.00            | 2,679,000.00          | 36.70        | 4,621,000.00            |
| 5.1.02.03.02.0043                        | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya | 5,500,000.00            | 2,679,000.00          | 48.71        | 2,821,000.00            |
| 5.1.02.03.02.0406                        | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya                                    | 1,800,000.00            | -                     | -            | 1,800,000.00            |
| 5.1.02.04                                | Belanja Perjalanan Dinas                                                                             | 27,190,000.00           | -                     | -            | 27,190,000.00           |
| 5.1.02.04.01                             | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                                | 27,190,000.00           | -                     | -            | 27,190,000.00           |
| 5.1.02.04.01.0001                        | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                       | 17,440,000.00           | -                     | -            | 17,440,000.00           |
| 5.1.02.04.01.0003                        | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                                  | 9,750,000.00            | -                     | -            | 9,750,000.00            |
| <b>Cabang Dinas Pendidikan Kabanjahe</b> |                                                                                                      | <b>1,259,671,634.00</b> | <b>137,535,834.00</b> | <b>10.92</b> | <b>1,122,135,800.00</b> |
|                                          | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                                         | <b>368,998,084.00</b>   | <b>98,352,834.00</b>  | <b>26.65</b> | <b>270,645,250.00</b>   |
|                                          | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                            | <b>368,998,084.00</b>   | <b>98,352,834.00</b>  | <b>26.65</b> | <b>270,645,250.00</b>   |
|                                          | <b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>                                                  | <b>368,998,084.00</b>   | <b>98,352,834.00</b>  | <b>26.65</b> | <b>270,645,250.00</b>   |
| 5.1.02                                   | Belanja Barang dan Jasa                                                                              | 368,998,084.00          | 98,352,834.00         | 26.65        | 270,645,250.00          |
| 5.1.02.01                                | Belanja Barang                                                                                       | 45,902,524.00           | 18,048,787.00         | 39.32        | 27,853,737.00           |
| 5.1.02.01.01                             | Belanja Barang Pakai Habis                                                                           | 45,043,996.00           | 18,048,787.00         | 40.07        | 26,995,209.00           |
| 5.1.02.01.01.0004                        | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                                                                | 15,104,710.00           | 5,450,000.00          | 36.08        | 9,654,710.00            |
| 5.1.02.01.01.0024                        | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                           | 14,073,499.00           | -                     | -            | 14,073,499.00           |
| 5.1.02.01.01.0026                        | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                                | 10,298,000.00           | 8,348,000.00          | 81.06        | 1,950,000.00            |
| 5.1.02.01.01.0027                        | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos                                                   | 300,000.00              | -                     | -            | 300,000.00              |
| 5.1.02.01.01.0030                        | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor                                              | 4,250,787.00            | 4,250,787.00          | 100.00       | -                       |
| 5.1.02.01.01.0036                        | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya                    | 225,000.00              | -                     | -            | 225,000.00              |
| 5.1.02.01.01.0053                        | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu                                                              | 792,000.00              | -                     | -            | 792,000.00              |
| 5.1.02.01.04                             | Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi                                         | 858,528.00              | -                     | -            | 858,528.00              |
| 5.1.02.01.04.0120                        | Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih            | 858,528.00              | -                     | -            | 858,528.00              |
| 5.1.02.02                                | Belanja Jasa                                                                                         | 252,825,560.00          | 78,464,047.00         | 31.03        | 174,361,513.00          |
| 5.1.02.02.01                             | Belanja Jasa Kantor                                                                                  | 252,825,560.00          | 78,464,047.00         | 31.03        | 174,361,513.00          |
| 5.1.02.02.01.0027                        | Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer                                                                | 163,411,560.00          | 46,658,800.00         | 28.55        | 116,752,760.00          |
| 5.1.02.02.01.0061                        | Belanja Tagihan Listrik                                                                              | 8,000,000.00            | 2,012,000.00          | 25.15        | 5,988,000.00            |
| 5.1.02.02.01.0063                        | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan                                                     | 13,134,000.00           | 2,143,247.00          | 16.32        | 10,990,753.00           |
| 5.1.02.02.01.0080                        | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan                                              | 68,280,000.00           | 27,650,000.00         | 40.50        | 40,630,000.00           |
| 5.1.02.03                                | Belanja Pemeliharaan                                                                                 | 38,660,000.00           | 1,840,000.00          | 4.76         | 36,820,000.00           |
| 5.1.02.03.02                             | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                                                             | 38,660,000.00           | 1,840,000.00          | 4.76         | 36,820,000.00           |
| 5.1.02.03.02.0035                        | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan  | 36,820,000.00           | -                     | -            | 36,820,000.00           |
| 5.1.02.03.02.0406                        | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya                                    | 1,840,000.00            | 1,840,000.00          | 100.00       | -                       |
| 5.1.02.04                                | Belanja Perjalanan Dinas                                                                             | 31,610,000.00           | -                     | -            | 31,610,000.00           |
| 5.1.02.04.01                             | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                                | 31,610,000.00           | -                     | -            | 31,610,000.00           |
| 5.1.02.04.01.0001                        | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                       | 25,160,000.00           | -                     | -            | 25,160,000.00           |
| 5.1.02.04.01.0003                        | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                                  | 6,450,000.00            | -                     | -            | 6,450,000.00            |
|                                          | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>                                                                | <b>890,673,550.00</b>   | <b>39,183,000.00</b>  | <b>4.40</b>  | <b>851,490,550.00</b>   |
|                                          | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>                                                  | <b>831,490,550.00</b>   | <b>-</b>              | <b>-</b>     | <b>831,490,550.00</b>   |
|                                          | <b>Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah</b>                                            | <b>831,490,550.00</b>   | <b>-</b>              | <b>-</b>     | <b>831,490,550.00</b>   |
| 5.1.02                                   | Belanja Barang dan Jasa                                                                              | 60,000,000.00           | -                     | -            | 60,000,000.00           |
| 5.1.02.02                                | Belanja Jasa                                                                                         | 60,000,000.00           | -                     | -            | 60,000,000.00           |
| 5.1.02.02.08                             | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi                                                                  | 60,000,000.00           | -                     | -            | 60,000,000.00           |
| 5.1.02.02.08.0012                        | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi  | 30,000,000.00           | -                     | -            | 30,000,000.00           |
| 5.1.02.02.08.0019                        | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung      | 30,000,000.00           | -                     | -            | 30,000,000.00           |
| 5.2.02                                   | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                    | 168,850,550.00          | -                     | -            | 168,850,550.00          |
| 5.2.02.05                                | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga                                                           | 148,850,550.00          | -                     | -            | 148,850,550.00          |
| 5.2.02.05.02                             | Belanja Modal Alat Rumah Tangga                                                                      | 148,850,550.00          | -                     | -            | 148,850,550.00          |
| 5.2.02.05.02.0001                        | Belanja Modal Mebel                                                                                  | 148,850,550.00          | -                     | -            | 148,850,550.00          |
| 5.2.02.10                                | Belanja Modal Komputer                                                                               | 20,000,000.00           | -                     | -            | 20,000,000.00           |
| 5.2.02.10.02                             | Belanja Modal Peralatan Komputer                                                                     | 20,000,000.00           | -                     | -            | 20,000,000.00           |
| 5.2.02.10.02.0004                        | Belanja Modal Peralatan Jaringan                                                                     | 20,000,000.00           | -                     | -            | 20,000,000.00           |
| 5.2.03                                   | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                    | 602,640,000.00          | -                     | -            | 602,640,000.00          |
| 5.2.03.01                                | Belanja Modal Bangunan Gedung                                                                        | 602,640,000.00          | -                     | -            | 602,640,000.00          |
| 5.2.03.01.01                             | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja                                                           | 602,640,000.00          | -                     | -            | 602,640,000.00          |
| 5.2.03.01.01.0010                        | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan                                                      | 602,640,000.00          | -                     | -            | 602,640,000.00          |

|                                 |                                                                                                     |                  |                |        |                  |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------|------------------|
|                                 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan                                                    | 39,183,000.00    | 39,183,000.00  | 100.00 | -                |
|                                 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                                  | 39,183,000.00    | 39,183,000.00  | 100.00 | -                |
| 5.1.02                          | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 39,183,000.00    | 39,183,000.00  | 100.00 | -                |
| 5.1.02.02                       | Belanja Jasa                                                                                        | 39,183,000.00    | 39,183,000.00  | 100.00 | -                |
| 5.1.02.02.08                    | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi                                                                 | 39,183,000.00    | 39,183,000.00  | 100.00 | -                |
| 5.1.02.02.08.0019               | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung     | 39,183,000.00    | 39,183,000.00  | 100.00 | -                |
|                                 | Pengelolaan Pendidikan Khusus                                                                       | 20,000,000.00    | -              | -      | 20,000,000.00    |
|                                 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                                  | 20,000,000.00    | -              | -      | 20,000,000.00    |
| 5.2.02                          | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                   | 20,000,000.00    | -              | -      | 20,000,000.00    |
| 5.2.02.10                       | Belanja Modal Komputer                                                                              | 20,000,000.00    | -              | -      | 20,000,000.00    |
| 5.2.02.10.02                    | Belanja Modal Peralatan Komputer                                                                    | 20,000,000.00    | -              | -      | 20,000,000.00    |
| 5.2.02.10.02.0004               | Belanja Modal Peralatan Jaringan                                                                    | 20,000,000.00    | -              | -      | 20,000,000.00    |
| Cabang Dinas Pendidikan Kisaran |                                                                                                     | 4,606,880,873.00 | 772,152,477.00 | 16.76  | 3,834,728,396.00 |
|                                 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                               | 456,819,435.00   | 150,595,160.00 | 32.97  | 306,224,275.00   |
|                                 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                  | 456,819,435.00   | 150,595,160.00 | 32.97  | 306,224,275.00   |
|                                 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                        | 456,819,435.00   | 150,595,160.00 | 32.97  | 306,224,275.00   |
| 5.1.02                          | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 456,819,435.00   | 150,595,160.00 | 32.97  | 306,224,275.00   |
| 5.1.02.01                       | Belanja Barang                                                                                      | 67,192,115.00    | 6,002,760.00   | 8.93   | 61,189,355.00    |
| 5.1.02.01.01                    | Belanja Barang Pakai Habis                                                                          | 65,585,801.00    | 6,002,760.00   | 9.15   | 59,583,041.00    |
| 5.1.02.01.01.0004               | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                                                               | 4,638,349.00     | -              | -      | 4,638,349.00     |
| 5.1.02.01.01.0024               | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                          | 29,820,272.00    | 5,472,156.00   | 18.35  | 24,348,116.00    |
| 5.1.02.01.01.0026               | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                               | 23,633,500.00    | -              | -      | 23,633,500.00    |
| 5.1.02.01.01.0027               | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos                                                  | 500,000.00       | -              | -      | 500,000.00       |
| 5.1.02.01.01.0031               | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik                                               | 1,768,680.00     | 530,604.00     | 30.00  | 1,238,076.00     |
| 5.1.02.01.01.0052               | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                                   | 5,225,000.00     | -              | -      | 5,225,000.00     |
| 5.1.02.01.04                    | Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi                                        | 1,606,314.00     | -              | -      | 1,606,314.00     |
| 5.1.02.01.04.0120               | Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih           | 1,606,314.00     | -              | -      | 1,606,314.00     |
| 5.1.02.02                       | Belanja Jasa                                                                                        | 336,146,320.00   | 144,592,400.00 | 43.01  | 191,553,920.00   |
| 5.1.02.02.01                    | Belanja Jasa Kantor                                                                                 | 336,146,320.00   | 144,592,400.00 | 43.01  | 191,553,920.00   |
| 5.1.02.02.01.0027               | Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer                                                               | 276,208,920.00   | 97,042,400.00  | 35.13  | 179,166,520.00   |
| 5.1.02.02.01.0061               | Belanja Tagihan Listrik                                                                             | 6,000,000.00     | 5,000,000.00   | 83.33  | 1,000,000.00     |
| 5.1.02.02.01.0063               | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan                                                    | 4,200,000.00     | 3,650,000.00   | 86.90  | 550,000.00       |
| 5.1.02.02.01.0064               | Belanja Paket/Pengiriman                                                                            | 1,557,400.00     | -              | -      | 1,557,400.00     |
| 5.1.02.02.01.0080               | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan                                             | 48,180,000.00    | 38,900,000.00  | 80.74  | 9,280,000.00     |
| 5.1.02.04                       | Belanja Perjalanan Dinas                                                                            | 53,481,000.00    | -              | -      | 53,481,000.00    |
| 5.1.02.04.01                    | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                               | 53,481,000.00    | -              | -      | 53,481,000.00    |
| 5.1.02.04.01.0001               | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                      | 53,481,000.00    | -              | -      | 53,481,000.00    |
|                                 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                                                      | 4,150,061,438.00 | 621,557,317.00 | 14.98  | 3,528,504,121.00 |
|                                 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan                                                    | 3,884,754,680.00 | 621,557,317.00 | 16.00  | 3,263,197,363.00 |
|                                 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                                  | 3,884,754,680.00 | 621,557,317.00 | 16.00  | 3,263,197,363.00 |
| 5.1.02                          | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 288,037,663.00   | 30,802,500.00  | 10.69  | 257,235,163.00   |
| 5.1.02.01                       | Belanja Barang                                                                                      | 9,239,500.00     | -              | -      | 9,239,500.00     |
| 5.1.02.01.01                    | Belanja Barang Pakai Habis                                                                          | 9,239,500.00     | -              | -      | 9,239,500.00     |
| 5.1.02.01.01.0024               | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                          | 4,989,500.00     | -              | -      | 4,989,500.00     |
| 5.1.02.01.01.0026               | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                               | 4,250,000.00     | -              | -      | 4,250,000.00     |
| 5.1.02.02                       | Belanja Jasa                                                                                        | 278,798,163.00   | 30,802,500.00  | 11.05  | 247,995,663.00   |
| 5.1.02.02.08                    | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi                                                                 | 278,798,163.00   | 30,802,500.00  | 11.05  | 247,995,663.00   |
| 5.1.02.02.08.0002               | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural                            | 7,995,663.00     | -              | -      | 7,995,663.00     |
| 5.1.02.02.08.0012               | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi | 120,000,000.00   | -              | -      | 120,000,000.00   |
| 5.1.02.02.08.0019               | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung     | 150,802,500.00   | 30,802,500.00  | 20.43  | 120,000,000.00   |
| 5.2.02                          | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                   | 595,402,200.00   | -              | -      | 595,402,200.00   |
| 5.2.02.05                       | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga                                                          | 595,402,200.00   | -              | -      | 595,402,200.00   |
| 5.2.02.05.02                    | Belanja Modal Alat Rumah Tangga                                                                     | 595,402,200.00   | -              | -      | 595,402,200.00   |
| 5.2.02.05.02.0001               | Belanja Modal Mebel                                                                                 | 595,402,200.00   | -              | -      | 595,402,200.00   |
| 5.2.03                          | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                   | 3,001,314,817.00 | 590,754,817.00 | 19.68  | 2,410,560,000.00 |
| 5.2.03.01                       | Belanja Modal Bangunan Gedung                                                                       | 3,001,314,817.00 | 590,754,817.00 | 19.68  | 2,410,560,000.00 |
| 5.2.03.01.01                    | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja                                                          | 3,001,314,817.00 | 590,754,817.00 | 19.68  | 2,410,560,000.00 |
| 5.2.03.01.01.0010               | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan                                                     | 3,001,314,817.00 | 590,754,817.00 | 19.68  | 2,410,560,000.00 |
|                                 | Pengelolaan Pendidikan Khusus                                                                       | 265,306,758.00   | -              | -      | 265,306,758.00   |
|                                 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                                  | 265,306,758.00   | -              | -      | 265,306,758.00   |
| 5.1.02                          | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 21,745,122.00    | -              | -      | 21,745,122.00    |
| 5.1.02.02                       | Belanja Jasa                                                                                        | 21,745,122.00    | -              | -      | 21,745,122.00    |
| 5.1.02.02.08                    | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi                                                                 | 21,745,122.00    | -              | -      | 21,745,122.00    |
| 5.1.02.02.08.0002               | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural                            | 5,983,122.00     | -              | -      | 5,983,122.00     |
| 5.1.02.02.08.0019               | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung     | 15,762,000.00    | -              | -      | 15,762,000.00    |
| 5.2.03                          | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                   | 243,561,636.00   | -              | -      | 243,561,636.00   |
| 5.2.03.01                       | Belanja Modal Bangunan Gedung                                                                       | 243,561,636.00   | -              | -      | 243,561,636.00   |

|                                                |                                                                                                     |                         |                         |              |                         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
| 5.2.03.01.01                                   | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja                                                          | 243,561,636.00          | -                       | -            | 243,561,636.00          |
| 5.2.03.01.01.0010                              | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan                                                     | 243,561,636.00          | -                       | -            | 243,561,636.00          |
| <b>Cabang Dinas Pendidikan Pematangsiantar</b> |                                                                                                     | <b>3,156,879,992.00</b> | <b>1,193,704,674.00</b> | <b>37.81</b> | <b>1,963,175,318.00</b> |
|                                                | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                                        | <b>344,174,378.00</b>   | <b>113,466,750.00</b>   | <b>32.97</b> | <b>230,707,628.00</b>   |
|                                                | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                           | <b>344,174,378.00</b>   | <b>113,466,750.00</b>   | <b>32.97</b> | <b>230,707,628.00</b>   |
|                                                | <b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>                                                 | <b>344,174,378.00</b>   | <b>113,466,750.00</b>   | <b>32.97</b> | <b>230,707,628.00</b>   |
| 5.1.02                                         | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 344,174,378.00          | 113,466,750.00          | 32.97        | 230,707,628.00          |
| 5.1.02.01                                      | Belanja Barang                                                                                      | 48,474,338.00           | 5,000,000.00            | 10.31        | 43,474,338.00           |
| 5.1.02.01.01                                   | Belanja Barang Pakai Habis                                                                          | 45,249,938.00           | 5,000,000.00            | 11.05        | 40,249,938.00           |
| 5.1.02.01.01.0004                              | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                                                               | 20,317,840.00           | 5,000,000.00            | 24.61        | 15,317,840.00           |
| 5.1.02.01.01.0024                              | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                          | 12,073,098.00           | -                       | -            | 12,073,098.00           |
| 5.1.02.01.01.0026                              | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                               | 4,209,000.00            | -                       | -            | 4,209,000.00            |
| 5.1.02.01.01.0027                              | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos                                                  | 1,000,000.00            | -                       | -            | 1,000,000.00            |
| 5.1.02.01.01.0052                              | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                                   | 7,650,000.00            | -                       | -            | 7,650,000.00            |
| 5.1.02.01.04                                   | Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi                                        | 3,224,400.00            | -                       | -            | 3,224,400.00            |
| 5.1.02.01.04.0120                              | Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih           | 3,224,400.00            | -                       | -            | 3,224,400.00            |
| 5.1.02.02                                      | Belanja Jasa                                                                                        | 275,710,040.00          | 108,466,750.00          | 39.34        | 167,243,290.00          |
| 5.1.02.02.01                                   | Belanja Jasa Kantor                                                                                 | 275,710,040.00          | 108,466,750.00          | 39.34        | 167,243,290.00          |
| 5.1.02.02.01.0027                              | Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer                                                               | 169,196,040.00          | 75,075,400.00           | 44.37        | 94,120,640.00           |
| 5.1.02.02.01.0060                              | Belanja Tagihan Air                                                                                 | 6,000,000.00            | 681,850.00              | 11.36        | 5,318,150.00            |
| 5.1.02.02.01.0061                              | Belanja Tagihan Listrik                                                                             | 33,980,000.00           | 12,007,000.00           | 35.34        | 21,973,000.00           |
| 5.1.02.02.01.0063                              | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan                                                    | 13,134,000.00           | 2,902,500.00            | 22.10        | 10,231,500.00           |
| 5.1.02.02.01.0080                              | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan                                             | 53,400,000.00           | 17,800,000.00           | 33.33        | 35,600,000.00           |
| 5.1.02.04                                      | Belanja Perjalanan Dinas                                                                            | 19,990,000.00           | -                       | -            | 19,990,000.00           |
| 5.1.02.04.01                                   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                               | 19,990,000.00           | -                       | -            | 19,990,000.00           |
| 5.1.02.04.01.0001                              | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                      | 13,690,000.00           | -                       | -            | 13,690,000.00           |
| 5.1.02.04.01.0003                              | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                                 | 6,300,000.00            | -                       | -            | 6,300,000.00            |
|                                                | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>                                                               | <b>2,812,705,614.00</b> | <b>1,080,237,924.00</b> | <b>38.41</b> | <b>1,732,467,690.00</b> |
|                                                | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>                                                 | <b>1,100,237,924.00</b> | <b>1,080,237,924.00</b> | <b>98.18</b> | <b>20,000,000.00</b>    |
|                                                | <b>Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah</b>                                           | <b>1,100,237,924.00</b> | <b>1,080,237,924.00</b> | <b>98.18</b> | <b>20,000,000.00</b>    |
| 5.1.02                                         | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 119,867,124.00          | 119,867,124.00          | 100.00       | -                       |
| 5.1.02.02                                      | Belanja Jasa                                                                                        | 119,867,124.00          | 119,867,124.00          | 100.00       | -                       |
| 5.1.02.02.08                                   | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi                                                                 | 119,867,124.00          | 119,867,124.00          | 100.00       | -                       |
| 5.1.02.02.08.0002                              | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural                            | 23,988,654.00           | 23,988,654.00           | 100.00       | -                       |
| 5.1.02.02.08.0019                              | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung     | 95,878,470.00           | 95,878,470.00           | 100.00       | -                       |
| 5.2.02                                         | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                   | 20,000,000.00           | -                       | -            | 20,000,000.00           |
| 5.2.02.10                                      | Belanja Modal Komputer                                                                              | 20,000,000.00           | -                       | -            | 20,000,000.00           |
| 5.2.02.10.02                                   | Belanja Modal Peralatan Komputer                                                                    | 20,000,000.00           | -                       | -            | 20,000,000.00           |
| 5.2.02.10.02.0004                              | Belanja Modal Peralatan Jaringan                                                                    | 20,000,000.00           | -                       | -            | 20,000,000.00           |
| 5.2.03                                         | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                   | 960,370,800.00          | 960,370,800.00          | 100.00       | -                       |
| 5.2.03.01                                      | Belanja Modal Bangunan Gedung                                                                       | 960,370,800.00          | 960,370,800.00          | 100.00       | -                       |
| 5.2.03.01.01                                   | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja                                                          | 960,370,800.00          | 960,370,800.00          | 100.00       | -                       |
| 5.2.03.01.01.0010                              | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan                                                     | 960,370,800.00          | 960,370,800.00          | 100.00       | -                       |
|                                                | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>                                             | <b>1,712,467,690.00</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>     | <b>1,712,467,690.00</b> |
|                                                | <b>Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah</b>                                           | <b>1,712,467,690.00</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>     | <b>1,712,467,690.00</b> |
| 5.1.02                                         | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 209,486,590.00          | -                       | -            | 209,486,590.00          |
| 5.1.02.02                                      | Belanja Jasa                                                                                        | 209,486,590.00          | -                       | -            | 209,486,590.00          |
| 5.1.02.02.08                                   | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi                                                                 | 209,486,590.00          | -                       | -            | 209,486,590.00          |
| 5.1.02.02.08.0002                              | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural                            | 89,486,590.00           | -                       | -            | 89,486,590.00           |
| 5.1.02.02.08.0012                              | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi | 60,000,000.00           | -                       | -            | 60,000,000.00           |
| 5.1.02.02.08.0019                              | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung     | 60,000,000.00           | -                       | -            | 60,000,000.00           |
| 5.2.02                                         | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                   | 297,701,100.00          | -                       | -            | 297,701,100.00          |
| 5.2.02.05                                      | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga                                                          | 297,701,100.00          | -                       | -            | 297,701,100.00          |
| 5.2.02.05.02                                   | Belanja Modal Alat Rumah Tangga                                                                     | 297,701,100.00          | -                       | -            | 297,701,100.00          |
| 5.2.02.05.02.0001                              | Belanja Modal Mebel                                                                                 | 297,701,100.00          | -                       | -            | 297,701,100.00          |
| 5.2.03                                         | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                   | 1,205,280,000.00        | -                       | -            | 1,205,280,000.00        |
| 5.2.03.01                                      | Belanja Modal Bangunan Gedung                                                                       | 1,205,280,000.00        | -                       | -            | 1,205,280,000.00        |
| 5.2.03.01.01                                   | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja                                                          | 1,205,280,000.00        | -                       | -            | 1,205,280,000.00        |
| 5.2.03.01.01.0010                              | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan                                                     | 1,205,280,000.00        | -                       | -            | 1,205,280,000.00        |
| <b>Cabang Dinas Pendidikan Rantau Prapat</b>   |                                                                                                     | <b>2,967,129,399.00</b> | <b>138,254,474.00</b>   | <b>4.66</b>  | <b>2,828,874,925.00</b> |
|                                                | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                                        | <b>408,787,240.00</b>   | <b>138,254,474.00</b>   | <b>33.82</b> | <b>270,532,766.00</b>   |
|                                                | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                           | <b>408,787,240.00</b>   | <b>138,254,474.00</b>   | <b>33.82</b> | <b>270,532,766.00</b>   |
|                                                | <b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>                                                 | <b>408,787,240.00</b>   | <b>138,254,474.00</b>   | <b>33.82</b> | <b>270,532,766.00</b>   |
| 5.1.02                                         | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 371,827,240.00          | 101,294,474.00          | 27.24        | 270,532,766.00          |
| 5.1.02.01                                      | Belanja Barang                                                                                      | 34,268,018.00           | 2,989,500.00            | 8.72         | 31,278,518.00           |
| 5.1.02.01.01                                   | Belanja Barang Pakai Habis                                                                          | 34,268,018.00           | 2,989,500.00            | 8.72         | 31,278,518.00           |
| 5.1.02.01.01.0004                              | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                                                               | 17,377,100.00           | -                       | -            | 17,377,100.00           |
| 5.1.02.01.01.0024                              | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                          | 10,868,918.00           | -                       | -            | 10,868,918.00           |
| 5.1.02.01.01.0026                              | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                               | 3,542,000.00            | 1,019,500.00            | 28.78        | 2,522,500.00            |
| 5.1.02.01.01.0027                              | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos                                                  | 1,000,000.00            | 1,000,000.00            | 100.00       | -                       |
| 5.1.02.01.01.0031                              | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik                                               | 970,000.00              | 970,000.00              | 100.00       | -                       |
| 5.1.02.01.01.0052                              | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                                   | 510,000.00              | -                       | -            | 510,000.00              |

|                   |                                                                                                     |                         |                         |              |                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                                        | 302,325,222.00          | 98,304,974.00           | 32.52        | 204,020,248.00          |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                                                 | 302,325,222.00          | 98,304,974.00           | 32.52        | 204,020,248.00          |
| 5.1.02.02.01.0027 | Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer                                                               | 169,196,040.00          | 73,425,000.00           | 43.40        | 95,771,040.00           |
| 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air                                                                                 | 16,035,108.00           | 4,432,798.00            | 27.64        | 11,602,310.00           |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik                                                                             | 24,000,074.00           | 2,321,476.00            | 9.67         | 21,678,598.00           |
| 5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan                                                    | 13,134,000.00           | 1,805,700.00            | 13.75        | 11,328,300.00           |
| 5.1.02.02.01.0080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan                                             | 79,960,000.00           | 16,320,000.00           | 20.41        | 63,640,000.00           |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas                                                                            | 35,234,000.00           | -                       | -            | 35,234,000.00           |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                               | 35,234,000.00           | -                       | -            | 35,234,000.00           |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                      | 35,234,000.00           | -                       | -            | 35,234,000.00           |
| 5.2.02            | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                   | 36,960,000.00           | 36,960,000.00           | 100.00       | -                       |
| 5.2.02.10         | Belanja Modal Komputer                                                                              | 36,960,000.00           | 36,960,000.00           | 100.00       | -                       |
| 5.2.02.10.01      | Belanja Modal Komputer Unit                                                                         | 36,960,000.00           | 36,960,000.00           | 100.00       | -                       |
| 5.2.02.10.01.0003 | Belanja Modal Komputer Unit Lainnya                                                                 | 36,960,000.00           | 36,960,000.00           | 100.00       | -                       |
|                   | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>                                                               | <b>2,558,342,159.00</b> | -                       | -            | <b>2,558,342,159.00</b> |
|                   | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>                                                 | <b>60,000,000.00</b>    | -                       | -            | <b>60,000,000.00</b>    |
|                   | <b>Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah</b>                                           | <b>60,000,000.00</b>    | -                       | -            | <b>60,000,000.00</b>    |
| 5.2.02            | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                   | 60,000,000.00           | -                       | -            | 60,000,000.00           |
| 5.2.02.10         | Belanja Modal Komputer                                                                              | 60,000,000.00           | -                       | -            | 60,000,000.00           |
| 5.2.02.10.02      | Belanja Modal Peralatan Komputer                                                                    | 60,000,000.00           | -                       | -            | 60,000,000.00           |
| 5.2.02.10.02.0004 | Belanja Modal Peralatan Jaringan                                                                    | 60,000,000.00           | -                       | -            | 60,000,000.00           |
|                   | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>                                             | <b>2,498,342,159.00</b> | -                       | -            | <b>2,498,342,159.00</b> |
|                   | <b>Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah</b>                                           | <b>2,498,342,159.00</b> | -                       | -            | <b>2,498,342,159.00</b> |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 243,870,509.00          | -                       | -            | 243,870,509.00          |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                                        | 243,870,509.00          | -                       | -            | 243,870,509.00          |
| 5.1.02.02.08      | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi                                                                 | 243,870,509.00          | -                       | -            | 243,870,509.00          |
| 5.1.02.02.08.0002 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural                            | 63,870,509.00           | -                       | -            | 63,870,509.00           |
| 5.1.02.02.08.0012 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi | 90,000,000.00           | -                       | -            | 90,000,000.00           |
| 5.1.02.02.08.0019 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung     | 90,000,000.00           | -                       | -            | 90,000,000.00           |
| 5.2.02            | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                   | 446,551,650.00          | -                       | -            | 446,551,650.00          |
| 5.2.02.05         | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga                                                          | 446,551,650.00          | -                       | -            | 446,551,650.00          |
| 5.2.02.05.02      | Belanja Modal Alat Rumah Tangga                                                                     | 446,551,650.00          | -                       | -            | 446,551,650.00          |
| 5.2.02.05.02.0001 | Belanja Modal Mebel                                                                                 | 446,551,650.00          | -                       | -            | 446,551,650.00          |
| 5.2.03            | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                   | 1,807,920,000.00        | -                       | -            | 1,807,920,000.00        |
| 5.2.03.01         | Belanja Modal Bangunan Gedung                                                                       | 1,807,920,000.00        | -                       | -            | 1,807,920,000.00        |
| 5.2.03.01.01      | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja                                                          | 1,807,920,000.00        | -                       | -            | 1,807,920,000.00        |
| 5.2.03.01.01.0010 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan                                                     | 1,807,920,000.00        | -                       | -            | 1,807,920,000.00        |
|                   |                                                                                                     |                         |                         |              |                         |
|                   | <b>Cabang Dinas Pendidikan Balige</b>                                                               | <b>352,120,785.00</b>   | <b>89,228,000.00</b>    | <b>25.34</b> | <b>262,892,785.00</b>   |
|                   | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                                        | <b>352,120,785.00</b>   | <b>89,228,000.00</b>    | <b>25.34</b> | <b>262,892,785.00</b>   |
|                   | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                           | <b>352,120,785.00</b>   | <b>89,228,000.00</b>    | <b>25.34</b> | <b>262,892,785.00</b>   |
|                   | <b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>                                                 | <b>352,120,785.00</b>   | <b>89,228,000.00</b>    | <b>25.34</b> | <b>262,892,785.00</b>   |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 352,120,785.00          | 89,228,000.00           | 25.34        | 262,892,785.00          |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                                                      | 54,970,745.00           | 200,000.00              | 0.36         | 54,770,745.00           |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                                          | 53,956,812.00           | 200,000.00              | 0.37         | 53,756,812.00           |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                                                               | 32,789,251.00           | -                       | -            | 32,789,251.00           |
| 5.1.02.01.01.0013 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan                                                       | 1,219,932.00            | -                       | -            | 1,219,932.00            |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                          | 13,710,629.00           | -                       | -            | 13,710,629.00           |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                               | 3,601,500.00            | -                       | -            | 3,601,500.00            |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos                                                  | 400,000.00              | 200,000.00              | 50.00        | 200,000.00              |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik                                               | 875,500.00              | -                       | -            | 875,500.00              |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                                   | 1,020,000.00            | -                       | -            | 1,020,000.00            |
| 5.1.02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu                                                             | 340,000.00              | -                       | -            | 340,000.00              |
| 5.1.02.01.04      | Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi                                        | 1,013,933.00            | -                       | -            | 1,013,933.00            |
| 5.1.02.01.04.0120 | Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih           | 1,013,933.00            | -                       | -            | 1,013,933.00            |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                                        | 228,510,040.00          | 75,614,000.00           | 33.09        | 152,896,040.00          |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                                                 | 228,510,040.00          | 75,614,000.00           | 33.09        | 152,896,040.00          |
| 5.1.02.02.01.0027 | Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer                                                               | 169,196,040.00          | 73,425,000.00           | 43.40        | 95,771,040.00           |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik                                                                             | 6,000,000.00            | -                       | -            | 6,000,000.00            |
| 5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan                                                    | 13,134,000.00           | 2,189,000.00            | 16.67        | 10,945,000.00           |
| 5.1.02.02.01.0064 | Belanja Paket/Pengiriman                                                                            | 700,000.00              | -                       | -            | 700,000.00              |
| 5.1.02.02.01.0080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan                                             | 39,480,000.00           | -                       | -            | 39,480,000.00           |
| 5.1.02.03         | Belanja Pemeliharaan                                                                                | 41,840,000.00           | -                       | -            | 41,840,000.00           |
| 5.1.02.03.02      | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                                                            | 41,840,000.00           | -                       | -            | 41,840,000.00           |
| 5.1.02.03.02.0035 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 36,820,000.00           | -                       | -            | 36,820,000.00           |
| 5.1.02.03.02.0038 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua       | 5,020,000.00            | -                       | -            | 5,020,000.00            |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas                                                                            | 26,800,000.00           | 13,414,000.00           | 50.05        | 13,386,000.00           |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                               | 26,800,000.00           | 13,414,000.00           | 50.05        | 13,386,000.00           |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                      | 25,900,000.00           | 12,514,000.00           | 48.32        | 13,386,000.00           |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                                 | 900,000.00              | 900,000.00              | 100.00       | -                       |
|                   |                                                                                                     |                         |                         |              |                         |
|                   | <b>Cabang Dinas Pendidikan Humbang Hasundutan</b>                                                   | <b>3,721,907,751.00</b> | <b>1,059,484,403.00</b> | <b>28.47</b> | <b>2,662,423,348.00</b> |
|                   | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                                        | <b>296,131,748.00</b>   | <b>108,180,050.00</b>   | <b>36.53</b> | <b>187,951,698.00</b>   |

|                   |                                                                                                     |                         |                       |              |                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
|                   | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                           | <b>296,131,748.00</b>   | <b>108,180,050.00</b> | <b>36.53</b> | <b>187,951,698.00</b>   |
|                   | <b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>                                                 | <b>296,131,748.00</b>   | <b>108,180,050.00</b> | <b>36.53</b> | <b>187,951,698.00</b>   |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 296,131,748.00          | 108,180,050.00        | 36.53        | 187,951,698.00          |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                                                      | 21,918,705.00           | 7,833,500.00          | 35.74        | 14,085,205.00           |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                                          | 21,918,705.00           | 7,833,500.00          | 35.74        | 14,085,205.00           |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                          | 20,218,705.00           | 7,833,500.00          | 38.74        | 12,385,205.00           |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                                   | 1,700,000.00            | -                     | -            | 1,700,000.00            |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                                        | 247,773,043.00          | 100,346,550.00        | 40.50        | 147,426,493.00          |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                                                 | 247,773,043.00          | 100,346,550.00        | 40.50        | 147,426,493.00          |
| 5.1.02.02.01.0027 | Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer                                                               | 160,519,320.00          | 69,225,000.00         | 43.13        | 91,294,320.00           |
| 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air                                                                                 | 600,000.00              | 275,100.00            | 45.85        | 324,900.00              |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik                                                                             | 1,999,723.00            | 1,324,700.00          | 66.24        | 675,023.00              |
| 5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan                                                    | 13,134,000.00           | 4,881,750.00          | 37.17        | 8,252,250.00            |
| 5.1.02.02.01.0080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan                                             | 71,520,000.00           | 24,640,000.00         | 34.45        | 46,880,000.00           |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas                                                                            | 26,440,000.00           | -                     | -            | 26,440,000.00           |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                               | 26,440,000.00           | -                     | -            | 26,440,000.00           |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                      | 25,240,000.00           | -                     | -            | 25,240,000.00           |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                                 | 1,200,000.00            | -                     | -            | 1,200,000.00            |
|                   | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>                                                               | <b>3,425,776,003.00</b> | <b>951,304,353.00</b> | <b>27.77</b> | <b>2,474,471,650.00</b> |
|                   | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>                                                 | <b>3,381,800,003.00</b> | <b>927,328,353.00</b> | <b>27.42</b> | <b>2,454,471,650.00</b> |
|                   | <b>Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah</b>                                           | <b>3,381,800,003.00</b> | <b>927,328,353.00</b> | <b>27.42</b> | <b>2,454,471,650.00</b> |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 381,176,400.00          | 201,176,400.00        | 52.78        | 180,000,000.00          |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                                        | 381,176,400.00          | 201,176,400.00        | 52.78        | 180,000,000.00          |
| 5.1.02.02.08      | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi                                                                 | 381,176,400.00          | 201,176,400.00        | 52.78        | 180,000,000.00          |
| 5.1.02.02.08.0002 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural                            | 49,894,500.00           | 49,894,500.00         | 100.00       | -                       |
| 5.1.02.02.08.0012 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi | 90,000,000.00           | -                     | -            | 90,000,000.00           |
| 5.1.02.02.08.0019 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung     | 241,281,900.00          | 151,281,900.00        | 62.70        | 90,000,000.00           |
| 5.2.02            | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                   | 833,711,650.00          | 367,160,000.00        | 44.04        | 466,551,650.00          |
| 5.2.02.05         | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga                                                          | 813,711,650.00          | 367,160,000.00        | 45.12        | 446,551,650.00          |
| 5.2.02.05.02      | Belanja Modal Alat Rumah Tangga                                                                     | 813,711,650.00          | 367,160,000.00        | 45.12        | 446,551,650.00          |
| 5.2.02.05.02.0001 | Belanja Modal Mebel                                                                                 | 813,711,650.00          | 367,160,000.00        | 45.12        | 446,551,650.00          |
| 5.2.02.10         | Belanja Modal Komputer                                                                              | 20,000,000.00           | -                     | -            | 20,000,000.00           |
| 5.2.02.10.02      | Belanja Modal Peralatan Komputer                                                                    | 20,000,000.00           | -                     | -            | 20,000,000.00           |
| 5.2.02.10.02.0004 | Belanja Modal Peralatan Jaringan                                                                    | 20,000,000.00           | -                     | -            | 20,000,000.00           |
| 5.2.03            | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                   | 2,166,911,953.00        | 358,991,953.00        | 16.57        | 1,807,920,000.00        |
| 5.2.03.01         | Belanja Modal Bangunan Gedung                                                                       | 2,166,911,953.00        | 358,991,953.00        | 16.57        | 1,807,920,000.00        |
| 5.2.03.01.01      | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja                                                          | 2,166,911,953.00        | 358,991,953.00        | 16.57        | 1,807,920,000.00        |
| 5.2.03.01.01.0010 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan                                                     | 2,166,911,953.00        | 358,991,953.00        | 16.57        | 1,807,920,000.00        |
|                   | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>                                             | <b>43,976,000.00</b>    | <b>23,976,000.00</b>  | <b>54.52</b> | <b>20,000,000.00</b>    |
|                   | <b>Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah</b>                                           | <b>43,976,000.00</b>    | <b>23,976,000.00</b>  | <b>54.52</b> | <b>20,000,000.00</b>    |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 23,976,000.00           | 23,976,000.00         | 100.00       | -                       |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                                        | 23,976,000.00           | 23,976,000.00         | 100.00       | -                       |
| 5.1.02.02.08      | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi                                                                 | 23,976,000.00           | 23,976,000.00         | 100.00       | -                       |
| 5.1.02.02.08.0019 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung     | 23,976,000.00           | 23,976,000.00         | 100.00       | -                       |
| 5.2.02            | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                   | 20,000,000.00           | -                     | -            | 20,000,000.00           |
| 5.2.02.10         | Belanja Modal Komputer                                                                              | 20,000,000.00           | -                     | -            | 20,000,000.00           |
| 5.2.02.10.02      | Belanja Modal Peralatan Komputer                                                                    | 20,000,000.00           | -                     | -            | 20,000,000.00           |
| 5.2.02.10.02.0004 | Belanja Modal Peralatan Jaringan                                                                    | 20,000,000.00           | -                     | -            | 20,000,000.00           |
|                   | <b>Cabang Dinas Pendidikan Sibolga</b>                                                              | <b>370,228,964.00</b>   | <b>104,459,608.00</b> | <b>28.21</b> | <b>265,769,356.00</b>   |
|                   | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                                        | <b>370,228,964.00</b>   | <b>104,459,608.00</b> | <b>28.21</b> | <b>265,769,356.00</b>   |
|                   | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                           | <b>370,228,964.00</b>   | <b>104,459,608.00</b> | <b>28.21</b> | <b>265,769,356.00</b>   |
|                   | <b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>                                                 | <b>370,228,964.00</b>   | <b>104,459,608.00</b> | <b>28.21</b> | <b>265,769,356.00</b>   |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 370,228,964.00          | 104,459,608.00        | 28.21        | 265,769,356.00          |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                                                      | 31,982,424.00           | 3,334,888.00          | 10.43        | 28,647,536.00           |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                                          | 31,193,226.00           | 3,334,888.00          | 10.69        | 27,858,338.00           |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                                                               | 10,225,755.00           | 2,169,888.00          | 21.22        | 8,055,867.00            |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                          | 9,974,153.00            | -                     | -            | 9,974,153.00            |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                               | 1,675,000.00            | -                     | -            | 1,675,000.00            |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos                                                  | 250,000.00              | -                     | -            | 250,000.00              |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik                                               | 288,318.00              | -                     | -            | 288,318.00              |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya                   | 2,000,000.00            | 400,000.00            | 20.00        | 1,600,000.00            |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                                   | 2,550,000.00            | 765,000.00            | 30.00        | 1,785,000.00            |
| 5.1.02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu                                                             | 4,230,000.00            | -                     | -            | 4,230,000.00            |
| 5.1.02.01.04      | Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi                                        | 789,198.00              | -                     | -            | 789,198.00              |
| 5.1.02.01.04.0120 | Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih           | 789,198.00              | -                     | -            | 789,198.00              |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                                        | 233,380,540.00          | 91,729,720.00         | 39.30        | 141,650,820.00          |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                                                 | 233,380,540.00          | 91,729,720.00         | 39.30        | 141,650,820.00          |
| 5.1.02.02.01.0027 | Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer                                                               | 160,519,320.00          | 69,725,000.00         | 43.44        | 90,794,320.00           |
| 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air                                                                                 | 7,000,000.00            | 59,520.00             | 0.85         | 6,940,480.00            |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik                                                                             | 13,500,000.00           | 3,951,500.00          | 29.27        | 9,548,500.00            |

|                                                              |                                                                                                      |                         |                       |              |                         |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| 5.1.02.02.01.0063                                            | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan                                                     | 13,134,000.00           | 2,123,700.00          | 16.17        | 11,010,300.00           |
| 5.1.02.02.01.0064                                            | Belanja Paket/Pengiriman                                                                             | 467,220.00              | -                     | -            | 467,220.00              |
| 5.1.02.02.01.0080                                            | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan                                              | 38,760,000.00           | 15,870,000.00         | 40.94        | 22,890,000.00           |
| 5.1.02.03                                                    | Belanja Pemeliharaan                                                                                 | 7,500,000.00            | 2,895,000.00          | 38.60        | 4,605,000.00            |
| 5.1.02.03.02                                                 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                                                             | 7,500,000.00            | 2,895,000.00          | 38.60        | 4,605,000.00            |
| 5.1.02.03.02.0043                                            | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya | 7,500,000.00            | 2,895,000.00          | 38.60        | 4,605,000.00            |
| 5.1.02.04                                                    | Belanja Perjalanan Dinas                                                                             | 97,366,000.00           | 6,500,000.00          | 6.68         | 90,866,000.00           |
| 5.1.02.04.01                                                 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                                | 97,366,000.00           | 6,500,000.00          | 6.68         | 90,866,000.00           |
| 5.1.02.04.01.0001                                            | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                       | 95,866,000.00           | 6,500,000.00          | 6.78         | 89,366,000.00           |
| 5.1.02.04.01.0003                                            | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                                  | 1,500,000.00            | -                     | -            | 1,500,000.00            |
| <b>Cabang Dinas Pendidikan Padangsidimpuan</b>               |                                                                                                      | <b>4,047,367,489.00</b> | <b>853,677,773.00</b> | <b>21.09</b> | <b>3,193,689,716.00</b> |
| <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> |                                                                                                      | <b>581,212,064.00</b>   | <b>176,218,723.00</b> | <b>30.32</b> | <b>404,993,341.00</b>   |
| <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                    |                                                                                                      | <b>581,212,064.00</b>   | <b>176,218,723.00</b> | <b>30.32</b> | <b>404,993,341.00</b>   |
| <b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>          |                                                                                                      | <b>581,212,064.00</b>   | <b>176,218,723.00</b> | <b>30.32</b> | <b>404,993,341.00</b>   |
| 5.1.02                                                       | Belanja Barang dan Jasa                                                                              | 524,845,764.00          | 119,852,423.00        | 22.84        | 404,993,341.00          |
| 5.1.02.01                                                    | Belanja Barang                                                                                       | 71,789,724.00           | 19,163,418.00         | 26.69        | 52,626,306.00           |
| 5.1.02.01.01                                                 | Belanja Barang Pakai Habis                                                                           | 71,789,724.00           | 19,163,418.00         | 26.69        | 52,626,306.00           |
| 5.1.02.01.01.0004                                            | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                                                                | 43,242,245.00           | 4,660,448.00          | 10.78        | 38,581,797.00           |
| 5.1.02.01.01.0024                                            | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                           | 14,267,544.00           | 8,989,635.00          | 63.01        | 5,277,909.00            |
| 5.1.02.01.01.0026                                            | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                                | 9,559,900.00            | 4,843,300.00          | 50.66        | 4,716,600.00            |
| 5.1.02.01.01.0027                                            | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos                                                   | 1,500,000.00            | -                     | -            | 1,500,000.00            |
| 5.1.02.01.01.0031                                            | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik                                                | 670,035.00              | 670,035.00            | 100.00       | -                       |
| 5.1.02.01.01.0052                                            | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                                    | 2,550,000.00            | -                     | -            | 2,550,000.00            |
| 5.1.02.02                                                    | Belanja Jasa                                                                                         | 361,556,040.00          | 98,189,005.00         | 27.16        | 263,367,035.00          |
| 5.1.02.02.01                                                 | Belanja Jasa Kantor                                                                                  | 291,556,040.00          | 98,189,005.00         | 33.68        | 193,367,035.00          |
| 5.1.02.02.01.0027                                            | Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer                                                                | 169,196,040.00          | 71,237,040.00         | 42.10        | 97,959,000.00           |
| 5.1.02.02.01.0060                                            | Belanja Tagihan Air                                                                                  | 5,000,000.00            | -                     | -            | 5,000,000.00            |
| 5.1.02.02.01.0061                                            | Belanja Tagihan Listrik                                                                              | 6,000,000.00            | 1,005,000.00          | 16.75        | 4,995,000.00            |
| 5.1.02.02.01.0063                                            | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan                                                     | 12,000,000.00           | 1,106,965.00          | 9.22         | 10,893,035.00           |
| 5.1.02.02.01.0080                                            | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan                                              | 99,360,000.00           | 24,840,000.00         | 25.00        | 74,520,000.00           |
| 5.1.02.02.05                                                 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan                                                                     | 70,000,000.00           | -                     | -            | 70,000,000.00           |
| 5.1.02.02.05.0001                                            | Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor                                                                  | 70,000,000.00           | -                     | -            | 70,000,000.00           |
| 5.1.02.03                                                    | Belanja Pemeliharaan                                                                                 | 36,820,000.00           | 2,500,000.00          | 6.79         | 34,320,000.00           |
| 5.1.02.03.02                                                 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                                                             | 36,820,000.00           | 2,500,000.00          | 6.79         | 34,320,000.00           |
| 5.1.02.03.02.0035                                            | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan  | 36,820,000.00           | 2,500,000.00          | 6.79         | 34,320,000.00           |
| 5.1.02.04                                                    | Belanja Perjalanan Dinas                                                                             | 54,680,000.00           | -                     | -            | 54,680,000.00           |
| 5.1.02.04.01                                                 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                                | 54,680,000.00           | -                     | -            | 54,680,000.00           |
| 5.1.02.04.01.0001                                            | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                       | 54,680,000.00           | -                     | -            | 54,680,000.00           |
| 5.2.02                                                       | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                    | 56,366,300.00           | 56,366,300.00         | 100.00       | -                       |
| 5.2.02.05                                                    | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga                                                           | 56,366,300.00           | 56,366,300.00         | 100.00       | -                       |
| 5.2.02.05.02                                                 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga                                                                      | 56,366,300.00           | 56,366,300.00         | 100.00       | -                       |
| 5.2.02.05.02.0001                                            | Belanja Modal Mebel                                                                                  | 56,366,300.00           | 56,366,300.00         | 100.00       | -                       |
| <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>                        |                                                                                                      | <b>3,466,155,425.00</b> | <b>677,459,050.00</b> | <b>19.54</b> | <b>2,788,696,375.00</b> |
| <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>          |                                                                                                      | <b>2,067,601,825.00</b> | <b>90,396,000.00</b>  | <b>4.37</b>  | <b>1,977,205,825.00</b> |
| <b>Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah</b>    |                                                                                                      | <b>2,067,601,825.00</b> | <b>90,396,000.00</b>  | <b>4.37</b>  | <b>1,977,205,825.00</b> |
| 5.1.02                                                       | Belanja Barang dan Jasa                                                                              | 110,870,000.00          | -                     | -            | 110,870,000.00          |
| 5.1.02.02                                                    | Belanja Jasa                                                                                         | 110,870,000.00          | -                     | -            | 110,870,000.00          |
| 5.1.02.02.08                                                 | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi                                                                  | 110,870,000.00          | -                     | -            | 110,870,000.00          |
| 5.1.02.02.08.0012                                            | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi  | 58,140,000.00           | -                     | -            | 58,140,000.00           |
| 5.1.02.02.08.0019                                            | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung      | 52,730,000.00           | -                     | -            | 52,730,000.00           |
| 5.2.02                                                       | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                    | 333,671,825.00          | 90,396,000.00         | 27.09        | 243,275,825.00          |
| 5.2.02.05                                                    | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga                                                           | 313,671,825.00          | 90,396,000.00         | 28.82        | 223,275,825.00          |
| 5.2.02.05.02                                                 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga                                                                      | 313,671,825.00          | 90,396,000.00         | 28.82        | 223,275,825.00          |
| 5.2.02.05.02.0001                                            | Belanja Modal Mebel                                                                                  | 313,671,825.00          | 90,396,000.00         | 28.82        | 223,275,825.00          |
| 5.2.02.10                                                    | Belanja Modal Komputer                                                                               | 20,000,000.00           | -                     | -            | 20,000,000.00           |
| 5.2.02.10.02                                                 | Belanja Modal Peralatan Komputer                                                                     | 20,000,000.00           | -                     | -            | 20,000,000.00           |
| 5.2.02.10.02.0004                                            | Belanja Modal Peralatan Jaringan                                                                     | 20,000,000.00           | -                     | -            | 20,000,000.00           |
| 5.2.03                                                       | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                    | 903,960,000.00          | -                     | -            | 903,960,000.00          |
| 5.2.03.01                                                    | Belanja Modal Bangunan Gedung                                                                        | 903,960,000.00          | -                     | -            | 903,960,000.00          |
| 5.2.03.01.01                                                 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja                                                           | 903,960,000.00          | -                     | -            | 903,960,000.00          |
| 5.2.03.01.01.0010                                            | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan                                                      | 903,960,000.00          | -                     | -            | 903,960,000.00          |
| 5.2.04                                                       | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                           | 719,100,000.00          | -                     | -            | 719,100,000.00          |
| 5.2.04.04                                                    | Belanja Modal Jaringan                                                                               | 719,100,000.00          | -                     | -            | 719,100,000.00          |
| 5.2.04.04.02                                                 | Belanja Modal Jaringan Listrik                                                                       | 719,100,000.00          | -                     | -            | 719,100,000.00          |
| 5.2.04.04.02.0003                                            | Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya                                                               | 719,100,000.00          | -                     | -            | 719,100,000.00          |
| <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>      |                                                                                                      | <b>1,398,553,600.00</b> | <b>587,063,050.00</b> | <b>41.98</b> | <b>811,490,550.00</b>   |
| <b>Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah</b>    |                                                                                                      | <b>1,398,553,600.00</b> | <b>587,063,050.00</b> | <b>41.98</b> | <b>811,490,550.00</b>   |
| 5.1.02                                                       | Belanja Barang dan Jasa                                                                              | 204,011,400.00          | 144,011,400.00        | 70.59        | 60,000,000.00           |
| 5.1.02.02                                                    | Belanja Jasa                                                                                         | 204,011,400.00          | 144,011,400.00        | 70.59        | 60,000,000.00           |
| 5.1.02.02.08                                                 | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi                                                                  | 204,011,400.00          | 144,011,400.00        | 70.59        | 60,000,000.00           |
| 5.1.02.02.08.0012                                            | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi  | 30,000,000.00           | -                     | -            | 30,000,000.00           |
| 5.1.02.02.08.0019                                            | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung      | 174,011,400.00          | 144,011,400.00        | 82.76        | 30,000,000.00           |
| 5.2.02                                                       | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                    | 591,902,200.00          | 443,051,650.00        | 74.85        | 148,850,550.00          |
| 5.2.02.05                                                    | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga                                                           | 591,902,200.00          | 443,051,650.00        | 74.85        | 148,850,550.00          |
| 5.2.02.05.02                                                 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga                                                                      | 591,902,200.00          | 443,051,650.00        | 74.85        | 148,850,550.00          |
| 5.2.02.05.02.0001                                            | Belanja Modal Mebel                                                                                  | 591,902,200.00          | 443,051,650.00        | 74.85        | 148,850,550.00          |

|                                              |                                                                                                      |                         |                       |              |                         |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| 5.2.03                                       | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                    | 602,640,000.00          | -                     | -            | 602,640,000.00          |
| 5.2.03.01                                    | Belanja Modal Bangunan Gedung                                                                        | 602,640,000.00          | -                     | -            | 602,640,000.00          |
| 5.2.03.01.01                                 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja                                                           | 602,640,000.00          | -                     | -            | 602,640,000.00          |
| 5.2.03.01.01.0010                            | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan                                                      | 602,640,000.00          | -                     | -            | 602,640,000.00          |
| <b>Cabang Dinas Pendidikan Gunung Tua</b>    |                                                                                                      | <b>2,059,327,093.00</b> | <b>236,154,000.00</b> | <b>11.47</b> | <b>1,823,173,093.00</b> |
|                                              | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                                         | <b>436,345,993.00</b>   | <b>236,154,000.00</b> | <b>54.12</b> | <b>200,191,993.00</b>   |
|                                              | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                            | <b>436,345,993.00</b>   | <b>236,154,000.00</b> | <b>54.12</b> | <b>200,191,993.00</b>   |
|                                              | <b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>                                                  | <b>436,345,993.00</b>   | <b>236,154,000.00</b> | <b>54.12</b> | <b>200,191,993.00</b>   |
| 5.1.02                                       | Belanja Barang dan Jasa                                                                              | 436,345,993.00          | 236,154,000.00        | 54.12        | 200,191,993.00          |
| 5.1.02.01                                    | Belanja Barang                                                                                       | 44,869,953.00           | 14,157,200.00         | 31.55        | 30,712,753.00           |
| 5.1.02.01.01                                 | Belanja Barang Pakai Habis                                                                           | 44,869,953.00           | 14,157,200.00         | 31.55        | 30,712,753.00           |
| 5.1.02.01.01.0004                            | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                                                                | 24,060,600.00           | 11,913,400.00         | 49.51        | 12,147,200.00           |
| 5.1.02.01.01.0024                            | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                           | 10,401,946.00           | 1,993,800.00          | 19.17        | 8,408,146.00            |
| 5.1.02.01.01.0026                            | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                                | 4,137,500.00            | -                     | -            | 4,137,500.00            |
| 5.1.02.01.01.0027                            | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos                                                   | 1,250,000.00            | 250,000.00            | 20.00        | 1,000,000.00            |
| 5.1.02.01.01.0030                            | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor                                              | 764,171.00              | -                     | -            | 764,171.00              |
| 5.1.02.01.01.0031                            | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik                                                | 455,736.00              | -                     | -            | 455,736.00              |
| 5.1.02.01.01.0036                            | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya                    | 536,000.00              | -                     | -            | 536,000.00              |
| 5.1.02.01.01.0052                            | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                                    | 1,904,000.00            | -                     | -            | 1,904,000.00            |
| 5.1.02.01.01.0053                            | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu                                                              | 1,360,000.00            | -                     | -            | 1,360,000.00            |
| 5.1.02.02                                    | Belanja Jasa                                                                                         | 323,326,040.00          | 171,921,800.00        | 53.17        | 151,404,240.00          |
| 5.1.02.02.01                                 | Belanja Jasa Kantor                                                                                  | 263,326,040.00          | 111,921,800.00        | 42.50        | 151,404,240.00          |
| 5.1.02.02.01.0027                            | Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer                                                                | 169,196,040.00          | 75,570,000.00         | 44.66        | 93,626,040.00           |
| 5.1.02.02.01.0061                            | Belanja Tagihan Listrik                                                                              | 15,000,000.00           | 3,523,000.00          | 23.49        | 11,477,000.00           |
| 5.1.02.02.01.0063                            | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan                                                     | 6,250,000.00            | 2,878,800.00          | 46.06        | 3,371,200.00            |
| 5.1.02.02.01.0064                            | Belanja Paket/Pengiriman                                                                             | 1,000,000.00            | -                     | -            | 1,000,000.00            |
| 5.1.02.02.01.0080                            | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan                                              | 71,880,000.00           | 29,950,000.00         | 41.67        | 41,930,000.00           |
| 5.1.02.02.05                                 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan                                                                     | 60,000,000.00           | 60,000,000.00         | 100.00       | -                       |
| 5.1.02.02.05.0001                            | Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor                                                                  | 60,000,000.00           | 60,000,000.00         | 100.00       | -                       |
| 5.1.02.03                                    | Belanja Pemeliharaan                                                                                 | 3,000,000.00            | 3,000,000.00          | 100.00       | -                       |
| 5.1.02.03.02                                 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                                                             | 3,000,000.00            | 3,000,000.00          | 100.00       | -                       |
| 5.1.02.03.02.0043                            | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya | 3,000,000.00            | 3,000,000.00          | 100.00       | -                       |
| 5.1.02.04                                    | Belanja Perjalanan Dinas                                                                             | 65,150,000.00           | 47,075,000.00         | 72.26        | 18,075,000.00           |
| 5.1.02.04.01                                 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                                | 65,150,000.00           | 47,075,000.00         | 72.26        | 18,075,000.00           |
| 5.1.02.04.01.0001                            | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                       | 61,100,000.00           | 43,025,000.00         | 70.42        | 18,075,000.00           |
| 5.1.02.04.01.0003                            | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                                  | 4,050,000.00            | 4,050,000.00          | 100.00       | -                       |
|                                              | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>                                                                | <b>1,622,981,100.00</b> | -                     | -            | <b>1,622,981,100.00</b> |
|                                              | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>                                              | <b>1,622,981,100.00</b> | -                     | -            | <b>1,622,981,100.00</b> |
|                                              | <b>Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah</b>                                            | <b>1,622,981,100.00</b> | -                     | -            | <b>1,622,981,100.00</b> |
| 5.1.02                                       | Belanja Barang dan Jasa                                                                              | 120,000,000.00          | -                     | -            | 120,000,000.00          |
| 5.1.02.02                                    | Belanja Jasa                                                                                         | 120,000,000.00          | -                     | -            | 120,000,000.00          |
| 5.1.02.02.08                                 | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi                                                                  | 120,000,000.00          | -                     | -            | 120,000,000.00          |
| 5.1.02.02.08.0012                            | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi  | 60,000,000.00           | -                     | -            | 60,000,000.00           |
| 5.1.02.02.08.0019                            | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung      | 60,000,000.00           | -                     | -            | 60,000,000.00           |
| 5.2.02                                       | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                    | 297,701,100.00          | -                     | -            | 297,701,100.00          |
| 5.2.02.05                                    | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga                                                           | 297,701,100.00          | -                     | -            | 297,701,100.00          |
| 5.2.02.05.02                                 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga                                                                      | 297,701,100.00          | -                     | -            | 297,701,100.00          |
| 5.2.02.05.02.0001                            | Belanja Modal Mebel                                                                                  | 297,701,100.00          | -                     | -            | 297,701,100.00          |
| 5.2.03                                       | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                    | 1,205,280,000.00        | -                     | -            | 1,205,280,000.00        |
| 5.2.03.01                                    | Belanja Modal Bangunan Gedung                                                                        | 1,205,280,000.00        | -                     | -            | 1,205,280,000.00        |
| 5.2.03.01.01                                 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja                                                           | 1,205,280,000.00        | -                     | -            | 1,205,280,000.00        |
| 5.2.03.01.01.0010                            | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan                                                      | 1,205,280,000.00        | -                     | -            | 1,205,280,000.00        |
| <b>Cabang Dinas Pendidikan Gunung Sitoli</b> |                                                                                                      | <b>7,419,833,900.00</b> | <b>125,470,266.00</b> | <b>1.69</b>  | <b>7,294,363,634.00</b> |
|                                              | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                                         | <b>814,662,250.00</b>   | <b>125,470,266.00</b> | <b>15.40</b> | <b>689,191,984.00</b>   |
|                                              | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                            | <b>814,662,250.00</b>   | <b>125,470,266.00</b> | <b>15.40</b> | <b>689,191,984.00</b>   |
|                                              | <b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>                                                  | <b>814,662,250.00</b>   | <b>125,470,266.00</b> | <b>15.40</b> | <b>689,191,984.00</b>   |
| 5.1.02                                       | Belanja Barang dan Jasa                                                                              | 814,662,250.00          | 125,470,266.00        | 15.40        | 689,191,984.00          |
| 5.1.02.01                                    | Belanja Barang                                                                                       | 101,966,950.00          | 3,263,561.00          | 3.20         | 98,703,389.00           |
| 5.1.02.01.01                                 | Belanja Barang Pakai Habis                                                                           | 101,382,770.00          | 3,263,561.00          | 3.22         | 98,119,209.00           |
| 5.1.02.01.01.0004                            | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                                                                | 36,759,250.00           | 494,579.00            | 1.35         | 36,264,671.00           |
| 5.1.02.01.01.0024                            | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                           | 31,909,221.00           | -                     | -            | 31,909,221.00           |
| 5.1.02.01.01.0026                            | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                                | 9,652,650.00            | 810,800.00            | 8.40         | 8,841,850.00            |
| 5.1.02.01.01.0027                            | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos                                                   | 2,000,000.00            | -                     | -            | 2,000,000.00            |
| 5.1.02.01.01.0029                            | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer                                              | 4,890,680.00            | -                     | -            | 4,890,680.00            |
| 5.1.02.01.01.0030                            | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor                                              | 1,064,440.00            | 364,182.00            | 34.21        | 700,258.00              |
| 5.1.02.01.01.0031                            | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik                                                | 3,346,529.00            | -                     | -            | 3,346,529.00            |
| 5.1.02.01.01.0052                            | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                                    | 11,760,000.00           | 1,594,000.00          | 13.55        | 10,166,000.00           |
| 5.1.02.01.04                                 | Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi                                         | 584,180.00              | -                     | -            | 584,180.00              |
| 5.1.02.01.04.0120                            | Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih            | 584,180.00              | -                     | -            | 584,180.00              |

|                   |                                                                                                     |                         |                       |              |                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                                        | 318,465,300.00          | 94,135,080.00         | 29.56        | 224,330,220.00          |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                                                 | 238,465,300.00          | 94,135,080.00         | 39.48        | 144,330,220.00          |
| 5.1.02.02.01.0028 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum                                                                  | 166,303,800.00          | 73,463,000.00         | 44.17        | 92,840,800.00           |
| 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air                                                                                 | 5,000,000.00            | 132,580.00            | 2.65         | 4,867,420.00            |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik                                                                             | 8,000,000.00            | 861,900.00            | 10.77        | 7,138,100.00            |
| 5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan                                                    | 7,661,500.00            | 1,177,600.00          | 15.37        | 6,483,900.00            |
| 5.1.02.02.01.0064 | Belanja Paket/Pengiriman                                                                            | 7,100,000.00            | -                     | -            | 7,100,000.00            |
| 5.1.02.02.01.0080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan                                             | 44,400,000.00           | 18,500,000.00         | 41.67        | 25,900,000.00           |
| 5.1.02.02.05      | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan                                                                    | 80,000,000.00           | -                     | -            | 80,000,000.00           |
| 5.1.02.02.05.0001 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor                                                                 | 80,000,000.00           | -                     | -            | 80,000,000.00           |
| 5.1.02.03         | Belanja Pemeliharaan                                                                                | 41,840,000.00           | -                     | -            | 41,840,000.00           |
| 5.1.02.03.02      | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                                                            | 41,840,000.00           | -                     | -            | 41,840,000.00           |
| 5.1.02.03.02.0035 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 36,820,000.00           | -                     | -            | 36,820,000.00           |
| 5.1.02.03.02.0038 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua       | 5,020,000.00            | -                     | -            | 5,020,000.00            |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas                                                                            | 352,390,000.00          | 28,071,625.00         | 7.97         | 324,318,375.00          |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                               | 352,390,000.00          | 28,071,625.00         | 7.97         | 324,318,375.00          |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                      | 340,390,000.00          | 28,071,625.00         | 8.25         | 312,318,375.00          |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                                 | 12,000,000.00           | -                     | -            | 12,000,000.00           |
|                   | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>                                                               | <b>6,605,171,650.00</b> | <b>-</b>              | <b>-</b>     | <b>6,605,171,650.00</b> |
|                   | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>                                                 | <b>651,100,000.00</b>   | <b>-</b>              | <b>-</b>     | <b>651,100,000.00</b>   |
|                   | <b>Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah</b>                                           | <b>651,100,000.00</b>   | <b>-</b>              | <b>-</b>     | <b>651,100,000.00</b>   |
| 5.2.02            | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                   | 20,000,000.00           | -                     | -            | 20,000,000.00           |
| 5.2.02.10         | Belanja Modal Komputer                                                                              | 20,000,000.00           | -                     | -            | 20,000,000.00           |
| 5.2.02.10.02      | Belanja Modal Peralatan Komputer                                                                    | 20,000,000.00           | -                     | -            | 20,000,000.00           |
| 5.2.02.10.02.0004 | Belanja Modal Peralatan Jaringan                                                                    | 20,000,000.00           | -                     | -            | 20,000,000.00           |
| 5.2.04            | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                          | 631,100,000.00          | -                     | -            | 631,100,000.00          |
| 5.2.04.04         | Belanja Modal Jaringan                                                                              | 631,100,000.00          | -                     | -            | 631,100,000.00          |
| 5.2.04.04.02      | Belanja Modal Jaringan Listrik                                                                      | 631,100,000.00          | -                     | -            | 631,100,000.00          |
| 5.2.04.04.02.0003 | Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya                                                              | 631,100,000.00          | -                     | -            | 631,100,000.00          |
|                   | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>                                             | <b>5,934,071,650.00</b> | <b>-</b>              | <b>-</b>     | <b>5,934,071,650.00</b> |
|                   | <b>Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah</b>                                           | <b>5,934,071,650.00</b> | <b>-</b>              | <b>-</b>     | <b>5,934,071,650.00</b> |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 597,400,000.00          | -                     | -            | 597,400,000.00          |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                                        | 597,400,000.00          | -                     | -            | 597,400,000.00          |
| 5.1.02.02.08      | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi                                                                 | 597,400,000.00          | -                     | -            | 597,400,000.00          |
| 5.1.02.02.08.0012 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi | 352,800,000.00          | -                     | -            | 352,800,000.00          |
| 5.1.02.02.08.0019 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung     | 244,600,000.00          | -                     | -            | 244,600,000.00          |
| 5.2.02            | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                   | 566,551,650.00          | -                     | -            | 566,551,650.00          |
| 5.2.02.05         | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga                                                          | 446,551,650.00          | -                     | -            | 446,551,650.00          |
| 5.2.02.05.02      | Belanja Modal Alat Rumah Tangga                                                                     | 446,551,650.00          | -                     | -            | 446,551,650.00          |
| 5.2.02.05.02.0001 | Belanja Modal Mebel                                                                                 | 446,551,650.00          | -                     | -            | 446,551,650.00          |
| 5.2.02.10         | Belanja Modal Komputer                                                                              | 120,000,000.00          | -                     | -            | 120,000,000.00          |
| 5.2.02.10.02      | Belanja Modal Peralatan Komputer                                                                    | 120,000,000.00          | -                     | -            | 120,000,000.00          |
| 5.2.02.10.02.0004 | Belanja Modal Peralatan Jaringan                                                                    | 120,000,000.00          | -                     | -            | 120,000,000.00          |
| 5.2.03            | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                   | 1,807,920,000.00        | -                     | -            | 1,807,920,000.00        |
| 5.2.03.01         | Belanja Modal Bangunan Gedung                                                                       | 1,807,920,000.00        | -                     | -            | 1,807,920,000.00        |
| 5.2.03.01.01      | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja                                                          | 1,807,920,000.00        | -                     | -            | 1,807,920,000.00        |
| 5.2.03.01.01.0010 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan                                                     | 1,807,920,000.00        | -                     | -            | 1,807,920,000.00        |
| 5.2.04            | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                          | 2,962,200,000.00        | -                     | -            | 2,962,200,000.00        |
| 5.2.04.04         | Belanja Modal Jaringan                                                                              | 2,962,200,000.00        | -                     | -            | 2,962,200,000.00        |
| 5.2.04.04.02      | Belanja Modal Jaringan Listrik                                                                      | 2,962,200,000.00        | -                     | -            | 2,962,200,000.00        |
| 5.2.04.04.02.0003 | Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya                                                              | 2,962,200,000.00        | -                     | -            | 2,962,200,000.00        |
|                   | <b>Pengelolaan Pendidikan Khusus</b>                                                                | <b>20,000,000.00</b>    | <b>-</b>              | <b>-</b>     | <b>20,000,000.00</b>    |
|                   | <b>Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah</b>                                           | <b>20,000,000.00</b>    | <b>-</b>              | <b>-</b>     | <b>20,000,000.00</b>    |
| 5.2.02            | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                   | 20,000,000.00           | -                     | -            | 20,000,000.00           |
| 5.2.02.10         | Belanja Modal Komputer                                                                              | 20,000,000.00           | -                     | -            | 20,000,000.00           |
| 5.2.02.10.02      | Belanja Modal Peralatan Komputer                                                                    | 20,000,000.00           | -                     | -            | 20,000,000.00           |
| 5.2.02.10.02.0004 | Belanja Modal Peralatan Jaringan                                                                    | 20,000,000.00           | -                     | -            | 20,000,000.00           |
|                   | <b>Cabang Dinas Pendidikan Teluk Dalam</b>                                                          | <b>6,736,993,552.00</b> | <b>336,916,661.00</b> | <b>5.00</b>  | <b>6,400,076,891.00</b> |
|                   | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                                        | <b>904,871,902.00</b>   | <b>336,916,661.00</b> | <b>37.23</b> | <b>567,955,241.00</b>   |
|                   | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                           | <b>904,871,902.00</b>   | <b>336,916,661.00</b> | <b>37.23</b> | <b>567,955,241.00</b>   |
|                   | <b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>                                                 | <b>904,871,902.00</b>   | <b>336,916,661.00</b> | <b>37.23</b> | <b>567,955,241.00</b>   |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 761,021,902.00          | 193,066,661.00        | 25.37        | 567,955,241.00          |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                                                      | 105,521,782.00          | 12,590,555.00         | 11.93        | 92,931,227.00           |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                                          | 105,521,782.00          | 12,590,555.00         | 11.93        | 92,931,227.00           |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                                                               | 30,744,100.00           | 12,590,555.00         | 40.95        | 18,153,545.00           |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                          | 28,713,884.00           | -                     | -            | 28,713,884.00           |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                               | 7,701,750.00            | -                     | -            | 7,701,750.00            |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos                                                  | 2,000,000.00            | -                     | -            | 2,000,000.00            |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor                                             | 6,991,640.00            | -                     | -            | 6,991,640.00            |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik                                               | 1,290,408.00            | -                     | -            | 1,290,408.00            |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                                   | 18,080,000.00           | -                     | -            | 18,080,000.00           |
| 5.1.02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu                                                             | 10,000,000.00           | -                     | -            | 10,000,000.00           |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                                        | 229,630,120.00          | 56,184,500.00         | 24.47        | 173,445,620.00          |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                                                 | 229,630,120.00          | 56,184,500.00         | 24.47        | 173,445,620.00          |
| 5.1.02.02.01.0027 | Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer                                                               | 109,905,120.00          | 48,765,000.00         | 44.37        | 61,140,120.00           |
| 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air                                                                                 | 5,000,000.00            | 2,000,000.00          | 40.00        | 3,000,000.00            |

|                   |                                                                                                      |                         |                |                |                         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|-------------------------|
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik                                                                              | 8,000,000.00            | 3,019,000.00   | 37.74          | 4,981,000.00            |
| 5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan                                                     | 6,300,000.00            | 2,400,500.00   | 38.10          | 3,899,500.00            |
| 5.1.02.02.01.0064 | Belanja Paket/Pengiriman                                                                             | 1,065,000.00            | -              | -              | 1,065,000.00            |
| 5.1.02.02.01.0080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan                                              | 99,360,000.00           | -              | -              | 99,360,000.00           |
| 5.1.02.03         | Belanja Pemeliharaan                                                                                 | 36,000,000.00           | -              | -              | 36,000,000.00           |
| 5.1.02.03.02      | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                                                             | 36,000,000.00           | -              | -              | 36,000,000.00           |
| 5.1.02.03.02.0043 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya | 36,000,000.00           | -              | -              | 36,000,000.00           |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas                                                                             | 389,870,000.00          | 124,291,606.00 | 31.88          | 265,578,394.00          |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                                | 389,870,000.00          | 124,291,606.00 | 31.88          | 265,578,394.00          |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                       | 389,870,000.00          | 124,291,606.00 | 31.88          | 265,578,394.00          |
| 5.2.02            | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                    | 143,850,000.00          | 143,850,000.00 | 100.00         | -                       |
| 5.2.02.10         | Belanja Modal Komputer                                                                               | 143,850,000.00          | 143,850,000.00 | 100.00         | -                       |
| 5.2.02.10.01      | Belanja Modal Komputer Unit                                                                          | 143,850,000.00          | 143,850,000.00 | 100.00         | -                       |
| 5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer                                                                      | 143,850,000.00          | 143,850,000.00 | 100.00         | -                       |
|                   | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>                                                                | <b>5,832,121,650.00</b> | -              | -              | <b>5,832,121,650.00</b> |
|                   | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>                                                  | <b>4,423,281,650.00</b> | -              | -              | <b>4,423,281,650.00</b> |
|                   | <b>Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah</b>                                            | <b>4,423,281,650.00</b> | -              | -              | <b>4,423,281,650.00</b> |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                                              | 242,610,000.00          | -              | -              | 242,610,000.00          |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                                         | 242,610,000.00          | -              | -              | 242,610,000.00          |
| 5.1.02.02.08      | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi                                                                  | 242,610,000.00          | -              | -              | 242,610,000.00          |
| 5.1.02.02.08.0012 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi  | 129,420,000.00          | -              | -              | 129,420,000.00          |
| 5.1.02.02.08.0019 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung      | 113,190,000.00          | -              | -              | 113,190,000.00          |
| 5.2.02            | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                    | 846,551,650.00          | -              | -              | 846,551,650.00          |
| 5.2.02.05         | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga                                                           | 446,551,650.00          | -              | -              | 446,551,650.00          |
| 5.2.02.05.02      | Belanja Modal Alat Rumah Tangga                                                                      | 446,551,650.00          | -              | -              | 446,551,650.00          |
| 5.2.02.05.02.0001 | Belanja Modal Mebel                                                                                  | 446,551,650.00          | -              | -              | 446,551,650.00          |
| 5.2.02.10         | Belanja Modal Komputer                                                                               | 400,000,000.00          | -              | -              | 400,000,000.00          |
| 5.2.02.10.02      | Belanja Modal Peralatan Komputer                                                                     | 400,000,000.00          | -              | -              | 400,000,000.00          |
| 5.2.02.10.02.0004 | Belanja Modal Peralatan Jaringan                                                                     | 400,000,000.00          | -              | -              | 400,000,000.00          |
| 5.2.03            | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                    | 1,807,920,000.00        | -              | -              | 1,807,920,000.00        |
| 5.2.03.01         | Belanja Modal Bangunan Gedung                                                                        | 1,807,920,000.00        | -              | -              | 1,807,920,000.00        |
| 5.2.03.01.01      | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja                                                           | 1,807,920,000.00        | -              | -              | 1,807,920,000.00        |
| 5.2.03.01.01.0010 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan                                                      | 1,807,920,000.00        | -              | -              | 1,807,920,000.00        |
| 5.2.04            | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                           | 1,526,200,000.00        | -              | -              | 1,526,200,000.00        |
| 5.2.04.04         | Belanja Modal Jaringan                                                                               | 1,526,200,000.00        | -              | -              | 1,526,200,000.00        |
| 5.2.04.04.02      | Belanja Modal Jaringan Listrik                                                                       | 1,526,200,000.00        | -              | -              | 1,526,200,000.00        |
| 5.2.04.04.02.0003 | Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya                                                               | 1,526,200,000.00        | -              | -              | 1,526,200,000.00        |
|                   | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>                                              | <b>1,388,840,000.00</b> | -              | -              | <b>1,388,840,000.00</b> |
|                   | <b>Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah</b>                                            | <b>1,388,840,000.00</b> | -              | -              | <b>1,388,840,000.00</b> |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                                              | 41,740,000.00           | -              | -              | 41,740,000.00           |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                                         | 41,740,000.00           | -              | -              | 41,740,000.00           |
| 5.1.02.02.08      | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi                                                                  | 41,740,000.00           | -              | -              | 41,740,000.00           |
| 5.1.02.02.08.0012 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi  | 26,280,000.00           | -              | -              | 26,280,000.00           |
| 5.1.02.02.08.0019 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung      | 15,460,000.00           | -              | -              | 15,460,000.00           |
| 5.2.02            | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                    | 540,000,000.00          | -              | -              | 540,000,000.00          |
| 5.2.02.10         | Belanja Modal Komputer                                                                               | 540,000,000.00          | -              | -              | 540,000,000.00          |
| 5.2.02.10.02      | Belanja Modal Peralatan Komputer                                                                     | 540,000,000.00          | -              | -              | 540,000,000.00          |
| 5.2.02.10.02.0004 | Belanja Modal Peralatan Jaringan                                                                     | 540,000,000.00          | -              | -              | 540,000,000.00          |
| 5.2.04            | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                           | 807,100,000.00          | -              | -              | 807,100,000.00          |
| 5.2.04.04         | Belanja Modal Jaringan                                                                               | 807,100,000.00          | -              | -              | 807,100,000.00          |
| 5.2.04.04.02      | Belanja Modal Jaringan Listrik                                                                       | 807,100,000.00          | -              | -              | 807,100,000.00          |
| 5.2.04.04.02.0003 | Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya                                                               | 807,100,000.00          | -              | -              | 807,100,000.00          |
|                   | <b>Pengelolaan Pendidikan Khusus</b>                                                                 | <b>20,000,000.00</b>    | -              | -              | <b>20,000,000.00</b>    |
|                   | <b>Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah</b>                                            | <b>20,000,000.00</b>    | -              | -              | <b>20,000,000.00</b>    |
| 5.2.02            | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                    | 20,000,000.00           | -              | -              | 20,000,000.00           |
| 5.2.02.10         | Belanja Modal Komputer                                                                               | 20,000,000.00           | -              | -              | 20,000,000.00           |
| 5.2.02.10.02      | Belanja Modal Peralatan Komputer                                                                     | 20,000,000.00           | -              | -              | 20,000,000.00           |
| 5.2.02.10.02.0004 | Belanja Modal Peralatan Jaringan                                                                     | 20,000,000.00           | -              | -              | 20,000,000.00           |
|                   | <b>Jumlah</b>                                                                                        | <b>-</b>                | <b>-</b>       | <b>#DIV/0!</b> | <b>-</b>                |